



KUCBX01J47NG

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/106/25/1

Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25500091

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Mgr. Martin Ujhelyi č. autorizace 0102370

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

TEPIS s.r.o. Lidická tř. 178/45, 37001 České Budějovice

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: MI Roads a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6606630207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 27461

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Tureček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Josef Král,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Tomáš Masaryk,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Masaryk,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev.č. 12210-2 přes říčku v Srlíně**“ ze dne 9.4.2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/106/25, č. zhotovitele MIROS25500091 ze dne 9.4.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev.č. 12210-2 přes říčku v Srlíně**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

Důvodem změny prodloužení termínu dojde, protože nelze dle předpokladu postupu prací v zadávací dokumentaci zajistit vytažení dočasných štětových stěn u základů obou opěr. K této kolizi dochází v místě vyztužení rámového rohu nosné ŽB konstrukce, kdy betonářská výztuž výrazně zasahuje nad dočasně štětovicové stěny, proto nelze štětovnice dle předpokladu PDPS vytáhnout. Možným řešením na změnu štětovnic z dočasných na trvalé s nutností odříznutí horní části pomocí potápěčské techniky, aby v budoucnu štětovnice netvořily překážku v korytu řeky Smutná. Tato změna by znamenala výrazné navýšení finančních prostředků.

Aby nedošlo k výraznému navýšení finančních prostředků byl upraven postup tak, aby štětové stěny mohly být vytaženy a následně se může postavit skruž (podpěrná konstrukce mostu). Tato změna postupu prací prodlouží termín o 33 kalendářních dní.

Z tohoto důvodu bylo dohodnuto se zhotovitelem, že zprovoznění mostu bude nejpozději do 12.12.2025.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b) Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b):

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: **160 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b):

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do **12.12.2025**, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	16 958 991,45 Kč
DPH 21 %:	3 561 388,20 Kč
cena celkem s DPH:	20 520 379,65 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	17 347 422,03 Kč
DPH 21 %:	3 642 958,63 Kč
cena celkem s DPH:	20 990 380,66 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/106/25, č. zhotovitele MIROS25500091 ze dne 9.4.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1164/2025/RK-25 ze dne 23.10.2025.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 31.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Zdeněk Ludvík
Digitální podpis:
23.10.2025 14:23:22

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner
Digitální podpis:
23.10.2025 13:19:30

.....
Ing. Marek Steiner
člen správní rady MI Roads a.s.

Stavba : Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně
Investor: Jihočeský kraj, U zimního stadionu, České Budějovice
Projektant: Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
TDS : Mgr.Martin Ujhelyi
Zhotovitel : MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

			ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
Objekt		CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
SO 000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	2 076 358,03	0,00	2 076 358,03		
SO 901	DIO	369 456,42	-258 253,55	111 202,87		
SO 001	Bourání	1 170 710,59	0,00	1 170 710,59		
SO 201	Most	13 342 466,41	646 684,13	13 989 150,54		
CENA STAVBY BEZ DPH		16 958 991,45	388 430,58	17 347 422,03		
Celkem stavba bez DPH		16 958 991,45	388 430,58	17 347 422,03		
DPH 21%		3 561 388,20	81 570,42	3 642 958,63		
CENA VČETNĚ DPH		20 520 379,65	470 001,00	20 990 380,66		
Méně práce			-1 874 897,25			
Vícepráce			2 263 327,83			
Rozdíl			388 430,58			

SO 001BOURANÍ						
Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	517,236	0,000	-517,236
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	363,483	0,000	-363,483
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
1N	15120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	0,000	517,236	517,236
2N	15330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000	363,483	363,483
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
177,75	91 938,70	0,00	-91 938,70
35,55	12 921,82	0,00	-12 921,82
	91 938,70	0,00	-104 860,52
	19 307,13	0,00	-22 020,71
	111 245,83	0,00	-126 881,23
177,75	0,00	91 938,70	91 938,70
35,55	0,00	12 921,82	12 921,82
	0,00	12 921,82	104 860,52
	0,00	2 713,58	22 020,71
	0,00	15 635,40	126 881,23
	91 938,70	12 921,82	0,00
	19 307,13	2 713,58	0,00
	111 245,83	15 635,40	0,00

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
TDS : Jihočeský kraj		
	Mgr. Martin Ujhelyi	
zhotovitel: MI Roads a.s.		
	Ing. Jana Kačírková	
Projektant: Rušár mosty s.r.o.		
	Ing. František Pokorný	

Mgr. Martin Ujhelyi

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Ujhelyi
Datum: 2025.10.29
07:21:40 +01'00'

Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně						
SO 181		Přechodné dopravně inženýrská opatření				
Poř.	Kód		Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚPRÁCE				
2	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2	M2	1 064,000	0,000	-1 064,000
3	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	26,600	0,000	-26,600
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1			
CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
13,39	14 246,96	0,00	-14 246,96
9 173,18	244 006,59	0,00	-244 006,59
	258 253,55	0,00	-258 253,55
	54 233,25	0,00	-54 233,25
	312 486,79	0,00	-312 486,79
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	258 253,55	0,00	-258 253,55
	54 233,25	0,00	-54 233,25
	312 486,79	0,00	-312 486,79

Most ev. č. 12210-2 přes říčku v Srlíně						
SO 201		Most				
Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚPRÁCE				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 119,680	0,000	-2 119,680
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	607,493	0,000	-607,493
45	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	22,400	0,000	-22,400
58	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	3,956	3,293	-0,663
61	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	71,365	0,000	-71,365
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
12	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	2 016,000	936,00	1 080,000
		dle PDPS: 4*21*24=2 016,000				
		dle skutečnosti:24*45=1080				
46	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	2,240	2,797	0,557
52	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	10,705	16,002	5,297
62	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	12,846	15,817	2,971
64	451312	C12/15	M3	12,348	20,201	7,853
1N	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	22,400	22,400
2N	389326R	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	0,000	84,165	84,165
		dle RDS:navýšení u příčle 128m2*0,1=12,8m3				
		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY NESPLŇUJÍCÍ LIMITNÍ HODNOTY PRO ZASYPÁVÁNÍ	T	0,000	2 727,173	2 727,173
3N	15114					
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) SO 201				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
35,55	75 354,62	0,00	-75 354,62
35,55	21 596,38	0,00	-21 596,38
5 043,33	112 970,59	0,00	-112 970,59
30 810,11	121 884,80	101 463,85	-20 420,94
17 956,15	1 281 440,64	0,00	-1 281 440,64
	1 613 247,03	101 463,85	-1 511 783,18
	338 781,88	21 307,41	-317 474,47
	1 952 028,91	122 771,26	-1 829 257,65
59,25	119 448,00	55 458,00	63 990,00
41 475,15	92 904,34	116 005,99	23 101,66
30 810,11	329 822,23	493 011,06	163 188,83
30 810,11	395 786,67	487 308,10	91 521,43
5 911,72	72 997,92	119 422,66	46 424,74
6 065,94	0,00	135 877,06	135 877,06
18 266,65	0,00	1 537 412,60	1 537 412,60
35,55	0,00	96 951,00	96 951,00
	891 511,16	2 889 037,46	2 158 467,31
	187 217,34	606 697,87	453 278,13
	1 078 728,50	3 495 735,33	2 611 745,44
	2 504 758,19	2 990 501,32	646 684,13
	525 999,22	628 005,28	135 803,67
	3 030 757,41	3 618 506,60	782 487,80

Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 1

SO 001: p.č.1a2 - odpočet poplatků za skládky - vybouraný odpad uložil zhotovitel na recyklační dvůr
p.č.1N+2N - poplatek za recyklaci

SO 181: p.č.2a3 odečtení položek týkající se oprav objízdných tras

SO 201: p.č.1a2 odpočet poplatků za skládky - vytěžený materiál uložit zhotovitel na recyklační dvůr

p.č.12 - nárůst nutnosti čerpání vody v režimu 24/7 po vytažení štětovic.

p.č.45 a1N - dle PDSP beton třídy C25/30, dle RDS beton C30/37, dle RDS tl.příčle zvětšená o 10cm, blíže viz.vyjádření projektanta RDS.

p.č.58,46,52 a 62 - zpřesnění tonáže výztuže dle RDS

p.č. 61 a 2N - dle PDSP beton třídy C30/37, dle RDS beton C35/45

p.č.64 dle RDS větší plocha podkladního betonu