

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru uzavřené dne 24.03.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

00295841

CZ00295841

č. ú. 328751/0100, Komerční banka, a.s.

vedoucí odboru strategického rozvoje a investic



H.A. Projekt spol. s.r.o.

Hojanovice 47, Humpolec 396 01

09919708

CZ09919708

Česká spořitelna

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30728



I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2025 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce schodiště u smuteční síně**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:

1.1. vícepráce vyplývající z požadavků Objednatel na změnu konstrukčního řešení schodiště, které má být provedeno jako prefabrikované,

- 1.2. vyrovnání ceny za dosud provedené práce,
 - 1.3. změna ceny za poskytnutí všech částí plnění, ceny za poskytnutí Části plnění DSP, ceny za poskytnutí Části plnění zajištění PZ, ceny za poskytnutí Části plnění PDPS a ceny za poskytnutí Části plnění Autorský dozor,
 - 1.4. změna lhůt plnění v části DSP, PZ a PDPS.
2. K rozšíření předmětu Smlouvy a navýšení ceny dochází v důsledku změny, která nastala při plnění předmětu Smlouvy. Objednatel se rozhodl nerealizovat původně uvažovanou prostou rekonstrukci schodiště z důvodu její ekonomické nevýhodnosti, ale provést celkové odstranění stávajícího schodiště a vybudování nového schodiště z prefabrikovaných prvků.
 3. Zhotoviteli vznikl nárok na úhradu za dosud provedené části plnění, které nebudou dále dokončovány.
 4. Cena za poskytnutí všech dosud provedených částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 je sjednána ve výši **172.100,- Kč bez DPH**, přičemž cena za poskytnutí všech dosud provedených částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dosud provedená dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.
 5. Cena za poskytnutí dosud provedené Části plnění DSP Zhotovitelem je sjednána ve výši **140.000,- Kč bez DPH**.
 6. Cena za poskytnutí dosud provedené Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem je sjednána ve výši **18.000,- Kč bez DPH**.
 7. Cena za poskytnutí dosud provedené Části plnění PDPS Zhotovitelem je sjednána ve výši **14.100,- Kč bez DPH**.
 8. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli všechny dosud provedené části plnění do 14 dnů ode dne data účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
 9. Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná dosud provedená část plnění protokolárně převzata Objednatelem. Splatnost faktury se sjednává lhůtou 30 dnů od jejího doručení Objednateli na e-mail: faktury@zdarns.cz.
 10. Odst. 38 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě je sjednána ve výši 407.100,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.
 11. Odst. 39 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě je sjednána ve výši 290.000,- Kč bez DPH.
 12. Odst. 40 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě je sjednána ve výši 48.000,- Kč bez DPH.
 13. Odst. 41 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě je sjednána ve výši 39.100,- Kč bez DPH.
 14. Odst. 43 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě je sjednána ve výši 25.000,- Kč bez DPH.

15. Smluvní strany se dohodly, že tam, kde je ve Smlouvě uvedeno, že lhůty plnění začínají běžet ode dne účinnosti Smlouvy, se tímto rozumí den nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
16. Odst. 30. 1 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
zahájení: ode dne data účinnosti tohoto dodatku č. 1.
17. Odst. 30.2. Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DSP povinen předat návrh DSP v 1 vyhotovení elektronickém Objednateli k připomínkám nejpozději **do 100 dnů** ode dne zahájení.
18. Odst. 31.2. Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:
připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat návrh PDPS v elektronickém vyhotovení Objednateli k připomínkám nejpozději **do 60 dnů** ode dne nabytí právní moci o povolení záměru. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 20 dnů od obdržení návrhu PDPS.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, města Žďár nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.06.2023.

Ve Žďáru nad Sázavou dne

V Humpolci dne



.....
Objednatel



.....
Zhot

