

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

neeviduje se

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

24-SOD-2025-064b-D2

Níže uvedené smluvní strany

Obec Pomezí

se sídlem:

Pomezí 4, 569 71 Pomezí

zastoupení:

Mgr. Tomáš Lopour, starosta obce

IČ:

00277185

bankovní spojení:

ČS a.s.

číslo účtu:



Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milan Skýba, TDI objednatel

dále jen objednatel – na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem

Husova 1697, 530 03 Pardubice

společnost je zapsána

Krajský soud v Hradci Králové, B 430

zastoupená

Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED na
základě písemného pověření podepsaného představenstvem a.s.

ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:



dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy (dále: „dodatek č.2“)

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„SO 102 Výstavba chodníku“**

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 9.7.2025 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**SO 102 Výstavba chodníku**“ (dále: „smlouva o dílo“).

II.

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel nemohl provádět dílo z důvodu kolize s výstavbou vodovodu v úseku chodníku, dohodly se smluvní strany a na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo:

Článek III. oddíl 3.1. Smlouvy o dílo Doba plnění se mění takto:

3.1. Termín dokončení díla je na základě dohody smluvních stran do 16.11.2025.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.7.2025 beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán smluvními stranami v elektronické formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka: rada obce Pomezí odsouhlasila uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo usnesením rady obce Pomezí č 7 ze dne 29.10.2025.

Objednatel: **Obec Pomezí**

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**

V Pomezí dne

V Chrudimi dne

Mgr.
Tomáš
Lopour

Digitálně
podepsal Mgr.
Tomáš Lopour
Datum: 2025.10.30
08:11:00 +01'00'

.....
Mgr. Tomáš Lopour, starosta obce



Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Horčík
Datum: 2025.10.31
17:24:45 +01'00'

.....
Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZSTŘED