

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

neeviduje se

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

24-SOD-2025-064b

Níže uvedené smluvní strany

Obec Pomezí

se sídlem: **Pomezí 4, 569 71 Pomezí**

zastoupení:

Mgr. Tomáš Lopour, starosta obce

IČ:

00277185

bankovní spojení:

ČS a.s.

číslo účtu:



Ve věcech technických je oprávněn jednat: osoba TDI bude objednatelem oznámena před předáním staveniště

dále jen objednatel – na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem

Husova 1697, 530 03 Pardubice

společnost je zapsána

Krajský soud v Hradci Králové, B 430

zastoupená

Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem oblastního závodu STŘED na základě pověření podepsaného představenstvem a.s.

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu STŘED

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Josef Řezníček, výrobní náměstek oblastního závodu STŘED

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:



dále jen zhotovitel – na straně druhé

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy (dále: „dodatek č.1“)

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„SO 102 Výstavba chodníku“**

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 9.7.2025 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**SO 102 Výstavba chodníku**“ (dále: „smlouva o dílo“).

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

Změna bodu III. díl 3.1. Smlouvy o dílo Doba plnění – termín dokončení díla.

Doba plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení plnění díla do 11.8.2025, po protokolárním předání staveniště. Předání staveniště proběhne nejpozději do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Termín dokončení díla byl dohodou účastníků smlouvy o dílo upraven a stanoven tímto dodatkem č. 1 nejpozději do 31.10.2025.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.7.2025 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán smluvními stranami v elektronické formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka: rada obce Pomezí odsouhlasila uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo usnesením č.3 dne 9.7.2025.

Objednatel: **Obec Pomezí**
V Pomezí dne

Mgr. Tomáš
Lopour

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Lopour
Datum: 2025.07.10
09:22:14 +02'00'

.....
Mgr. Tomáš Lopour, starosta obce

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
V Chrudimi dne



Digitálně podepsal Ing.
Lukáš Horčík
Datum: 2025.07.09
21:32:25 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu STŘED