

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Příprava staveniště	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 001/1	Číslo ZBV: 2
--	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost „SWIETELSKY – BIGGEST – Hořovice obchvat“
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599 (Vedoucího společníka SWIETELSKY stavební s.r.o.)

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	879 980,00	879 980,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	879 980,00	879 980,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 001/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2 . 4
---	--	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-0798/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.8.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: „SWIETELSKY – BIGGEST – Hořovice obchvat“, Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 6 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 31 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Mobilní zábrany proti vniku obojživelníků

Název Změny: Mobilní zábrany proti vniku obojživelníků
Zadávací dokumentace stavby, resp. PDPS zpracovaná společností PUDIS a.s. v 11/2021, předpokládá, v návaznosti na vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 105172/2019/KUSK ze dne 29.7.2019 k projektové dokumentaci pro územní řízení (DÚSP) a rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů č.j. 108783/2019/KUSK ze dne 30.9.2019, že opatření nezbytná k ochraně živočišných druhů budou podrobně specifikována na základě konkrétních požadavků biologického dozoru, který bude proveden autorizovanou osobou před/při zahájení realizace Díla. Dne 3.10.2024 bylo Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje vydáno rozhodnutí (č.j. 123494/2024/KUSK; SZ_123494/2024/KUSK/3) o prodloužení trvání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (č.j. 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3) z data 31.12.2024 až do 31.8.2026.. V návaznosti na požadavek KÚSK Odboru životního prostředí a zemědělství se dne 19.1.2025 a 30.1.2025 uskutečnila prohlídka všech úseků stavby, na kterých byly zahájeny práce, mj. za účasti autorizované osoby zajišťující „biodozor“ Ing. Kateřiny Langer Zimové, kterou byl vznesen požadavek na instalaci mobilních bariér proti vniku obojživelníků do prostoru stavby. Umístění mobilních bariér, v celkové délce cca 850 m, bylo spolu se souvisejícími opatřeními podrobně definováno ve Zprávě o biologickém dozoru ze dne 31.1.2025. Zhotovitel v rámci této změny navrhuje dodání, instalaci, opravu a údržbu mobilních bariér proti vniku obojživelníků v celkové délce 850 m s odchytovými nádobami po dobu 14 měsíců včetně obsluhy, tj. odchyt obojživelníků, transferu na vhodné lokality, fotodokumentace, vedení statistik a projednání s příslušnými orgány apod. Po dokončení stavby budou mobilní bariéry demontovány. Instalace a "obsluha" zábran je nezbytná pro dokončení realizace díla při současném zajištění ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících se v lokalitě dotčené stavebními pracemi. Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - přidáním nových položek č. 22, 23 a 24. Iniciátorem všech výše uvedených dílčích změn je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciálních změn předložil zhotovitel dopisem ze dne 5.2.2025 (příloha č. 8). Předmět dílčích změn byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 9) a technickým dozorem (příloha č. 10), tak objednatelem (příloha č. 11), který též vyzval zhotovitele k předložení související ZBV. Zhotovitel stanovil jednotkové ceny nových položek v souladu se směrnici R-SM-36 (přílohy č. 12 a č. 13). Realizace výše uvedené Změny je potvrzena vyjádřením TDI k této ZBV 2 (příloha č.14). V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023. Jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a lze ze konstatovat, že předmětná změna, spočívající v dodatečných stavebních pracích, je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Zákonná podmínka nezbytnosti podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	879 980,00	879 980,00	879 980,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Hořešavský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Petr	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Marek Zukał	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Martin Voříšek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Zdražila Ing. Pavel Hartig Ing. Petra Chaloupková Filip Brunda	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001 Příprava staveniště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 718 922,96

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 718 922,96	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	879 980,00	879 980,00	11,40%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	8 598 902,96	879 980,00	11,40%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ Číslo a název SO/PS: SO 001 Příprava staveniště Číslo a název rozpočtu: SO 001 Příprava staveniště								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 001					
								Skupina změn 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
22	999001R.N	ZŘÍZENÍ - REALIZACE INSTALACE DOČASNÉ MIGRAČNÍ BARIÉRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	208 840,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	208 840,00	100,00%
23	999002R.N	PRŮBĚŽNÁ OBSLUHA A ÚDRŽBA DOČASNÉ MIGRAČNÍ BARIÉRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	MĚS	0,000	14,000	14,000	44 160,00	0,00	0,00	618 240,00	618 240,00	618 240,00	100,00%
24	999003R.N	ODSTRANĚNÍ MIGRAČNÍ BARIÉRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ A OSTATNÍ PRÁCE A ÚKONY	M3	0,000	1,000	1,000	52 900,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	100,00%
Celkem									0,00	879 980,00		879 980,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Vopalecký

Za Objednatele: Ing. Marek Zukał

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	164 601 708,05
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	164 842 576,49
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	199 459 517,55
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,15%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	240 868,44
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,15%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	49 380 512,42

12=(1)*0,15	Limit	24 690 256,21
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+{(38)}	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat	- 6 214 788,59	6 455 657,03	240 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 214 788,59	5 575 677,03	-639 111,56	0,00	879 980,00	879 980,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje /Změna technologie sanace podloží násypu	- 6 214 788,59	5 575 677,03	- 639 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 214 788,59	5 575 677,03	-639 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2	Příprava staveniště / Mobilní zábrany proti vniku obojživelníků	0,00	879 980,00	879 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 980,00	879 980,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 Příprava staveniště
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	6
08 Oznámení změny č. 2 zhotovitelem ze dne 5.2.2025	22
09 Vyjádření - souhlas AD s Oznámením č. 2 ze dne 4.3.2025	1
10 Vyjádření - souhlas TDS s Oznámením č. 2 ze dne 6.3.2025	1
11 Vyjádření - souhlas Objednatele s Oznámením č. 2	1
12 Stanovení jednotkových cen nových položek kalkulací přiměřených nákladů	1
13 Přílohy stanovení jednotkových cen - cenové nabídky Soprea agilis s.r.o., AQUAGEN s.r.o. a SUCHOPÍR z.ú	4
14 Stanovisko TDS ke Změně stavby: „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ SO 001 předložené v ZBV č. 2	1
Počet listů celkem	37

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	PP	ZBV č.2: Fólie pro dočasnou bariéru Kolíky na přichycení (dřevěný kolík o rozměru min. 3x3 cm a min. délce 120cm, kolíky budo rozmístěny po cca 150cm + 10% rezerva - kolíky navíc do ohybů nebo pro zpevnění) Instalace bariéry (montáž vč. terénních úprav, dopravy materiálu a pracovníků) Odchytové nádoby (odchytová nádoba (kbelík), instalace - ruční zakopání do země, vyhledání vhodného stanoviště pro umístění) Odchytové pasti (nopová fólie 1x1m přichycená v rozích zemí 4ks kolíků) Jednotková cena byla stanovena v souladu s článkem iii) bodu 17.4 a bodem 17.5 směrnice R-Sm-36 jako cena obvyklá v daném místě a čase na základě tří cenových nabídek.											
	VV-ZBV 2	1,000 KPL											
23	999002R.N	PRŮBĚŽNÁ OBSLUHA A ÚDRŽBA DOČASNÉ MIGRAČNÍ BARIÉRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	MĚS	0,000	14,000	14,000	44 160,00	0,00	0,00	618 240,00	618 240,00	618 240,00	100,00%
	pp	ZBV č.2: Oprava a údržba bariéry vč. všech souvisejících nákladů (doprava pracovníků, materiál, práce) Obsluha odchytových zařízení (odchyt objíživelníků, záznam o odchytu (určení druhů, počtu, pohlaví, fotodokumentace, transfer na vhodné lokality...) Jednotková cena byla stanovena v souladu s článkem iii) bodu 17.4 a bodem 17.5 směrnice R-Sm-36 jako cena obvyklá v daném místě a čase na základě tří cenových nabídek.											
	VV-ZBV 2	1,000 KPL											
24	999003R.N	ODSTRANĚNÍ MIGRAČNÍ BARIÉRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ A OSTATNÍ PRÁCE A ÚKONY	M3	0,000	1,000	1,000	52 900,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	100,00%
	pp	ZBV č.2: Demontáž bariéry (vrácení terénu do původního stavu, uložení odpadu na skládku) Administrativní úkony (zpracování závěrečné zprávy, vedení statistik, jednotlivá projednání s příslušnými orgány, aj.) Jednotková cena byla stanovena v souladu s článkem iii) bodu 17.4 a bodem 17.5 směrnice R-Sm-36 jako cena obvyklá v daném místě a čase na základě tří cenových nabídek.											
	VV-ZBV 2	1,000 KPL											
		Celkem					7 718 922,96	0,00	879 980,00	8 598 902,96	879 980,00	0,11	

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
APEIRON Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

K rukám Ing. Jana Fidlera, DiS

Váš dopis zn. / ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	E:	T:	Dne:
	LL/5/2/2025-1	Lukáš Lála			5. 2. 2025

Stavba: „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“

Oznámení č. 2: Oznámení potenciální změny Díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 14. 8. 2024, jejímž předmětem je provedení díla „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ (dále jen „**Dílo**“), č. smlouvy zhotovitele S25-053-0045 resp. Z-24-301, č. smlouvy objednatele SMLD-0798/00066001/2024 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 000 66 001 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné a společností SWIETELSKY – BIGGEST – Hořovice obchvat stávající se ze spolčenika SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, IČO: 480 35 599 a spolčenika BIGGEST s.r.o., se sídlem Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32558, IČO: 260 80 630 na straně druhé (dále souhrnně jen „**Zhotovitel**“).

Zadávací dokumentace stavby, resp. PDPS zpracovaná společností PUDIS a.s. v 11/2021, předpokládá, v návaznosti na vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 105172/2019/KUSK ze dne 29.7.2019 k projektové dokumentaci pro územní řízení (DÚSP) a rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů č.j. 108783/2019/KUSK ze dne 30.9.2019, že případná opatření nezbytná k ochraně živočišných druhů budou podrobně specifikována na základě konkrétních požadavků biologického dozoru, který bude proveden autorizovanou osobou před/při zahájení realizace Díla.

Dne 3.10.2024 bylo Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje vydáno rozhodnutí (č.j. 123494/2024/KUSK; SZ_123494/2024/KUSK/3) o prodloužení trvání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (č.j. 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3) z data 31.12.2024 až do 31.8.2026 – viz přílohy.

V návaznosti na požadavek KÚSK Odboru životního prostředí a zemědělství se dne 19.1.2025 a 30.1.2025 uskutečnila prohlídka všech úseků stavby, na kterých byly zahájeny práce, mj. za účasti autorizované osoby zajišťující „biodozor“ Ing. Kateřiny Langer Zímové, kterou byl vznesen požadavek na instalaci mobilních bariér proti vniku obojživelníků do prostoru stavby. Umístění mobilních bariér, v celkové délce cca 850 m, bylo spolu se souvisejícími opatřeními podrobně definováno ve Zprávě o biologickém dozoru ze dne 31.1.2025 – viz příloha.

Zhotovitel v reakci na výše uvedené navrhuje dodání, instalaci, opravu a údržbu mobilních bariér proti vniku obojživelníků v celkové délce 850 m s odchytovými nádobami po dobu 14 měsíců včetně obsluhy, tj. odchyt obojživelníků, transferu na vhodné lokality, fotodokumentace, vedení statistik a projednání s příslušnými orgány apod. Po dokončení stavby budu mobilní bariéry demontovány.

Předpokládaný finanční dopad navržené potenciální změny Díla v Kč bez DPH:

Celková hodnota změny Díla: **+ 900 000,00**

Zhotovitel žádá Objednatele o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a navrženému řešení potenciální změny Díla.

S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY – BIGGEST – Hořovice obchvat

Ing. Jaroslav Vopalecký
ředitel oblasti Praha
SWIETELSKY stavební s.r.o.

David Hvíždala
projektový manažer
BIGGEST s.r.o.

Přílohy:

- Zpráva o biologickém dozoru – Ing. Kateřina Lagner Zímová ze 31.1.2025
- Rozhodnutí – prodloužení výjimky od KÚSK č.j. 123494/2024/KUSK; SZ_123494/2024/KUSK/3 ze dne 3.10.2024
- Rozhodnutí – povolení výjimky od KÚSK č.j.: 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3 ze dne 30.9.2019
- Vyjádření k PD od KÚSK č.j. 105172/2019/KUSK; SZ_079317/2019/KUSK ze dne 29.7.2019

Zpráva o biologickém dozoru

II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat

31. 1. 2025

Ing. Kateřina Lagner Zimová



Zpracovatel:

Ing. Kateřina Lagner Zimová

Autorizovaná osoba dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. pro účely provádění hodnocení ve smyslu § 67 zákona.

Ing. Petra Vlasáková

www.katerinazimova.cz

Popis záměru

Předmětem záměru je novostavba silnice druhé třídy v parametrech normové návrhové kategorie S 9,5/70 v délce cca 1,4 km. Jedná se o směrově nerozdělenou obousměrnou dvoupřuhovou komunikaci s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou čtyři úroňové křižovatky, dva mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší. Úroňové křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikace nižších tříd. Do stavby jsou zahrnuty související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, cyklostezky a cest pro pěší a protihluková stěna. Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy. Dále jsou součástí stavby přeložky a úpravy inženýrských sítí technické infrastruktury a vodotečí.

OOP: Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Investor: Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Popis lokality záměru

Navržené území silniční stavby se nachází na západním okraji Středočeského kraje (na hranici s Plzeňským krajem, okresem Rokycany), na území bývalého okresu Beroun, nyní v působnosti ORP Hořovice, východně od intravilánu města Hořovice. Plocha záměru je v současné době zemědělsky využívána a nachází se též těsně za hranicí města. Navržená výstavba obchvatu se nachází na ploše stávajících polí, luk, cest, parkovišť, rudérálních porostů, zplanělých křovin a nivy Červeného potoka na nejnižším místě pod oběma svahy údolí.

Předmět výkonu biologického dozoru

Dle sdělení orgánu ochrany přírody a krajiny, Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, „lze provádět kácení dřevin po celou dobu roku s ohledem na výskyt hnízdicího ptactva, zejména sov, datlů a obdobných druhů využívajících staré stromy. V rámci provádění záměru stavby východního obchvatu je tak dle našeho názoru možné provádět kácení dřevin rostoucích mimo les po celou dobu roku za splnění podmínek, že při kácení v době od 1.4. bude provedena kontrola vzrostlých stromů, zda zde aktuálně nehnízdí ptáci či jiní živočichové. Takovéto stromy je pak možné skácet v době od 1.7. daného roku.“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) povoluje výjimku ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivé zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*) konkrétně je rušit, zraňovat, nebo usmrcovat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla při realizaci stavby II/I 14 — 11/117 Hořovice — východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. Výjimka je udělena Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Na staveništi, zejména v dobu počátku skryvky a ve vegetačním období, bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby (biologický dozor). Jejím úkolem bude kontrola výskytu zvláště chráněných druhů a předcházení jejich střetu se stavební činností. Biologický dozor zajistí

přemístění zvláště chráněných živočichů, kteří se v trase stavby budou vyskytovat a budou probíhajícími pracemi ohroženi na existenci. Biologický dozor též vyhodnotí vhodnost instalace dočasných bariér v případě, že staveniště bude využíváno živočichy, zejména při jejich migraci.

2. Skryvka zeminy bude provedena v měsících září až října běžného roku.
3. V případě budování technologických nádrží a jímek, budou tyto upraveny tak, aby nepůsobily jako pasti pro živočichy, kteří se do nich dostanou. Budou mít šikmý alespoň jednu stranu.
4. Platnost udělené výjimky je omezena do 31. 12. 2024.

Průběh biologického dozoru

Biologický dozor se uskutečnil dne 19.1. a 30.1. 2025. V rámci dozorů byla provedena prohlídka všech úseků, kde probíhají stavební práce. Dne 30.1. byla uskutečněna konzultace za účasti Ing. Evy Hejčové (SWIETELSKY stavební s.r.o.), Kamila Krásného (BIGGEST s.r.o.), Ing. Anny Kovaříkové (Soprea Agilis) a Petry Vlasákové (Kateřina Zimová s.r.o.) týkající se instalace mobilních bariér proti vniku obojživelníků do prostoru stavby. Instalaci a správu bariér bude provádět společnost Soprea Agilis. Byla domluvena přibližná celková délka bariér (cca 850 m) a plánované umístění (viz obrázek níže). Termín instalace je předpokládán na začátku března 2025.

Výkopy s vodou na ploše záměru jsou postupně zasypávány tak, aby se zde do konce února již žádné nevyskytovaly a nedocházelo zde ke kladení snůšek obojživelníky.

Obrázek 1: Návrh umístění mobilních bariér, zdroj: Ing. Anna Kovaříková, 1/2025.



Fotodokumentace

Obrázek 2: Dočasné vodní plochy na ploše záměru jsou postupně zasypávány, zdroj: vlastní, 19.1.2025.



Praha: 3. 10. 2024
Číslo jednací: 123494/2024/KUSK
Spisová značka: SZ_123494/2024/KUSK/3
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora I. 932
Značka: OŽP/Sy

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropuchy obecné (*Bufo bufo*) z důvodu realizace akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“, změna rozhodnutí – rozhodnutí

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), dle ust. § 84 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“)

mění rozhodnutí

č. j.: 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3 ze dne 30. 9. 2019, kterým byla Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*) konkrétně je rušit, zraňovat, nebo usmrctvat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla při realizaci stavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. tak, že podmínka č. 4 výroku rozhodnutí nově zní: "Platnost povolené výjimky je omezena do 31. 8. 2026“. V ostatním zůstává

výrok rozhodnutí č. j.: 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3 ze dne 30. 9. 2019 nezměněn.

Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení Středočeský kraj, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 17. 9. 2024 žádost od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, IČO: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v zastoupení společností PUDIS a. s., IČO: 45272891, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 o změnu výše uvedeného rozhodnutí. Na základě této skutečnosti krajský úřad dopisem ze dne 20. 9. 2024 oznámil všem účastníkům řízení a zapsaným spolkům „Krajina 2000, spolek pro ochranu přírody dolního Posázaví“ a „Okrašlovací spolek čelákovický“ zahájení řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy a stanoviska po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Do dnešního dne se žádný z účastníků řízení nevyjádřil a také žádný z obeslaných zapsaných spolků se do řízení nepřihlásil. Účastník řízení dle ust. 27 odst. 3 správního řádu je Město Hořovice.

Krajský úřad po prostudování předmětné žádosti došel k závěru, že rozhodnutí č. j.: 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3 ze dne 30. 9. 2019 je možno změnit na základě ust. § 84 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., tedy dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí. K tomuto závěru došel krajský úřad na základě skutečnosti, že v době vydání rozhodnutí nemohl žadatel přepokládat, že z důvodu náročného majetkoprávního vypořádání stavby dojde k takovému časovému posunu, který zapříčiní nemožnost realizovat záměr v původním termínu, ze kterého vycházelo i časové nastavení rozhodnutí. Vzhledem k výše uvedenému důvodu krajský úřad zastává názor, že rozhodnutí č. j.: 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3 ze dne 30. 9. 2019 je možné změnit. Nově tedy ve výroku rozhodnutí krajský úřad posunul termín platnosti rozhodnutí do 31. 8. 2026.

Krajskému úřadu byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- žádost o změnu rozhodnutí

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....

oprávněná úřední osoba

Mgr. Pavel Sýkora

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

Na doručenkou obdrží účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

v zastoupení: PUDIS a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 (DS)

Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice (DS)

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Praha: 13. 11. 2024
Číslo jednací: 149605/2024/KUSK
Spisová značka: SZ_/2024/KUSK/
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932
Značka: OŽP/Sy

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropuchy obecné (*Bufo bufo*) z důvodu realizace akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“, **změna rozhodnutí – sdělení**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) vydal pod č. j.: 123494/2024/KUSK; SZ_123494/2024/KUSK/3 ze dne 3. 10. 2024 rozhodnutí, **které nabylo právní moci dne 23. 10. 2024.**

...

oprávněná úřední osoba

Mgr. Pavel Sýkora

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

Na doručení obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

v zastoupení: PUDIS a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 (DS)



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 30.9.2019 Dle rozdělovníku
Číslo jednací: 108783/2019/KUSK
Spisová značka: SZ_108783/2019/KUSK/3
Vyřizuje: Ing. Michaela Anýžová I. 584
Značka: OŽP/MK

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropuchy obecné (*Bufo bufo*) z důvodu realizace akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ - rozhodnutí

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“)

povoluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*) konkrétně je rušit, zraňovat, nebo usmrcovat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla při realizaci stavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. Výjimka je udělena Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Na staveništi, zejména v době počátku skryvky a ve vegetačním období, bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby (biologický dozor). Jejím úkolem bude kontrola výskytu zvláště chráněných druhů a předcházení jejich

střetů se stavební činností. Biologický dozor zajistí přemístění zvláště chráněných živočichů, kteří se v trase stavby budou vyskytovat a budou probíhajícími pracemi ohroženi na existenci. Biologický dozor též vyhodnotí vhodnost instalace dočasných bariér v případě, že staveniště bude využíváno živočichy, zejména při jejich migraci.

2. Skrývka zeminy bude provedena v měsících září až října běžného roku.
3. V případě budování technologických nádrží a jímek, budou tyto upraveny tak, aby nepůsobily jako pasti pro živočichy, kteří se do nich dostanou. Budou mít šikmý alespoň jednu stranu .
4. Platnost udělené výjimky je omezena do 31. 12. 2024.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Středočeský kraj, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Zároveň tímto nositele výjimky upozorňujeme, že v souladu s ust. § 56 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., je jeho povinností do 31. 12. každého roku, po dobu platnosti rozhodnutí, nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě povolené výjimky.

Odůvodnění

Krajskému úřadu byla dne 9. 8. 2019 doručena žádost Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 v zastoupení VPÚ DECO PRAHA, a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 o povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*) při realizaci stavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. K žádosti byl předložen Biologický aktualizační průzkum pro plochy území stavby II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat ORP Hořovice, zpracovatel Mgr. Michael Pondělíček, duben 2019.

Dopisem ze dne 3.9.2019 Krajský úřad uvědomil, v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu, účastníky řízení o zahájení správního řízení, tedy žadatele a město, která je účastníkem řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu. O zahájení správního řízení byly též tímto dopisem informovány zapsané spolky „Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu“, „Sdružení Miláčov, z.s.“. Podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992

Sb. je občanské sdružení, resp. zapsaný spolek oprávněn účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od oznámení o zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě se do předmětného řízení žádný ze spolků nepřihlásil.

Účastníkům řízení byla dána možnost činit úkony dle § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména vyjádřit své stanovisko navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, to po celou dobu předmětného řízení až do vydání rozhodnutí. Krajský úřad poskytl v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. K předmětnému řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

Čmelák zemní (*Bombus terrestris*) a ropucha obecná (*Bufo bufo*) jsou dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. zvláště chráněnými živočichy zařazenými v kategorii „ohrožený“. Na základě této skutečnosti Krajský úřad prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady výstavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska a došel k závěru, že realizace záměru nebude mít na dotčené organismy takový vliv, který by způsobil jejich vymizení z oblasti. Čmeláci budou nejvíce ohroženi při zemních pracích z důvodu tvorby hnízd v zemi, zatímco ropucha obecná bude dotčena v době migrace na daném území či výskytu v době terestrické fáze jejího životního cyklu, rozmnožovací biotopy nejsou dotčeny. V podmínce č. 1 je stanovena povinnost zajistit zejména v období skrývky a vegetačním období přítomnost odborně způsobilé osoby, která bude řešit kolize stavby s případně se vyskytujícími zvláště chráněnými druhy. Na území mohou vznikat periodické louže (tůně). Tyto louže může ropucha využívat. Biologický dozor, případně provede záchranný transfer a vyhodnotí, zda je nutné na určitá místa rozmístit dočasné bariéry, aby zabránil vniku živočichů na staveniště a tím snížil pravděpodobnost usmrcení stavební technikou. V podmínce č. 2 je zase stanoven termín, ve kterém je možno provést skrývku vrchní vrstvy zeminy. Skrývka zeminy je nejrizikovější část stavby. Termín byl volen tak, aby nedocházelo k ničení možných hnízd čmeláků a zároveň, aby skrývka neproběhla na podzim a v zimě v době, kdy čmeláci a ropuchy budou již zimovat, oba druhy využívají nory hrabošů, myši aj. V obou případech by docházelo buď k ničení čmeláčích hnízd, vajíček, larev anebo zimujících dospělců obou druhů. Podmínkou č. 3 je uložena povinnost upravit instalované jímky a retenční nádrže tak, aby nepůsobily jako ekologická past. V podmínce č. 4 je omezena platnost předmětného rozhodnutí. Platnost rozhodnutí je omezena do 31. 12. 2023. Z hlediska ochrany přírody je žádoucí, aby vydaná výjimka byla časově omezena, a to zejména z důvodu možných změn přírodních poměrů v dotčeném zájmovém území. Pro následující období je možné si zažádat o novou výjimku, případně je možné platnost rozhodnutí na základě žádosti prodloužit.

Převaha veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody je v tomto případě spatřována ve skutečnosti, že realizací předmětného záměru dojde k propojení komunikací mimo zastavěnou část města Hořovice čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti z hlediska rizik, které doprava přináší pro obyvatele města a dále dojde také ke zlepšení životního prostředí ve městě. Taktéž krajský orgán ochrany přírody nemá žádných pochyb o tom, že by populace dotčených živočichů a rostlin nezůstaly v příznivém stavu z hlediska ochrany, protože dotčení zvláště chránění živočichové i rostliny se budou v dotčené oblasti vyskytovat i po realizaci záměru. V rámci průzkumu bylo konstatováno, že nejde o přirozenou nebo polopřirozenou lokalitu a zásahem do ní nemůže dojít k zásahu do přirozeného vývoje populací druhů.

Krajský úřad v předmětném rozhodnutí zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž druh organismů je v rozhodnutí uveden, množství nelze jednoznačně stanovit, bude závislé na počtu jedinců nacházejících se na území v době výstavby. Kontrola plnění podmínek předmětného rozhodnutí je umožněna na základě kontrolní činnosti krajského orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad udělil předmětnou výjimku Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- žádost o udělení výjimky
- plná moc
- Biologický aktualizací průzkum pro plochy území stavby II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat ORP Hořovice, zpracovatel Mgr. Michael Pondělíček, duben 2019.
- souhrnná technická zpráva
- koordinační situace stavby
- přehledná situace
- ověření platnosti EIA

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....

oprávněná úřední osoba

Ing. Michaela Anýžová

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

/“otisk úředního razítka“/

Obdrží účastníci řízení:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5

v zastoupení: VPÚ DECO PRAHA, a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_012491** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.10.2019 v 08:36:45. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.10.2019 05:23:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **4E 90 53**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Michaela Anýžová, Středočeský kraj, 2942, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 09.10.2019 v 08:36:45. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.10.2019 08:46:33**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A8**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 09.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
RADKA NOVÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Praha: 11. 11. 2020
Číslo jednací: 158625/2020/KUSK
Spisová značka: SZ_158625/2020/KUSK/2
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932
Značka: OŽP/Sy

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropuchy obecné (*Bufo bufo*) z důvodu realizace akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ - sdělení

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) vydal pod č. j.: 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3 ze dne 30. 9. 2019 rozhodnutí, kterým byla Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*), konkrétně je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla při realizaci stavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. **Sdělujeme Vám, že toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 10. 2019.**

.....

oprávněná úřední osoba

Mgr. Pavel Sýkora

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

Praha:	29. 07. 2019	VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Číslo jednací:	105172/2019/KUSK	Podbabská 1014/20
Spisová značka:	SZ_079317/2019/KUSK	16000 Praha 6
Vyřizuje:	Ing. Ondřej Černý I. 691	
Značka:	OŽP/Če	

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení záměru „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ v k.ú. Hořovice a Velká Víska

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (KUSK OŽPaZ) obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby (DUSP) „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ (VPÚ DECO PRAHA a.s., datum dokončení 03.2019, číslo zakázky 1-0029-00/20) v k.ú. Hořovice a Velká Víska.

Předmětem této stavby je novostavba silnice druhé třídy v parametrech normové návrhové kategorie S 9,5/70 v délce cca 1,4 km. Jedná se o směrově nerozdělenou obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou čtyři úrovněvé křižovatky, dva mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší. Úrovněvé křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikace nižších tříd.

Do stavby jsou zahrnuty související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, cyklostezky a cest pro pěší a protihluková stěna. Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy. Dále jsou součástí stavby přeložky či úpravy inženýrských sítí technické infrastruktury a vodotečí.

Východní obchvat Hořovic má za úkol propojit dvě silnice druhé třídy, II/117 a II/114, které přivádějí do města dopravu od severu a východu.

Investor: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ 60193280

K předloženému záměru sděluje KÚSK OŽPaZ následující:

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon).

Pro záměr „II/114 – II/117 Hořovice, obchvat města“ k.ú. Hořovice, Velká Víska, byl vydán Krajským úřadem Středočeského kraje závěr zjišťovacího řízení č.j. 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če ze dne 5.6.2008 dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 216/2007 Sb.

Dne 11.10.2018, se KÚSK pod č.j. 134897/2018/KUSK vyjádřil ke změnám záměru a k platnosti závěru zjišťovacího řízení na základě „II/114-II/117 Hořovice, východní obchvat – technická studie, 2018“ a souvisejících dokumentů (průvodní zpráva, dopravně inženýrská studie, rozptylová studie, situace – soutisk s původním řešením, podélný profil soutisk s původním řešením, výkres budoucí kategorizace).

Změny záměru byly zejména následující: změna směrového vedení, změna výškového vedení, změna zakončení obchvatu v napojení na silnici II/114, navržení mostu pro pěší.

KÚSK se vyjádřil s tím, že vydaný závěr zjišťovacího řízení č.j. 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če, je nadále platný a neshledal, že by došlo ke změnám, jež by především z hlediska kapacity, rozsahu nebo technologie mohly mít významný vliv na životní prostředí a nebylo tedy požadováno provedení nového zjišťovacího řízení dle § 7 cit. zákona.

V rámci aktuálně předložené dokumentace DUSP došlo oproti změnám, ke kterým se KÚSK vyjadřoval dopisem č.j. 134897/2018/KUSK (v tabulce hodnoty 2018) především k úpravě stykové křižovatky u nemocnice na okružní křižovatku a drobné úpravě sjezdů na pozemky.

Porovnání hodnot pro jednotlivé fáze je následující:

Parametr	Hodnota zjišťovací řízení	Podklady 2018	DUSP 2019
Celková délka stavby	1,608 km	1,471 km	1,471 km
Délka přeložek silnic	0,297 km	0,486 km	
Délka přeložek místních komunikací	0,352 km	0,422 km	
Délka přeložek polních cest	0,157 km	0 km	0 km
Délka přeložek cest pro pěší	0 km	0,2 km	0,2 km
Délka přeložek cyklostezek			0,18 km
Počet okružních křižovatek	2	3	4
Počet ostatních úrovnňových křižovatek	2	1	0
Celkem objem zemních prací	63 148 m ³	52 709 m ³	53 544 m ³
Celkový nedostatek zeminy	30 677 m ³	30 252 m ³	30 252 m ³
Plocha vozovky hlavní trasy	14 970 m ²	14 689 m ²	15 051 m ²
Počet mostů	2	3	3
Celková plocha mostních objektů	232 m ²	366 m ²	366 m ²
Délka břehových úprav potoka	120 m	120 m	120 m
Výhledové dopravní zatížení 2030	3 640 voz/den		
Výhledové dopravní zatížení 2050		7 950 voz/den	7 950 voz/den

K projektu byla v roce 2018 zpracována hluková studie firmou Akustika Bartek. Hluková situace byla vyhodnocena ve venkovním prostoru modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku. Studie počítala s výstavbou protihlukové zdi, výšky 3 m, podél pravé strany komunikace na začátku obchvatu, kde se připojuje na silnici II/117. Z výsledků hlukové studie je u všech referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor staveb zřejmé, že hluková zátěž nebude vlivem provozu záměru překračovat v zájmovém území příslušné limitní hygienické hodnoty pro den a noc.

Taktéž byla zpracována rozptylová studie, ta konstatuje, že budou splněny imisní limity pro částice PM₁₀, částice PM_{2,5}, oxid dusičitý (NO₂) a benzen vycházející z přílohy č. 1 (Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v místě obytné zástavby.

Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen. Imisní nárůst po realizaci a při provozu stavby v roce 2050 pro benzo(a)pyren – roční koncentrace, v místě obytné zástavby bude $0,0042 \text{ ng/m}^3 = 0,42 \text{ \%}$ imisního limitu a $0,34 \text{ \%}$ imisního pozadí lokality města Hořovice v obytné zástavbě. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba okolí a dále lokální topeniště na pevná paliva.

Realizaci stavby „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ dojde k nárůstu imisního znečištění v místech, která dnes nejsou tak silně zatížená dopravou a toto je dáno vlivem intenzity dopravy. Vzhledem k výše uvedenému lze dle zpracovatele rozptylové studie konstatovat, že provoz stavby „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ bude mít malý vliv na imisní situaci v hodnocené lokalitě města Hořovice. Výrazným kladem uvedené stavby bude výrazné snížení silniční dopravy na stávajících komunikacích procházejících městem Hořovice.

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 je stavba obchvatu v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Hořovice, kde v současné době z hlediska kvality ovzduší dochází k překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu.

Z biologického aktualizačního průzkumu vyplynulo, že v trase silničního obchvatu bylo v exponovaných úsecích nalezeno 8 zvláště chráněných živočichů, z toho u dvou je doporučeno požádat z důvodů jejich výskytu o výjimku z druhové ochrany, protože by při stavbě i přes všechna opatření mohlo dojít k ohrožení jednotlivců uvedených druhů – čmelák zemní a ropucha obecná (ohrožené druhy dle Vyhlášky MŽP). Případná opatření na ochranu některých druhů je nutno směřovat do podpory zachování jejich biotopů a také do vhodného načasování započetí stavby (mimo vegetační období). Po výstavbě východního silničního obchvatu Hořovic by území okolo silniční stavby mělo být upraveno, ozeleněno místní zelení a kultivováno tak, aby živočichům byl umožněn návrat do krajiny po celé délce stavby.

V rámci aktualizačního průzkumu lokality bylo konstatováno, že nejde o přirozenou nebo polopřirozenou lokalitu a zásahem do ní nemůže dojít k zásahu do přirozeného vývoje uvedených zvláště chráněných druhů nebo jejich populací, které se na lokalitu často dostaly sekundárně, po ukončení činnosti člověka.

Nebyly objeveny žádné chráněné rostlinné druhy podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve smyslu vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. přímo v lokalitě záměru, kterých by se stavba závažně dotkla. Území se nenachází v dotčené součásti funkčního ÚSES nebo zvláště chráněného území, včetně velkoplošných zvláště chráněných území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Není dotčená žádná plocha ani druh soustavy NATURA 2000.

Kategorie silnice zůstává zachována S 9,5/60 stejně tak dopravní určení. Vliv na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší a biologickou rozmanitost byl prověřen příslušnými studiemi viz. výše. Na základě provedených studií nebyly zjištěny významné vlivy na životní prostředí. Taktéž není předpoklad, že by záměr generoval jiné vlivy na životní prostředí než ty, které jsou standartně řešeny v příslušných zvláštních řízeních dle platné legislativy na úseku životního prostředí.

KÚSK jakožto příslušný úřad dle § 22 a) a § 23 odst. 4) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, neshledal, že by změny (především z hlediska kapacity, rozsahu nebo technologie) v provedení záměru „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ v rámci DUSP mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a záměr tedy nepodléhá opětovnému posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí podle cit. zákona a nevyžaduje provedení nového zjišťovacího řízení dle §7 cit. zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení č.j. 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če byly v DUSP zohledněny.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že k předloženému záměru z hlediska jím sledovaných kompetencí nemá připomínek. Krajský úřad upozorňuje na výskyt zvláště chráněných druhů v trase stavby a nutnosti získání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., před jejím započítáním. Výčet zvláště chráněných druhů je uveden v příloze projektové dokumentace: Biologický aktualizací průzkum pro plochy území stavby II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat ORP Hořovice, zpracovatel KPZ, Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., duben 2019.

Krajský úřad, dále jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že jeho stanovisko č.j. 069386/2018/KUSK, kterým byl vyloučen vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí (PO) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti krajského úřadu, zůstává nadále v platnosti.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Dle předložené projektové dokumentace posuzovaný záměr vyžaduje trvalé (o výměře cca 5,2 ha), dočasné nad 1 rok (o výměře cca 3,6 ha) i dočasné do 1 roku (o výměře cca 1,1 ha) odnětí stávající zemědělské půdy ze ZPF v celkovém rozsahu 9,9 ha.

Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF, v souladu s § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů orgán ochrany ZPF, úřad obce s rozšířenou působností § 15 zákona o ochraně ZPF (§18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF), a to krajský úřad.

Krajský úřad upozorňuje, pokud půjde o dočasný zábor ZPF po dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je třeba požádat příslušný orgán ochrany ZPF úřadu obce s rozšířenou působností (uvedenému § 15 zákona o ochraně ZPF).

Půjde-li o dočasný zábor ZPF po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je třeba písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany ZPF úřadu obce s rozšířenou působností nejméně 15 dní před zahájením vlastního nezemědělského využívání ZPF (ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF)..

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší). Předmětem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení je výstavba východního obchvatu města Hořovice, který by měl propojit silnice č. II/114 a II/117 východně od města a odvést dopravu z centra města. Současná trasa, která je vedená centrem města, je pro současnou intenzitu dopravy zcela nevyhovující a negativně se tak projevuje na kvalitě ovzduší ve městě Hořovice.

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 je stavba obchvatu v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Hořovice, kde v současné době z hlediska kvality ovzduší dochází k překračování jednoho imisního limitu a to u benzo(a)pyrenu.

Stavební činnost, která je spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní

zatížení částicemi PM10 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 v opatření BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti.

K nejefektivnějším opatřením patří např. očišťování kol nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na dopravní komunikace, minimalizace délky tras staveništní dopravy (výběr nejbližší skládky a deponií zeminy). Neodkrývat u stavby celý povrch najednou, ale provádět skryvku půdy a zemní práce postupně v závislosti na místě výstavby. Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, je vhodné použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění dočasně zhutnit nebo použít chemické stabilizátory pro snížení prašnosti. Zakrývat prašný stavební materiál při převozu na stavbu či izolovat prostory stavby od okolní zástavby. Za suchého počasí případně provádět skrápění areálu stavby.

Realizace některých opatření, která jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumentace fyzicky vrácena.

Vaše spis. zn.	Adresa:
Vaše č.j.	
Naše spis. zn. 1-0029-00	
Naše č.j. 1-0029-00/JaPet/2025/002	Martin Voříšek
Vyřizuje: Ing. Jan petr	KSÚS
Tel.:	
E-mail:	
Datum: 4.3.2025	

Věc: II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat
Vyjádření AD k
Oznámení potenciální změny Díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 27.2.2025 (zn. LL/27/2/2025-1)

Zřízení zábran proti vniknutí obojživelníků do staveniště

Osoba zajišťující „biodozor“ na stavbě (Ing. Kateřina Langer Zímová) vnesla po prohlídce stavby ve dnech 19.1.2025 a 30.1.2025 požadavek na instalaci mobilních bariér proti vniknutí obojživelníků na staveniště. Umístění mobilních bariér, v celkové délce cca 850 m, bylo spolu se souvisejícími opatřeními podrobně definováno ve Zprávě o biologickém dozoru ze dne 31.1.2025 – viz příloha Oznámení.

Vyjádření AD

AD souhlasí s instalací mobilních bariér proti vniknutí obojživelníků na staveniště i s ostatními, s tím souvisejícími pracemi uvedenými v Oznámení.

Předmětem tohoto vyjádření není posouzení ekonomických parametrů navrhované změny.

Ing. Jan Petr, AD

Vyjádření TDI k Oznámení změny č. 2 stavby II/114, II/117, východní obchvat Hořovice

Dne 5.2.2025 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení č.2 potencionální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu (dále jen Oznámení) na stavbě II/114, II/117, východní obchvat Hořovice.

Předmětem Oznámení je návrh na realizaci opatření nezbytných k ochraně živočišných druhů specifikovaných v Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje z 30.9.2019 (č.j. 108783/2019/KSUK).

Konkrétně se jedná o instalaci mobilních bariér proti vniku obojživelníků do prostoru stavby o celkové délce 850 m. Požadavek na instalaci bariér v uvedeném rozsahu vyplývá ze „Zprávy o biologickém dozoru“, zpracované Ing. Kateřinou Lagner Zímovou dne 31.1.2025. Biologický dozor je na stavbě prováděn právě na základě výše uvedeného rozhodnutí KÚ a akceptování jeho doporučení jsou pro objednatele naplněním požadavků KÚ.

V zadávací dokumentaci stavby z. r. 2021 není přesný rozsah ochranných opatření uveden, ale předpokládá se zde, že případná opatření nezbytná o ochraně živočišných druhů budou podrobně specifikována právě na základě konkrétních požadavků biologického dozoru v průběhu výstavby. Nejedná se tedy o změnu oproti PDPS, ale o dopřesnění předpokladů v ní obsažených.

Uvedená ochranná opatření znamenají pro objednatele dle předběžné kalkulace zhotovitele finanční dopad ve výši cca + 900 tis Kč bez DPH. (přesná výše dopadu změny bude řešena v rámci administrace procesu ZBV). Tyto náklady zahrnují jak instalaci, tak i údržbu, opravy bariér po dobu 14-měsíců, obsluhu, odchyt obojživelníků, vyhodnocování, vedení statistik apod. Po ukončení biologického monitoringu pak i následnou demontáž (přesný rozsah činností je uveden v Oznámení).

TDI **souhlasí** s navrženou změnou, jelikož tato je požadavkem biologického dozoru, který vykonává na stavbě činnost dle požadavků závazného Rozhodnutí KÚ a není v rozporu s PDPS.

Za TDI

Ing. Marek Zukał

Dne 6.3.2025

Společnost „SWIETELSKY – BIGGEST – Hořovice obchvat“
SWIETELSKY stavební s.r.o. (Správce společnosti – Společník 1)
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

Vyřizuje: Martin Voříšek

Projekt: II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat

Číslo smlouvy objednatele: SMLD-0798/00066001/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-053-0045

Věc: Oznámení zhotovitele ze dne 5.2.2025, zábrany proti vniku obojživelníků a chráněných druhů do prostoru stavby. Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změny na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změnu č. 2. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Rozsah změny:

V návaznosti na požadavek KÚSK Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 19.1.2025 a 30.1.2025 se za účasti autorizované osoby zajišťující biodozor stavby uskutečnila prohlídka všech úseků stavby. Na základě výsledků provedených průzkumů byl vznesen požadavek na instalaci mobilních bariér proti vniku obojživelníků a chráněných živočichů do prostoru stavby. Byla provedena instalace bariér, dále po dobu stavby bude prováděna údržba bariér včetně obsluhy, odchyt živočichů, transfer na vhodné lokality, fotodokumentace, vedení statistik a projednání s příslušnými orgány. Po dokončení stavby budou mobilní bariéry demontovány. Tyto skutečnosti mají vliv na celkovou cenu Díla, nemají vliv na termín dokončení.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer

STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN NOVÝCH POLOŽEK KALKULACÍ PŘIMĚŘENÝCH PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

		Soprea agilis s.r.o.			SWIETELSKY - BIGGEST		
	MJ	Počet	JC		JC	Počet	Cena celkem
Nová položka							
Zřízení - realizace instalace dočasné migrační bariéry a příslušenství	kpl	1,000	181 600,00	181 600,00	208 840,00	1,000	208 840,00
Fólie pro dočasnou bariéru	m	850,000	15,00	12 750,00	17,25	850,000	14 662,50
Kolíky na přichycení (dřevěný kolík o rozměru min. 3x3 cm a min. délce 120cm, kolíky budo rozmístěny po cca 150cm + 10% rezerva - kolíky navíc do ohybů nebo pro zpevnění)	ks	750,000	15,00	11 250,00	17,25	750,000	12 937,50
Instalace bariéry (montáž vč. terénních úprav, dopravy materiálu a pracovníků)	m	850,000	180,00	153 000,00	207,00	850,000	175 950,00
Odchytové nádoby (odchytová nádoba (kbelík), instalace - ruční zakopání do země, vyhledání vhodného stanoviště pro umístění)	ks	20,000	30,00	600,00	34,50	20,000	690,00
Odchytové pasti (nopová fólie 1x1m přichycená v rozích zemi 4ks kolíků)	ks	40,000	100,00	4 000,00	115,00	40,000	4 600,00
Nová položka							
Průběžná obsluha a údržba dočasné migrační bariéry a příslušenství	měsíc	14,000	537 600,00	537 600,00	44 160,00	14,000	618 240,00
Oprava a údržba bariéry vč. všech souvisejících nákladů (doprava pracovníků, materiál, práce)	měsíc	14,000	19 200,00	268 800,00	22 080,00	14,000	309 120,00
Obsluha odchytových zařízení (odchyt objíždělníků, zaznam o odchytu (určení druhů, počtu, pohlaví, fotodokumentace, transfer na vhodné lokality...))	měsíc	14,000	19 200,00	268 800,00	22 080,00	14,000	309 120,00
Nová položka							
Odstranění migrační bariéry a příslušenství a ostatní práce a úkony	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	52 900,00	1,000	52 900,00
Demontáž bariéry (vrácení terénu do původního stavu, uložení odpadu na skládku)	m	850,000	40,00	34 000,00	46,00	850,000	39 100,00
Administrativní úkony (zpracování závěrečné zprávy, vedení statistik, jednotlivá projednání s příslušnými orgány, aj.)	hod	20,000	600,00	12 000,00	690,00	20,000	13 800,00
Cena celkem v Kč bez DPH		765 200,00			879 980,00		

Celková nabídková cena nových položek je stanovena v souladu s odstavcem 17.4 směrnice R-Sm-36, tj. z ceny obvyklé v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu s navýšením jednotkových cen dílčích položek cenové nabídky poddodavatele Soprea agilis s.r.o. (v souladu s odstavcem 17.5 směrnice R-Sm-36) o celkem 15% (5% výrobní režie, 5% správní režie a 5% přiměřený zisk). Přílohou též další ekonomicky méně výhodné cenové nabídky od společností AQUAGEN s.r.o. a SUCHOPÍR z.ú.

Velichovská 1, Cihelny, 551 01 Jaroměř

IČO: 17574463

Ing. Anna Kovaříková,

SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod Dopravní stavby STŘED

Oblast Praha

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

Věc

Nabídka na realizaci dočasných bariér pro stavbu Obchvat Hořovic II/114–II/117

Nabízíme na základě Vaší výzvy k podání nabídky **realizaci dočasných bariér pro stavbu Obchvat Hořovic II/114–II/117.**

Název činnosti	MJ	JC	Počet	Celkem v Kč
Realizace stavby dočasné migrační bariéry				
<i>Fólie pro dočasnou bariéru</i>	m	15,00	850	12 750,00
<i>Kolíky na přichycení (dřevěný kolík o rozměru min. 3x3 cm a min. délce 120cm, kolíky budou rozmístěny po cca 150cm + 10% rezerva - kolíky navíc do ohybů nebo pro zpevnění)</i>	ks	15,00	750	11 250,00
<i>Materiál (spojovací m., barvy, sponky, sponkovačky aj.)</i>	kpl	0,00	1	0,00
<i>Instalace bariéry (montáž vč. terénních úprav, dopravy materiálu a pracovníků)</i>	m	180,00	850	153 000,00
Celkem realizace stavby				177 000,00
Oprava, údržba a odstranění dočasné migrační bariéry (Položky budou čerpány na výzvu objednavatele).				
<i>Oprava a údržba bariéry vč. všech souvisejících nákladů (doprava pracovníků, materiál, práce)</i>	měsíc	19200,00	14	268 800,00
<i>Demontáž bariéry (vrácení terénu do původního stavu, uložení odpadu na skládku)</i>	m	40,00	850	34 000,00
Celkem oprava, údržba a odstranění				302 800,00
Odchyt obojživelníků, ostatní (Položky budou čerpány na výzvu objednavatele).				
<i>Odchytové nádoby (odchytová nádoba (kbelík), instalace - ruční zakopání do země, vyhledání vhodného stanoviště pro umístění)</i>	ks	30,00	20	600,00

Velichovská 1, Cihelny, 551 01 Jaroměř

IČO: 17574463

Ing. Anna Kovaříková,

Název činnosti	MJ	JC	Počet	Celkem v Kč
Odchytové pasti (<i>nopová fólie 1x1m přichycená v rozích zemi 4ks kolíků</i>)	ks	100,00	40	4 000,00
Obsluha odchytových zařízení (<i>odchyt obojživelníků, záznam o odchytu (určení druhů, počtu, pohlaví, fotodokumentace, transfer na vhodné lokality...</i>)	měsíc	19200,00	14	268 800,00
Administrativní úkony (<i>zpracování závěrečné zprávy, vedení statistik, jednotlivá projednání s příslušnými orgány, aj.</i>)	hod	600,00	20	12 000,00
Celkem odchyt, ostatní				285 400,00
Celkem bez DPH				765 200,00
DPH 21 %				160 692,00
Celkem vč. DPH				925 892,00

Tyto ceny obsahují veškeré náklady potřebné pro realizaci dočasných bariér na výše uvedenou akci v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody.

S pozdravem,

Ing. Anna Kovaříková

CENOVÁ NABÍDKA

II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat - Migrační bariéry v délce 850 m

Název činnosti	MJ	JC	Počet	Celkem v Kč
Realizace stavby dočasné migrační bariéry				
<i>Fólie pro dočasnou bariéru (polyetylenová fólie s tkaninou a zesíleným UV (stabilizovaným). HDPE mřížka povrstvena LDPE z obou stran čířým nánosem 45 g/m2. Šíře fólie 100cm, plošná hmotnost 2x45 g/m2.)</i>	m	22,00	850	18 700,00
<i>Kolíky na přichycení (dřevěný kolík o rozměru min. 3x3 cm a min. délce 120cm, kolíky budo rozmístěny po cca 150cm + 10% rezerva - kolíky navíc do ohybů nebo pro zpevnění)</i>	ks	18,00	750	13 500,00
<i>Materiál (spojovací m., barvy, sponky, sponkovačky aj.)</i>	kpl	6000,00	0	0,00
<i>Instalace bariéry (montáž vč. terénních úprav, dopravy materiálu a pracovníků)</i>	m	220,00	850	187 000,00
Celkem realizace stavby				219 200,00
Oprava, údržba a odstranění dočasné migrační bariéry <i>(Položky budou čerpány na výzvu objednavatele).</i>				
<i>Oprava a údržba bariéry vč. všech souvisejících nákladů (doprava pracovníků, materiál, práce)</i>	měsíc	23100,00	14	323 400,00
<i>Demontáž bariéry (vrácení terénu do původního stavu, uložení odpadu na skládku)</i>	m	135,00	850	114 750,00
Celkem oprava, údržba a odstranění				438 150,00
Odchyt obojživelníků, ostatní <i>(Položky budou čerpány na výzvu objednavatele).</i>				
<i>Odchytové nádoby (odchytová nádoba (kbelík), instalace - ruční zakopání do země, vyhledání vhodného stanoviště pro umístění)</i>	ks	230,00	20	4 600,00
<i>Odchytové pastě (nopová fólie 1x1m přichycená v rozích mezi 4ks kolíků)</i>	ks	230,00	40	9 200,00
<i>Obsluha odchytových zařízení (odchyt objživelníků, zaznam o odchytu (určení druhů, počtu, pohlaví, fotodokumentace, transfer na vhodné lokality...))</i>	měsíc	23100,00	14	323 400,00
<i>Administrativní úkony (zpracování závěrečné zprávy, vedení statistik, jednotlivá projednání s příslušnými orgány, aj.)</i>	hod	550,00	20	11 000,00
Celkem odchyt, ostatní				348 200,00
Celkem bez DPH				1 005 550,00
DPH 21 %				211 165,50
Celkem vč. DPH				1 216 715,50

AQUAGEN s.r.o.; IČ: 035

Ruprechtická 199/122; 460 14 Liberec

Zpracoval: Ing. Martin Dušek

CENOVÁ NABÍDKA

II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat - Migrační bariéry v délce 850 m

Název činnosti	MJ	JC	Počet	Celkem v Kč
Realizace stavby dočasné migrační bariéry				
<i>Fólie pro dočasnou bariéru (polyetylenová fólie s tkaninou a zesíleným UV (stabilizovaným). HDPE mřížka povrstvena LDPE z obou stran čirým nánosem 45 g/m2. Šíře fólie 100cm, plošná hmotnost 2x45 g/m2.)</i>	m	20,00	850	17 000,00
<i>Kolíky na přichycení (dřevěný kolík o rozměru min. 3x3 cm a min. délce 120cm, kolíky budo rozmístěny po cca 150cm + 10% rezerva - kolíky navíc do ohybů nebo pro zpevnění)</i>	ks	18,00	750	13 500,00
<i>Materiál (spojovací m., barvy, sponky, sponkovačky aj.)</i>	kpl	6000,00	0	0,00
<i>Instalace bariéry (montáž vč. terénních úprav, dopravy materiálu a pracovníků)</i>	m	220,00	850	187 000,00
Celkem realizace stavby				217 500,00
Oprava, údržba a odstranění dočasné migrační bariéry (Položky budou čerpány na výzvu objednavatele).				
<i>Oprava a údržba bariéry vč. všech souvisejících nákladů (doprava pracovníků, materiál, práce)</i>	měsíc	22500,00	14	315 000,00
<i>Demontáž bariéry (vrácení terénu do původního stavu, uložení odpadu na skládku)</i>	m	135,00	850	114 750,00
Celkem oprava, údržba a odstranění				429 750,00
Odchyt obojživelníků, ostatní (Položky budou čerpány na výzvu objednavatele).				
<i>Odchytové nádoby (odchytová nádoba (kbelík), instalace - ruční zakopání do země, vyhledání vhodného stanoviště pro umístění)</i>	ks	240,00	20	4 800,00
<i>Odchytové pasti (nopová fólie 1x1m přichycená v rozích zemí 4ks kolíků)</i>	ks	240,00	40	9 600,00
<i>Obsluha odchytových zařízení (odchyt obživelníků, záznam o odchytu (určení druhů, počtu, pohlaví, fotodokumentace, transfer na vhodné lokality...)</i>	měsíc	22500,00	14	315 000,00
<i>Administrativní úkony (zpracování závěrečné zprávy, vedení statistik, jednotlivá projednání s příslušnými orgány, aj.)</i>	hod	600,00	20	12 000,00
Celkem odchyt, ostatní				341 400,00
Celkem bez DPH				988 650,00
DPH 21 %				207 616,50
Celkem vč. DPH				1 196 266,50

Suchopýr z.ú.; IČ: 25419358
463 31 Oldřichov v Hájích 418
Zpracoval: Ing. Radek Hromádka

Příloha č. 14 ke změně během výstavby č. 2 na SO 001 : Vyjádření TDI

Dne 5.2.2025 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o návrhu na změnu během výstavby č. 2 na akci II/114, II/117, východní obchvat Hořovice. Obsahem tohoto Oznámení je změna týkající se SO 001 Příprava staveniště. Následně po odsouhlasení změny ze strany TDI (vyz. Vyjádření TDI k Oznámení změny č.2 ze dne 6.3.2025), AD a Objednatele předložil zhotovitel dne 5.7.2025 změnový list - ZBV č.2 s vyčíslením, odůvodněním a popisem změny.

Předmětem změny je změnový list skupiny 4 (Změny nezbytné k dokončení dle § 11 Směrnice). Změny ve skupině 4 vyplynuly ze závěrů „Zprávy o biologickém dozoru“, vyhotovené dne 31.1.2025 na základě požadavků Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje z 30.9.2019 (č.j. 108783/2019/KSUK).

Změna spočívá v instalaci mobilních bariér proti vniku obojživelníků na stavbu v délce 850 m (včetně odchytových nádob), obsluhy po dobu 14-ti měsíců, odchytu obojživelníků, jejich transfer na vhodné lokality, fotodokumentaci, vedení statistik a apod. Součástí změny je i následná demontáž bariér po dokončení stavby.

Všechny důvody pro provedení změny a jejího rozsahu byly zhotovitelem včas řádně oznámeny v průběhu výstavby, následně byly změny projednány na KD a přímo na stavbě.

Změnový list s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI.

Celková kladná hodnota je zde vyčíslena na 879 980,00 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny nové položky vzniklé kalkulací s navýšením jednotkových cen dílčích položek cenové nabídky dodavatele Soprea agilis s.r.o. (v souladu s odstavcem 17.5 směrnice R-Sm-36). Zhotovitel tohoto dodavatele vybral na základě nejvýhodnější cenové nabídky tří oslovených specializovaných firem.

Po projednání TDI **souhlasí** s uvedenou změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 7.7.2025

Za TDI

Ing. Marek Zukal