

DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 22.9.2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kupující:

Sídlo: Město Uherské Hradiště
IČ: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
DIČ: 002 91 471
Bankovní ústav: CZ00291471
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
ID datové schránky: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: ef2b3c5
Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic,
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: Jakub.Talak@mesto-uh.cz

(dále jen „Kupující“)

Prodávající:

Sídlo: Frajt s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku: Chropyňská 2848/26, 767 01 Kroměříž
IČ: 25556550
DIČ: CZ25556550
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5325322/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniela Havlíčková
Tel.: 737 288 727
E-mail: havlickova@frajt.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Stoklášek a Michal Kaláb
Tel.: 737 288 725, 731 471 265
E-mail: stoklasek@frajt.cz; kalab@frajt.cz
Sídlo: Chropyňská 2848/26, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Prodávající“)

- 1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 22.9.2025 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“, jejímž předmětem jsou dodávky s názvem „**Aquapark Uherské Hradiště – úprava šaten, interiéru**“).
- 1.2. V souladu s ust. článku č. X. „Změna a ukončení smlouvy“ smlouvy, uzavírají obě smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek č.1“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Rozsah a podmínky dodávek se mění tímto dodatkem č. 1, na základě nových skutečností, které se projevily až v průběhu dodání a nebylo je možné při zadání veřejné zakázky a následně při uzavírání Smlouvy objektivně předvídat a jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení veškerých dodávek a celého díla.

Na základě skutečností zjištěných po započetí prací se vyskytla nutnost provedení některých víceprací a méněprací, které nemění celkovou dodávek a jsou nutné pro řádné a bezvadné dokončení a předání veškerého zboží. Soupis změněného zboží a zařízení je podrobně popsán v soupisu zařízení, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Přesněji se jedná o nedodání samoobslužného kiosku, který si z důvodu potřeby obstarala provozující organizace sama těsně před podpisem kupní smlouvy

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze považovat změny rozsahu díla v souladu s ustanovením §222, odst. 4, tzn. změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota, pro dodávky, je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Dále bylo při stěhování částí skříněk, které se původně měly pouze přesunout a následně vrátit zpět na jejich původní místo, zjištěn jejich nevyhovující stav, kdy nebylo možné je vrátit zpět, aby plnily svou funkci. Proto se dodatečně dodají nové skřínky nad rámec původního množství. Tím, že se jedná o dodatečné dodávky, bude tato část dodávek dodána nejpozději do 15.12.2025.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze považovat změnu podmínky provádění díla v souladu s ustanovením §222, odst. 6, tzn. změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.2. Na základě výše uvedených skutečností se mění smlouva následovně:

A) Mění se článek č. III. „Kupní cena“ odstavec 3.1. smlouvy, a to tak, že nově zní následovně:

3.1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s článkem 1 a přílohami této smlouvy takto:

Celková kupní cena bez DPH celkem	4.602.790,- Kč
Cena méněprací bez DPH celkem	- 328.370,- Kč
Cena víceprací bez DPH celkem	323.000,- Kč
Nová kupní cena bez DPH celkem	4.597.420,- Kč
Výše DPH	965.458,20 Kč
Nová kupní cena včetně DPH celkem	5.562.878,20 Kč

B) Doplnuje se článek č. II. „Čas a místo plnění“, za odstavec 2.1. smlouvy, se doplňuje následující text:

Dodávky zboží, specifikované jako vícepráce dle tohoto dodatku, budou dodány kupujícímu nejpozději do 15.12.2025.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho celým obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 3.3. Tento dodatek se v případě papírové podoby vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotoveních. Je možné ho však vyhotovit i v elektronické verzi.
- 3.4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1033/81/RM/2025 ze dne 8.9.2025

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti, dne

V Kroměříži, dne

Za Objednatele:
Ing. Stanislav Blaha
starosta

Za Zhotovitele:
Ing. Daniela Havlíčková
jednatelka

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 251 Úprava šaten Aquaparku Uherské Hradiště - interiér	
O:	PS-01	Interiér
R:	01	Interier - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 11	TYPOVÉ PRVKY					323 000,00
2	T_02	skříňka s lavičkou, materiálové provedení HPL, konstrukční prvky z AL profilů, průběžný krytý pant., vybavení horní a dolní police , šatní tyč., 2ks plastových háčků. Podnož z hliníkových prvků. Rozměr místo skříně 30x158x50 cm , lavice hliníková podnož sedák HPL pásy, výška lavice 42cm	ks	50,00000	6 460,00	323 000,00

Celkem						323 000,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GG Archico 251 Úprava šaten Aquaparku Uherské Hradiště - interiér	
O:	PS-01	Interiér
R:	01	Interiér - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1I		TYPOVÉ PRVKY					-260 970,00
1	T_01	skříňka, 1 místo, š. 30 cm - materiálové provedení HPL, konstrukční prvky z AL profilů, průběžný, krytý pant, vybavení horní a dolní police , šatní tyč., 2ks plastových háčků. Podnož z hliníkových prvků. Rozměr místo skříně 30x180x50 cm	ks	-1,00000	6 180,00		-6 180,00
1	V_07	Samooblužný doplatkový terminál - odbavovací automat, - vstupní hala. Samostatně stojící, dotyková, LCS IPS obrazovka s vysokým jasnem, sunlight readable, velikost displeje min 23,5", tiskárna dokladů, příprava pro platební kartový terminál Ingenico	ks	-1,00000	254 790,00		-254 790,00
Díl: VN		Vedlejší náklady					-67 400,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	49 800,00		-49 800,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	17 600,00		-17 600,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a					
Celkem							-328 370,00