

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-7507/2024

ISPROFOND: 5313520028

číslo jednací: 18808/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka B 2144

zastoupená Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

číslo smlouvy: **131/2024**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 1. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně**“, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 22. 1. 2025 a dodatku č. 2 a 3 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **970 820,48 bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 2. čtvrtletí roku 2025. O nároku zhotovitele bylo správcem stavby rozhodnuto určením ze dne 19. 9. 2025.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 a § 100 ZZVZ je dle tohoto Dodatku 970 820,48 Kč bez DPH. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 25 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

1. V souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a schváleným samostatným vyúčtováním v důsledku změn nákladů zhotovitele za práce provedené v 2. čtvrtletí roku 2025 je přičtena částka ve výši 970 820,48 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny Smlouvy takto:

Smluvní cena Díla ve znění Smlouvy bez DPH činí	269 299 162,51 Kč
---	-------------------

Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH činí	51 781,24 Kč
--	--------------

Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH činí	970 820,48 Kč
---	----------------------

Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činí	270 321 764,23Kč
---	-------------------------

3. **Ruší se stávající znění článku 25 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění dle Dodatku č. 4*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *znění dle Dodatku č. 2*

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 NEOBSAZENO

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	NEOBSAZENO
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění dle Dodatku č. 4*

Za objednatele:

V Praze



31.10.2025 13:37

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně



Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.22
20:36:59 +02'00'

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (zároveň Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Rekapitulace ceny

5313520028-zm03 Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor - Bechyně - VZ

E AspeEsticon

Celková cena bez DPH: 270 321 764,23
Celková cena s DPH: 327 089 334,72

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceněných položek
D.1.1.2	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01-01-21	Úpravy traťového zabezpečovacího vedení				
D.1.2.5	Železniční sdělovací zařízení				
PS 01-02-51	Úpravy sdělovacího vedení ČD - Telematika (DOK)				
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek				
SO 01-00-01	Železniční svršek a spodek				
SO 01-14-01	Výstroj trati				
D.2.1.3	Železniční přejezdy				
SO 01-13-01	Železniční přejezd P6296				
SO 01-13-02	Železniční přejezd P6297				
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi				
SO 01-20-01	Železniční most přes Lužnici ev. km 1,279				
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty				
SO 01-30-01	Přeložka NN vedení EG D, a.s. v km 1,44				
SO 01-30-02	Přeložka NN vedení EG D, a.s. v km 1,493				
SO 01-30-03	Přeložka sdělovacích vedení CETIN - provizorní				
D.2.3.1	Trakční vedení				
SO 01-81-01	Trakční vedení				
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 01-87-01	Ukolejnění kovových konstrukcí				
D.2.3.8	Vnější uzemnění				
SO 01-88-01	Vnější uzemnění				
D.2.4.1	Objekty úpravy území				
SO 01-91-01	Úprava území				
SO 01-92-01	Kácení a náhradní výsadba				
D.9.0	Likvidace odpadů včetně dopravy				
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy				
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				