

## Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 5/2016 uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„Rekonstrukce chodníků a VO Smetanovy Sady,UH“**

### **I. Smluvní strany**

1. Objednatel: Město Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města - ve věcech smluvních

IČ: 00291 471

DIČ: CZ00291471

2. Zhotovitel:

Ing. Josef Šico

Projektová činnost ve výstavbě - zapsáno 14.4.1998 ve Zlíně

č.j. ŽÚ-V/1027/92-F, ev.č.:370500-6373

IČO: 40423794

DIČ:

Bankovní spojení:

### **II. Prohlášení stran**

Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 5/2016 a 22.3. dodatek č.1 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníků a VO Smetanovy Sady, UH“.

V souladu s článkem X. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

### **III. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a závazných stanovisek dotčených orgánů.

1. Mění se článek V. „Čas a místo plnění“, bod 1 v následujícím rozsahu:

Původní termín  
Ukončení max. do: **01.09.2017**

Nový termín  
Ukončení max. do: **06.10.2017**

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014

Uh.Hradišti, dne 30. 8. 2017

V Tlumačově, dne 25. 8. 2017

Objednatel

Zhotovitel

-----  
Ing. Stanislav Blaha

-----  
Ing. Josef Šico