

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o poskytování činnosti technického dozoru investora č. KRPA – 223110-42/ČJ – 2023 0000MN-S ze dne 28.4.2025

KŘP HL. M. Prahy – Bartolomějská 7, Praha 1 – Modernizace oděvní výdejny.

Název zadavatele: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**
Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 00 Praha 4 – Nusle
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupené: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským,**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
IČO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
Číslo účtu: 3509881/0710
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč)
Telefon: +420 974 885 400, 422
E-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatel

a

Společností: **UNIVES spol s.r.o.**
Sídlo: Pod Brentovou 555/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupené:  – **jednatel společnosti**
IČ: 45310165
DIČ: CZ245310165
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 8569
bankovní spojení: Uni Credit Bank., č.ú. 255374004/2700
Telefon: +420 224 320 123
E-mail: ing@unives.cz

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení smlouvy:

1. Čl. VI.

Cena a platební podmínky

Původní částka 96 679,00 Kč včetně DPH se navyšuje o 24 200,00 Kč včetně DPH na celkovou částku 120 879,00 Kč včetně DPH. Důvodem je prodloužení doby realizace stavby.

2. Čl. VII

Čas plnění

Tímto dodatkem se mění termín dokončení a předání díla a to do 15. prosince 2025. Důvodem změny je finanční dorovnání týkající se změnových listů.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

25 -10- 2025

Zhotovitel:



Jednatel společnosti

UNIVES spol. s r.o.

Česká stavebně-inženýrská
obchodní společnost

150 00 Praha 5, Pod Brentovou 6
tel.: 224 320 123, fax: 224 321 097
IČO: 5310165

