

DODATEK č. 2

PPR-51570-30/ČJ-2023-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 2. 2025

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

BIS, a.s.

se sídlem:

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO:

40526151

DIČ:

CZ40526151

zastoupen:

ID datové schránky:

v44c54k

bankovní spojení:

ČSOB Plzeň

číslo účtu:

630299/0300

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 139

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Vybudování oděvní výdejny - Plzeň, Kozinova“, dne 30. 4. 2024 smlouvu o dílo evidovanou pod č. j.: PPR-51570-22/ČJ-2023-990656, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 2. 2025 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly skutečnosti, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. (3) smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“), s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Na základě objektivních důvodů a skutečností vzniklých v průběhu realizace díla, souvisejících s dokončením stavebních prací v dotčených prostorách objektu, se smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy, dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 – 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

za méněpráce: 1 431 947,94 Kč bez DPH.

za vícepráce: 5 153 175,32 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 3 721 227,38 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se navyšuje o 3 721 227,38 Kč bez DPH, tj. 4 502 685,13 Kč včetně DPH.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 16 137 227,38 Kč (slovy: šestnáct milionů sto třicet sedm tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a třicet osm haléřů) bez DPH, tj. 19 526 045,13 Kč (slovy: devatenáct milionů pět set dvacet šest tisíc čtyřicet pět korun českých a třináct haléřů) včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“

Ostatní ujednání článku IV. smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 4

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

