

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený mezi smluvními stranami:

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

Se sídlem: Paseka 145, 783 91 Paseka

IČ: 00849081

DIČ: CZ 00849081

Zastoupení: [redacted] ředitelka/statutární zástupce

V technických věcech jedná za objednatele:

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

Název zhotovitele WATT-GURU s.r.o.

se sídlem: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice

IČ: 097 81 781

DIČ: CZ097 81 781

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 138791

Zastoupená/Jednající: [redacted]

V technických věcech jedná za zhotovitele:

kontakt: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

t a k t o :

Čl. 1

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8.10.2025 společně uzavřely Smlouvu o dílo , jejíž předmětem byla „Výměna oken a dveří - budova B“, na základě níž se zhotovitel zavázal provést výměnu oken a dveří včetně doplnění venkovních předokenních žaluzií na jižní straně budovy B v provozovně zadavatele v Pasece a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla (dále jen „Smlouva“)

Čl. 2

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně došlo k překážce při poskytování součinnosti s prováděním díla z důvodu výpadku lůžkové kapacity při stávajících souběžných investičních akcích objednatele s nemožností zajištění náhradní lůžkové kapacity u jiných poskytovatelů zdravotní péče, když v této souvislosti není objednatel schopen uvolňovat kapacitu pokojů nutných k řádnému provádění díla. Objednatel z tohoto důvodu požádal zřizovatele o přesun investičních prostředků na následující účetní období a dosud o této žádosti nebylo rozhodnuto.

Čl. 3

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku uzavírají smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy v následujícím rozsahu:

Čl. III. Doba a místo plnění

V čl. III se mění odst. 1 následujícím způsobem:

1. *Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:*

- *datum protokolárního předání staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami;*
- *lhůta pro dokončení stavebních prací je objednatelem stanovena do **31.12.2025**;*

Čl. 4

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude stanovisko zřizovatele k žádosti uvedené v čl. 2 negativní, nebude možno dílo realizovat. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí s tím, že do doby vyznění objednatel o výsledku žádosti nebude činit žádné právní jednání, v jehož následku by bylo nutno vynakládat finanční prostředky (objednávky materiálu a věcí nutných ke zhotovení díla u subdodavatelů apod.).

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před podpisem přečetly, že jsou seznámeny s jeho obsahem a rozumí jeho textu, který odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv zveřejnit tento dodatek v registru smluv do 15 dnů od jejího podpisu.

Zhotovitel má povinnost písemně před podpisem dodatku sdělit objednateli, které informace, obsažené v tomto dodatku považuje za obchodní tajemství dle § 9 odst. 1 z.č. 106/1999 Sb. a dle § 504 obč. zákoníku. Pokud tak neučiní, budou znečitelněny údaje v souladu se zákonem o registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti od jejího podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Pasece, dne *dle elektronického podpisu*

A black rectangular redaction box covering the signature of the client.

Za objednatele:

V Rosicích, dne *dle elektronického podpisu*

A black rectangular redaction box covering the signature of the contractor.

Za zhotovitele:

