

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2016 uzavřené na tyto práce:

Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

zast. předsedou představenstva Ing. Martinem Kvirencem

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 9, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena díla dle SOD bez DPH	39.550.900,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	552.255,03 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	486.090,03 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	425.017,58 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	- 118.769,79 Kč
Dodatek č. 5 bez DPH	- 725.278,13 Kč
Dodatek č. 6 bez DPH	- 194.071,68 Kč
Dodatek č. 7 bez DPH	- 174.892,06 Kč
Dodatek č. 9 bez DPH	- 104.027,10 Kč
Cena díla dle SOD a dodatků č. 1 až 9 bez DPH	39.697.223,88 Kč
DPH 21%	8.336.417,01 Kč
Cena dle SOD a dodatků č. 1 až 9 včetně DPH	48.033.640,89 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy „Architektonické a stavebnětechnické řešení - venkovní zámková dlažba“, „D.1.1 - Architektonické a stavebnětechnické řešení - skladba venkovní terasy“ a „Architektonické a stavebnětechnické řešení - poplatky za uložení na skládce“.

Tento dodatek byl schválen RM č. 98 ze dne 30.8.2017

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva