



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č.1

pořadové číslo příkazce: 0078/2025

název akce **"Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu
Školní 890/2, Kopřivnice - 2"**

ČI. I. Smluvní strany

Příkazce: **Město Kopřivnice**
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení OTS
Pavel Zajíček, referent oddělení OTS
(dále jen příkazce)

Příkazník: **Ing. Radek Himlar**
Adresa: Polní 499, 742 83 Klimkovice
Zastoupena: Ing. Radek Himlar, jednatel společnosti
IČ: 73267902
DIČ: není plátce DPH
(dále jen příkazník)

ČI.II. Úvodní ujednání

Smluvní strany uzavřely dne 12. 02. 2025 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při realizaci díla: **" Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice - 2"** (dále také jako „dílo“).

Objednatelem stavby je na základě smlouvy o dílo č.0749/2024 uzavřené dne 13. 11.2025 (dále jen „SoD“) příkazce, zhotovitelem stavby je společnost TOMI-REMONT a.s. (dále jen „zhotovitel“).

Předání staveniště bylo sjednáno na 7.4.2025 a dokončení a předání kompletního díla 4.10.2025.

Odměna příkazníka byla sjednána vzhledem k předpokládanému termínu dokončení díla.

S ohledem na změnu rozsahu díla požádal zhotovitel o prodloužení termínu realizace do 13. 12. 2025 který byl odsouhlasen radou města dne 23.9.2025. Tato skutečnost prodlužuje dobu realizace o 10 týdnů.

Celkem se tedy vykonávání činnosti technického dozoru prodlužuje o **10 týdnů**.

Čl.III. Odměna příkazníka

Dle příkazní smlouvy č. 0078/2025 Čl. IV Odměna příkazníka, bod č.1 je stanovena odměna za týden vykonávání činnosti technického dozoru ve výši **5 000 Kč bez DPH**.

Výpočet ceny : 10 x 5 000 Kč = 50 000 Kč

Příkazník není plátce DPH.

Čl.IV. Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě příkazní smlouvy:

a) Doba plnění:

Čl. III Doba plnění, bod č.1 příkazní smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

1. Vykonávat příkazníkem pro příkazce uvedené činnosti, ode dne písemné výzvy příkazce, po předpokládanou dobu realizace díla.

Termín předání staveniště: 7.4.2025

Dokončení stavby: do 250 dní od zahájení stavby (bez přerušení stavby)

b) Odměna příkazníka:

Čl. IV Odměna příkazníka, bod č.1 příkazní smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

1. Odměna za činnost příkazníka v rozsahu dle Čl. II, Odst. 2, této smlouvy po dobu uvedenou v Čl. III, je stanovena dohodou stran.

Celková cen za výkon technického dozoru stavebníka při splnění počtu návštěv:

	Celkem
Odměna v Kč dle původní příkazní smlouvy	144 000 Kč
Navýšení odměny z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby o 10 týdnů	50 000 Kč
Odměna celkem	194 000 Kč

Budou se fakturovat jen skutečně provedené práce (návštěvy).

V případě prodloužení termínu vykonávání činnosti bude za každý započatý týden účtováno 5.000 Kč bez DPH.

Příkazce se zavazuje za provedené práce zaplatit příkazci cenu uvedenou v této smlouvě.

Příkazník není plátce DPH.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl.V. Závěrečná ujednání

- 1.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění příkazce
- 1.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za příkazce dne 3.10.2025

Za příkazníka dne 1.10.2025

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Ing. Radek Himlar
technický dozor stavebníka