

Dodatek č. 3

Číslo smlouvy Objednatele: 12PT-002136

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20TA10001

ISOPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5034

Název související veřejné zakázky: I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat – konzultační činnosti a
technická asistence
(dále jen „**Smlouva**“)
mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú. 8969260267/5500
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

1. V souladu s článkem II. Smlouvy (Předmět plnění) se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění (služby) týkající se technické pomoci v rámci realizace projektu – administrace projektu, claim management v návaznosti na SSD, VOP, ZOP, související dokumenty stavby a SGR ŘSD 18/2017, kontrola věcné správnosti a úplnosti předložených ZBV během v termínu definovaném v článku III. Smlouvy (Doba plnění), dále upraveném Dodatky č. 1 a č. 2.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je prodloužení Doby plnění uvedené v čl. III. Smlouvy a navýšení Ceny uvedené v čl. IV Smlouvy, a to s ohledem na skutečnost, že v termínu původně uvažované Doby plnění, upravené Dodatky č. 1 a č. 2, nebudou vypořádány veškeré změny během výstavby a Objednatel tak potřebuje i nadále od Poskytovatele zajistit technickou pomoc v rámci realizace projektu, a dále na skutečnost, že skutečný rozsah předmětných změn během výstavby je vyšší než předpokládaný.

I.

Změna smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 3 se původní znění odst. 1 článku III. Smlouvy (Doba plnění), upravené Dodatky č. 1 a č. 2, ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2026.
2. Na základě tohoto Dodatku č. 3 se původní znění poslední věty odst. 1 článku IV. Smlouvy (Cena), ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 987 500,00 v Kč bez DPH.

S ohledem na úpravu Ceny se upravuje rovněž příloha č. 2 Smlouvy (Rozpis Ceny Služeb) a to následovně:

I/38 Havlíčkův Brod - JV obchvat - konzultační činnosti a technická asistence - soupis činností 01/2020 - 11/2023										
Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	počet m.j. dle Smlouvy	počet m.j. v Dodatku č. 3	počet m. j. celkem	cena za m.j. (bez DPH) dle Smlouvy	cena za m.j. (bez DPH) v Dodatku č. 3	cena celkem (bez DPH) dle Smlouvy	cena celkem (bez DPH) v Dodatku č. 3	cena celkem (bez DPH)	
Technická pomoc v rámci realizace projektu - administrace projektu, claim management v návaznosti na SSD, VOP, ZOP, související dokumenty stavby a SGR ŘSD 18/2017										
Základní analýza a posouzení předložených nároků a navrhovaných změn během výstavby, příprava průvodního listu Změny, specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změnových listů v návaznosti na SSD, VOP, ZOP a ostatní dokumentaci staveb.	hod	2								
Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek dodatečných prací. Tyto dokumenty budou součástí příloh změnových listů.	hod	1								
Konzultační a poradenská činnost související s procesem přípravy dodatků ke smlouvám v návaznosti na změnové řízení dle SGR 18/2017 vč. osobního projednání.	hod	6								
Příprava dokumentů pro jednotlivé změny - podrobné soupisy prací změn pro jednotlivé skupiny položek s prokázanými kritérii stanovenými zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a SGR 18/2017.	hod	5								
Kontrola věcné správnosti a úplnosti předložených ZBV v návaznosti na SGR 18/2017.	hod	2								
Cenové kontrola nově vzniklých položek v rámci předložených ZBV. Kontrola bude zpracována v návaznosti na VOP/ZOP (ověření a výskyt shodných / obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele, ověření oproti platné výši expertních cen OTSKP, ověření pomocí individuální kalkulace u nově vzniklých položek).	hod	2								
Vedení databáze korespondence zhotovitel <-> objednatel a ároků, které vznesl zhotovitel včetně jejich kontroly dle VOP/ZOP. Technická a poradenská činnost při vypořádání se se vznesenými nároky zhotovitele vč. posouzení těchto nároků. Příprava odpovědí na vznesené nároky a dopisy zhotovitele.	hod	3								
Celkem bez DPH							1 687 500 Kč	300 000 Kč	1 987 500 Kč	
DPH 21 %							354 375 Kč	63 000 Kč	417 375 Kč	
Celkem vč. DPH							2 041 875 Kč	363 000 Kč	2 404 875 Kč	

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží Poskytovatel a jeden (1) stejnopis obdrží Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Poskytovatel i Objednatel prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nenápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Datum: 2025.11.03
10:07:17 +01'00'

Datum: 03.11.2025 22:31:45 +01:00