

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 25KDS00863/1



Ev. č. zhotovitele: 325 542

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.


I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : 
zástupce ve věcech technických : Bc. Erika Štorchová
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
sídlo : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín
právní forma : akciová společnost
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
zápis v OR : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
jednající : Petr Podrazil, výkonný ředitel
dále za zhotovitele jednájí :
ve věcech smluvních : Petr Podrazil, výkonný ředitel
ve věcech technických : Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02
Ing. Ladislav Štěpánek, stavbyvedoucí
bankovní spojení : 
č. účtu :
telefon :
e-mail :

II.

Účel smlouvy

1. Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 25KDS00863 je změna článku II. (Předmět smlouvy) a článku III. (Cena za dílo), kterým se snižuje cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – Oceněný soupis méně a více prací včetně oznámení změny.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 25KDS00863 je změna realizace stavebních prací na stavbě „**Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M-7, Štursova ulice**“ o provedení zejména zábradlí mostu ve větším rozsahu kvůli bezpečnosti při užívání mostu, opravu části kůlny těsně sousedící se stavbou mostu, která musela být kvůli stavbě mostu částečně odstraněna, osazení uliční vpusti pro zlepšení odvodnění včetně odvodňovacího potrubí a dozdění pilířů z lomového kamene, zpracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene ve prospěch Povodí Ohře s.p. Dále byly odečteny formou méněprací výztuže základů a nosné konstrukce dle skutečného množství z realizační dokumentace, částečně také pažení u kůlny sousedící se stavbou a obnova oplocení z řeziva.

IV.

Cena za předmět plnění

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH: 1 913 277,69 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 401 788,31 Kč

Cena včetně DPH: 2 315 066 Kč

[slovy: dva milióny tři sta patnáct tisíc šedesát šest korun českých]

Vícepráce

Cena bez DPH: 130 360 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 27 375,60 Kč

Cena včetně DPH: 157 735,60 Kč

[slovy: sto padesát sedm tisíc sedm set třicet pět korun českých a šedesát haléřů]

Méněpráce

Cena bez DPH:	190 846,54 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	40 077,77 Kč
Cena včetně DPH:	230 924,31 Kč
[slovy: dvě stě třicet tisíc devět set dvacet čtyři korun českých a třicet jedna haléřů]	

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH:	1 852 791,15 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	389 086,13 Kč
Cena včetně DPH:	2 241 877,29 Kč
[slovy: jedenáct miliónů sedm set devadesát sedm tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a dvacet devět haléřů]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1945/25/RM67 ze dne 13.10.2025.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně oznámení změny

V Novém Boru dne viz *elektronický podpis*

V Děčíně dne viz *elektronický podpis*

.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta
za objednatele

.....
Petr Podrazil
výkonný ředitel
za zhotovitele

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v25218.1 - Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M-7, Štursova ulice - vícepráce a méněpráce

SO 207 - SO 207 - MOST EV.Č. M-07 V ULICI ŠUSTROVA

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

08	15488-01	Pažení u garáže a plotu z KB bloků (zabezpečení garáže proti sesutí) - vrtání a osazení pažení	-1,000 kpl			21%	
----	----------	--	------------	--	--	-----	--

Součet za 1 - Zemní práce

-30 000,00

-36 300,00

2 - Zakládání

26	273311125	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	0,250 M3			21%	
29	274321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	0,250 M3			21%	
32	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů. prahů. věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	-2,314 T			21%	

Součet za 2 - Zakládání

-121 585,96

-147 119,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33	334213211-P	Zdivo pilířů. opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0.02 m3	0,500 M3			21%	
34	34888-01	D + M Zábradlí mostní se svislou výplní. žárově zinkováno	1,000 M			21%	

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 335,00

19 765,35

4 - Vodorovné konstrukce

47	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	-0,163 T			21%	
----	-----------	--	----------	--	--	-----	--

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

-9 643,08

-11 668,13

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

63	961021112	Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel	0,500 M3			21%	
67	988-01	Dřevěné oplocení z řeziva - obnova oplocení	-3,750 M2			21%	
69	988-11	Demontáž zábradlí mostní s vodorovnými madly	0,600 M			21%	

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

-26 879,50

-32 524,19

997 - Přesun sutě

75	997211111	Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3.5 m	1,000 T			21%	
76	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním. na vzdálenost do 1 km	1,000 T			21%	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
77	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním. na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	9,000 T			21%	
Součet za 997 - Přesun sutě					729,00		882,09
998 - Přesun hmot							
78	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné. betonové monolitické. spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	1,500 T			21%	
Součet za 998 - Přesun hmot					570,00		689,70
999 - Vícepráce - nové položky							
01N	01N	Svislá ocelová konstrukce pro osazení cetris desek vč. dodání materiálu a montáže	1,000 soubor			21%	
02N	02N	Vodorovná ocelová konstrukce pro osazení trapézového plechu - zřízení střechy vč. materiálu a práce	1,000 soubor			21%	
03N	03N	Finální úprava povrchu - zednické práce, zapravení	1,000 soubor			21%	
04N	04N	Dvoumadlové ocelové zábradlí, trubkové, PKO - žárově zinkováno (D+M)	3,000 M			21%	
05N	05N	Zřízení nové uliční vpusti, napojení 2 bm, vyústění do vodoteče - komplet	1,000 KUS			21%	
06N	06N	Ochrana podzemního vedení NN, dodání chráničky vč. obetování	1,000 kpl			21%	
07N	07N	Úprava krajnice asfaltovým recyklátem - napojení na asfaltobeton	10,000 M2			21%	
08N	012002000	Geodetické práce - geometrický plán	1,000 KUS			21%	
Součet za 999 - Vícepráce - nové položky					109 988,00		133 085,48
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				-60 486,54		-73 188,71
Celkem	SO 207 - SO 207 - MOST EV.Č. M-07 V ULICI ŠUSTROVA				-60 486,54		-73 188,71
CELKEM	Stavba: v25218.1 - Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M-7, Štursova ulice - vícepráce a méněpráce				-60 486,54		-73 188,71
Celkem zaokrouhleno					-60 486,54		-73 188,71

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.		
Investor:	Město Nový bor		
Název akce: Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M-7, Štursova ulice			
Způsob odeslání / předání datum:	☐ poštou	☒ e-mailem	☐ faxem ☐ osobně
Odkazy na specifikaci:	projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří VANER s.r.o.		
Odkazy na výkresy:			
Odkazy na rozpočtové podklady:			
Odkazy na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: ZL č. 1 Popis a zdůvodnění změny: méněpráce: Z důvodu neprovedení kompletního zabezpečení garáže se odečítá finanční poměr části položky. Podle vypracované RDS bylo upraveno množství potřebné výztuže, které se také odečítá. Po dohodě na stavbě nebylo potřeba provádět obnovu dřevěného plotu, tato položka se odečítá od SoD. Těmito odečty vznikla investorovi finanční úspora oproti původní SoD. vícepráce: S investorem byl dohodnut postup a technologie opravy kůlny, tyto práce jsou vedeny ve ZL jako vícepráce. Po dohodě na stavbě bude provedeno zábradlí ve větším rozsahu z důvodu zvýšení zabezpečení nad vodotečí. Pro zlepšení odvodnění na mostě bylo nutné zřídit uliční vpust' vč. potrubí. Správce podzemního vedení vyžadoval obetonování kabelu NN. Ve výkazu výměr chyběla položka na zpracování geometrického plánu, proto bylo doplněna do rozpočtu ke ZL. Tyto vícepráce byly nezbytně nutné pro provedení stavby v požadované kvalitě. Méněpráce: -190 846,54 Kč bez DPH; Vícepráce: 130 360,00 Kč bez DPH změna celkem: méněpráce: -60 486,54 bez DPH Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: ☒ záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti			
Oznámení vydává: SaM silnice a mosty Děčín a.s., Michal Fuksa			
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby:			

Příloha: 1

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený:

ZL č. 1

číslo: v25218.1

Rekapitulace změn závazku:	bez DPH v Kč	DPH v Kč	vč. DPH v Kč
SOD v Kč	1 913 277,69	401 788,31	2 315 066,00
Dodatek č. 1 v Kč	-60 486,54	-12 702,17	-73 188,71
Cena víceprací v Kč	130 360,00	27 375,60	157 735,60
Cena méněprací v Kč	-190 846,54	-40 077,77	-230 924,31

Výsledná cena změny bez DPH: -60 486,54	Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby (díla): Němění se.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zhotovitele:
Datum:	Datum:

Příloha: 1

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený:

ZL č. 1

číslo: v25218.1

Rekapitulace změn závazku:	bez DPH v Kč	DPH v Kč	vč. DPH v Kč
SOD v Kč	1 913 277,69	401 788,31	2 315 066,00
Dodatek č 1 v Kč	-60 486,54	-12 702,17	-73 188,71
Cena víceprací v Kč	130 360,00	27 375,60	157 735,60
Cena méněprací v Kč	-190 846,54	-40 077,77	-230 924,31

Výsledná cena změny bez DPH: -60 486,54	Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby (díla): Němění se.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zhotovitele:
Datum:	Datum: