

**DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: SMLO-414/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV - 371/2025

číslo smlouvy zhotovitele: 2025-MT-02

**I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem  
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice  
IČO: 000 85 031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 0  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)  
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek technicko-správního úseku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

 zástupce statutárního orgánu organizace na  
základě pověření

 zástupce statutárního orgánu  
organizace na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

  
  
  


Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[Redacted signature area]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**II. MADOS MT s.r.o.**

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti  
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: [Redacted]  
Číslo účtu: [Redacted]  
E-mail: priprava@madosmt.cz  
Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

## 1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.2.2025 Smlouvu o dílo č. **SMLO-414/1153/200/20/2024** na stavební práce s názvem „**Česká Třebová, ul. Kubelkova II. etapa, chodníky a silnice III/36012**“, v části realizace Díla financované Objednatelém nazvané „**Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová**“, (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by

neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. Změna – smluvní částky

**Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odst. 2., a to takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka<br>v Kč (bez DPH) | DPH 21 % v Kč | Přijatá smluvní částka<br>včetně DPH 21 % v Kč |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 20 015 133,77                            | 4 203 178,09  | 24 218 311,86                                  |

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

## 3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 54 694,36 Kč bez DPH na základě dodatečných prací. Důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnovém listě ZBV 01, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

|              | Kč bez DPH    |               |
|--------------|---------------|---------------|
| SOD          | 19 960 439,41 |               |
| ZBV 01       | 54 694,36     | § 222 odst. 6 |
| Dodatek č. 1 | 20 015 133,77 |               |

## 4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Č. 1 – ZBV 01 ve formátu PDF ze dne 19.10.2025.

V Pardubicích dne:

V Lupenici dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk  
Vašák**  
Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2025.11.03  
08:36:43 +01'00'

**Ing. Zdeněk Vašák**, ředitel  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. Ivo  
Muthsam**  
Digitálně podepsal  
Ing. Ivo Muthsam  
Datum: 2025.11.03  
07:56:30 +01'00'

**Ing. Ivo Muthsam**, jednatel  
MADOS MT s.r.o.

# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Česká Třebová, ul. Kubelkova II. etapa, chodníky a silnice III/36012 - SMLO-414/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Silnice III/36012 úsek km 0,000 - 0,770</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>01 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 26.02.2025  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 98, 533 53 Pardubice VII - Doubravice  
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Přílohy změnového listu: | Paré č. Příjemce |
|--------------------------|------------------|

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

Na základě podkladů z kontrolního dne konaného dne 28.04.2025 a v souladu s bodem 3.6.3 zápisu byla identifikována nutnost provedení změny týkající se správného vyústění dešťové kanalizace do šachty A270, včetně její opravy, v prostoru křižovatky silnice II/358 (ulice Litomyšlská) a ulice Kubelkova, v místě napojení na zatrubněný potok Křivolík.

Revizní šachta A270 (DN300) byla původně součástí trasy zatrubněného potoka a sloužila k odvodnění komunikace. Tato šachta byla napojena na stávající zatrubnění, avšak její technický stav byl dlouhodobě nevyhovující. Při kontrolním šetření bylo zjištěno, že v místě napojení dochází k vymílání materiálu a postupnému propadání vozovky. V komunikaci byla rovněž umístěna mříž, která však neplnila dostatečně svou funkci a situace vyvolávala riziko další degradace podkladních vrstev i následných poruch konstrukce vozovky. Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., společně s Městem Česká Třebová, tuto skutečnost potvrdila a doložila posudkem přiloženým k zápisu z Kontrolního dne č. 2, konaném dne 28.04.2025.

V rámci projednané a schválené změny došlo k odstranění původní revizní šachty A270. Byla provedena realizace nového technického řešení spočívajícího v přímém propojení nové uliční vpusti se stávajícím zatrubněným potokem. Původní šachta byla vybourána, její prostor byl zasypan a následně zhutněn, čímž došlo k obnovení stability podloží. Následně byly doplněny konstrukční vrstvy komunikace tak, aby byla zachována její únosnost a dlouhodobá životnost.

Navržené a provedené řešení zajišťuje bezpečné a stabilní napojení uliční vpusti jakožto součásti celkového systému odvodnění rekonstruované silnice III/36012. Zároveň eliminuje riziko dalšího vymílání materiálu v místě napojení a tím i možné budoucí deformace či propady vozovky. Realizovaná změna tak přispívá k dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti odvodňovacího systému a k ochraně konstrukčních vrstev komunikace.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 56330.a (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI) a č. 899524 (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30)

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 13773.N (VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I), č. 87446.N (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM), č. 89948.N (VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM) a č. 93650.N (DROBNÉ DOPŇK KONSTR KOVOVÉ).

Změny vznikly v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci podkladů pro přípravu PDPS nebylo posouzení stavu kanalizačních šachet ze strany správce (Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.) poskytnuto. K předložení tohoto podkladu došlo až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně v rámci výše zmíněného Kontrolního dne.

Tím došlo k úpravě množství stávajících položek a ke vzniku nových položek soupisu prací, které nebyly součástí PDPS. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | 0,00 Kč                | 54 694,36 Kč           | 54 694,36 Kč                  |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                           |                                                                                               |       |                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zástupce Objednatel (TDS) | Jméno:  ra | datum | podpis  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Česká Třebová, ul. Kubelkova II. etapa, chodníky a silnice III/36012 - SMLO-414/2024</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Silnice III/36012 úsek km 0,000 - 0,770</b>                                                                                                                                                                                                                     |                       | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 101 / 01 | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>01         |
| <b>Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno: In[REDACTED]ba | datum                                                      | podpis [REDACTED]<br>[REDACTED]     |
| <b>Projektant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno: In[REDACTED]   | datum                                                      | podpis [REDACTED]<br>[REDACTED]     |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |                       |                                                            |                                     |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno: In[REDACTED]   | datum                                                      | podpis [REDACTED]<br>[REDACTED]     |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno: In[REDACTED]   | datum                                                      | podpis [REDACTED]<br>[REDACTED] 00' |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                            | <b>Číslo paré:</b>                  |