

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo podepsané ze dne 04.08.2025

uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel:

Škola: **Gymnázium, České Budějovice, Jírovцова 8**
Sídlo: Jírovцова 8, České Budějovice, 371 61
Zastoupen: Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy
IČ: 60076101
DIČ: CZ60076101
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 216852958/0300

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost: **Kavas V+V s.r.o.**
Sídlo: Slapy u Tábora 137, Slapy 391 76
Zastoupena: David Včelák - jednatel
IČ: 26031906
DIČ: CZ26031906
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, pobočka Č.B.
Číslo účtu: 5002023399/5500

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „**zhotovitel**“)

I.

1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 04.08.2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen jako „SoD“), jejímž předmětem je provedení **PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ A STAVEBNÍ ÚPRAVY GYMNÁZIUM JÍROVCOVA** (dále jen „zakázka“). Z důvodu změny rozsahu prací smluvní strany v souladu s **ČI. XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ Ustanovení o smlouvě a dodatcích ke smlouvě, odstavec 12.2.** SoD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla termín zůstává beze změn. Smlouva se upravuje v příslušných člancích jak je uvedeno níže.

II.

2.1 Cena díla uvedená v Čl. V. SoD se mění následovně:

Celková cena díla bez DPH dle SoD ze dne 04.08.2025	1 112 771,64 Kč
Vícepráce celkem v Kč bez DPH (ZL č.1)	44 816,35 Kč
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 + SoD	1 157 587,99 Kč
DPH 21 %	243 093,48 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 1 a SoD	1 400 681,47 Kč

III.

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

3.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

V Českých Budějovicích dne 03.11.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy

David Včelák – jednatel společnosti