

Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci expozice

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Vladimírem Březinou, Ph.D., pověřeným zastupováním ředitele
Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
IČO: 00089257
DIČ: CZ00089257
Plátce DPH: Ano
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1221
Bankovní spojení: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Muzea Servis, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem
Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno
IČO: 03570762
DIČ: CZ03570762
Plátce DPH: Ano
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 85487
Bankovní spojení: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci expozice ze dne 24. 2. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Památník písemnictví – expozice historie benediktinského řádu II**“ dne 24. 2. 2025 smlouvu o realizaci expozice (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v realizaci dodatečných dodávek a souvisejících stavebních prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu, který bude mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za realizaci předmětu plnění, je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Stávající položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet č. 2 dle Přílohy č. 1 Dodatku.

3. V článku V. odstavci 2. 2. stávající smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„předání a převzetí dokončeného Předmětu plnění: nejpozději do 29. 10. 2025.“

4. V odst. IV.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Cena za realizaci Předmětu plnění se sjednává takto:

cena celkem **2 296 319 Kč** (slovy: dva miliony dvě stě devadesát šest tisíc tři sta devatenáct korun českých) **bez DPH** (dále jen „**Cena plnění**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, tyto změny jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, přičemž jejich realizace nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou obsaženy ve Změnovém položkovém rozpočtu č. 2.
2. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel všechny výše uvedené změny dle předchozího odstavce, včetně nutnosti prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného předmětu v důsledku víceprací, projednal s Objednatel a Změnový položkový rozpočet č. 2 schválil.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet č. 2

V B

Mg

Příloha č. 1 Smlouvy - ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET Č. 2

Popis změny	Zdůvodnění změny	Specifikace prací	Zm. list	Vliv na cenu	Méněpráce		Vícepráce	
					Mn.	Cena	Mn.	Cena
Sjednocení podlah	Sjednocení vzhledu podlahy v celém výstavním prostoru - po odstranění prvků původní expozice je narušená podlaha vrtáním a je viditelný rozdíl mezi dříve přístupnými místy a těmi zakrytými	Strojové čištění podlahy, oprava poškozených míst formou výměny dlaždic.	ZL 02	ANO			1	15 400 Kč
					0 Kč		15 400 Kč	

