



Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0426/2017/OI/1050

Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 – opakované řízení

Část 2 – ZŠ Chvaletická - Rochovská

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	ELTODO, a.s.
Sídlo:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka
IČO:	45274517
DIČ:	CZ45274517
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573
Zastoupen:	Mona Hariclia Sandescu, předsedkyně představenstva ELTODO, a.s. Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva ELTODO, a.s.
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v čl. 15 odst. 15.18. přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 - Cena díla

doplňuje se odstavce:

- 5.6. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	461 647,00 Kč
DPH 21 %	96 945,87 Kč
Cena celkem včetně DPH	558 592,87 Kč

- 5.7. Snižování ceny díla o práce, které nebudou provedeny (méněpráce) byly stanoveny dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Odpočet za neprovedené práce bez DPH	-206 114,00 Kč
DPH 21 %	- 43 283,94 Kč
Cena celkem s DPH	- 249 397,94 Kč


Změna čl. 15. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

- 15.20. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 15.21. Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 14. 8. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 539/RMČ/2017.
- 15.22. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
- 15.23. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0426/2017/OI/1050 ze dne 23. 6. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:~~23.08.2017~~.....

V Praze dne:~~23.08.2017~~.....



za objednatele

za zhotovitele



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PP012a

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2017

Objednatel:

Městská část Praha 14

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:

ELTODO a.s

IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	255 533,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	255 533,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	255 533,00	53 661,90
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	309 194,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PP012a

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Místo:

Datum: 03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO a.s

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	255 533,00	309 194,90
01	VCP - SO01 - DMTŽ obkladů místn.242	31 952,00	38 661,90
02	VCP - elektroinstalace k tlf síti	30 901,00	37 390,20
03	VCP - SO01 - Podhled- místn.č.250	24 873,00	30 096,30
04	VCP - SO01 více/méně práce silnoproud	-76 415,00	-92 462,20
05	VCP - SO02 - více/méně práce silnoproud	173 044,00	209 383,20
06	VCP - SO02 -více/méně práce slaboproud	71 178,00	86 125,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		255 533,00	309 194,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 01 - VCP - SO01 - DMTŽ obkladů místn.242

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

ELTODO, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2017

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	31 952,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	31 952,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	31 952,00	6 709,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	38 661,90
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 01 - VCP - SO01 - DMTŽ obkladů místn.242

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	31 952,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 366,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 143,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 810,00
99 - Přesun hmot	3 413,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 586,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	2 315,00
784 - Dokončovací práce - malby	2 271,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 952,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 01 - VCP - SO01 - DMTŽ obkladů místn.242

Místo:

Datum: 03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 952,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 366,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 143,00

1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,400	46,0000	1 674,00
2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,400	66,5000	2 421,00
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,400	235,4000	8 569,00

nová omítka po odsekání obkládů

4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	36,400	178,0000	6 479,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	----------

oprava omítek po odsekání obkládů

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 810,00

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,000	85,9000	4 810,00
---	---	-----------	---	----	--------	---------	----------

99 - Přesun hmot

3 413,00

6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,990	1 207,2000	1 195,00
7	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,990	295,3000	292,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,218	12,8000	118,00
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,990	195,1000	193,00
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,424	1 134,4000	1 615,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 586,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

2 315,00

11	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	36,400	63,6000	2 315,00
----	---	-----------	--	----	--------	---------	----------

784 - Dokončovací práce - malby

2 271,00

12	K	784211101/1	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m - STĚNY	m2	36,400	62,4000	2 271,00
----	---	-------------	--	----	--------	---------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 02 - VCP - elektroinstalace k tlf síti

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

ELTODO, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2017

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	30 901,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	30 901,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	30 901,00	6 489,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	37 390,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 02 - VCP - elektroinstalace k tlf síti

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 901,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 901,00
742 - Telefonní síť	30 901,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 901,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 02 - VCP - elektroinstalace k tlf síti

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 901,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 901,00

742 - Telefonní síť

30 901,00

1	K	K035	Prostup zdí pr. 10 mm	ks	10,000	101,3036	1 013,00
2	K	K035.1	Vyvozovací panel, vč. montáže	ks	2,000	241,0000	482,00
3	K	K035.2	ISDN panel vč. montáže	ks	2,000	2 356,0000	4 712,00
4	K	K035.3	Pomocné práce	kpl	1,000	4 329,0000	4 329,00
5	K	K035.4	Kabel FTP cat. 6, LSOH	kpl	439,000	20,5399	9 017,00
6	K	K034	Příchytka kabelu do stropu	ks	500,000	16,1300	8 065,00
7	K	K030	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	67,000	49,0000	3 283,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 03 - VCP - SO01 - Podhled- místn.č.250

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

ELTODO a.s

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2017

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

IČ:

45274517

DIČ:

CZ45274517

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

24 873,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

24 873,00

DPH základní

21,00%

ze

24 873,00

5 223,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 096,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 03 - VCP - SO01 - Podhled- místn.č.250

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel:

Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel:

ELTODO a.s

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	24 873,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 873,00
763 - Konstrukce suché výstavby	24 873,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 873,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 03 - VCP - SO01 - Podhled- místn.č.250

Místo: Datum: 03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: ELTODO a.s

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 873,00

PSV - Práce a dodávky PSV

24 873,00

763 - Konstrukce suché výstavby

24 873,00

1	K	763135101	Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	21,280	362,9000	7 723,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	----------

"plocha" 3,3*5,6

18,480

"čelo" 0,5*5,6

2,800

Součet

21,280

2	M	590305700	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	22,344	476,1000	10 638,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

3,3*5,6*1,05

19,404

"čelo" 5,6*0,5*1,05

2,940

Součet

22,344

3	K	763131732	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta)	m	5,600	585,9000	3 281,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

5	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	5,600	510,6000	2 859,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	----------	----------

4	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	245,010	1,5200	372,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací
Objekt: 04 - VCP - S001 více/méně práce silnoproud

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Městská část Praha 14

Zhotovitel:
ELTODO a.s

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.05.2017
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-76 415,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-76 415,00
DPH základní 21,00% ze -76 415,00	-16 047,20
snižovaná 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-92 462,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 04 - VCP - S001 více/méně práce silnoproud

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO a.s

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-76 415,00
PSV - Položky dohodnuté na KD 18.7.2017	40 435,00
741.1 - Svítidla a světelné zdroje - odpočet	-116 850,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-76 415,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 04 - VCP - S001 více/méně práce silnoproud

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO a.s

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-76 415,00

PSV - Položky dohodnuté na KD 18.7.2017

40 435,00

1	K	M039	Osvětlení 600x600 zapuštěné-kazetový strop	ks	7,000	1 953,0000	13 671,00
---	---	------	--	----	-------	------------	-----------

Osvětlení navíc - chodba+místnost s dřevěným podhledem

2	M	M009	PRAFlaSafe-O 3x1,5	m	648,000	29,6500	19 213,00
---	---	------	--------------------	---	---------	---------	-----------

3	K	K137	Plastová lišta 25x20, včetně zavěšení a příslušenství	m	26,000	68,0000	1 768,00
---	---	------	---	---	--------	---------	----------

4	K	M040	Spínač 230V/10A IP20, tlačítko, včetně krytu a rámečku	ks	8,000	173,0000	1 384,00
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

ABB, TANGO, bílá- centrální vypínání

5	K	M041	Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, bílá - pro instalaci přístrojů 45x45 mm upevněných pomocí rámečků do zámku víka 80 mm	ks	4,000	0,0000	0,00
---	---	------	---	----	-------	--------	------

6	K	K130	Přístrojová krabice pro uchycení zásuvek v modulovém systému plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	8,000	94,0000	752,00
---	---	------	--	----	-------	---------	--------

7	K	M042	Relé 230V	ks	6,000	368,0000	2 208,00
---	---	------	-----------	----	-------	----------	----------

výzbroj rozvaděče

8	K	M043	Pohybové čidlo osvětlení vchodu , včetně montáže	ks	1,000	1 439,0000	1 439,00
---	---	------	--	----	-------	------------	----------

741.1 - Svítidla a světelné zdroje - odpočet

-116 850,00

9	K	K114	SI - Průmyslové LED svítidlo, 215W	ks	-15,000	7 790,0000	-116 850,00
---	---	------	------------------------------------	----	---------	------------	-------------

odpočet neprováděných prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací
Objekt: 05 - VCP - SO02 - více/méně práce silnoproud

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.05.2017

Objednatel:
Městská část Praha 14

IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:
ELTODO a.s

IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				173 044,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				173 044,00
DPH základní	21,00%	ze	173 044,00	36 339,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		209 383,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 05 - VCP - S002 - více/méně práce silnoproud

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO a.s

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	173 044,00
PSV - Silnoproud	173 044,00
741 - Rozvaděče	3 818,00
741.1 - Svítidla a světelné zdroje	-2 406,00
741.2 - Přístroje	37 452,00
741.3 - Kabelové trasy	110 611,00
741.4 - Kabely a vodiče	23 569,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	173 044,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt: 05 - VCP - S002 - více/méně práce silnoproud

Místo: Datum: 03.05.2017

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: ELTODO a.s

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

173 044,00

PSV - Silnoproud

173 044,00

741 - Rozvaděče

3 818,00

1	K	K155	RA1 - viz. výkres rozvaděče	kpl	0,000	41 966,0000	0,00
2	K	K156	RA2 - viz. výkres rozvaděče	kpl	0,000	35 995,0000	0,00
3	M	M044	Jistič třífázový 400V/16Bna DIN lištu	ks	4,000	671,0000	2 684,00

doplnění do rozvaděče

4	M	M045	Jistič jednofázový 230V/16B na DIN lištu	ks	7,000	162,0000	1 134,00
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

doplnění do rozvaděče

741.1 - Svítidla a světelné zdroje

-2 406,00

5	K	K106	SA - Přisazené LED svítidlo, 66W	ks	0,000	1 962,6400	0,00
6	K	K107	SB - Přisazené LED svítidlo, 38W	ks	0,000	1 860,5111	0,00
7	K	K108	SC - Závěsné LED svítidlo asymetr, 35W	ks	-2,000	2 057,1250	-4 114,00

osvětlení tabule

8	K	K111	SF - Přisazené LED svítidlo, 28W	ks	1,000	1 068,5000	1 069,00
---	---	------	----------------------------------	----	-------	------------	----------

průmyslové

9	K	K112	SG - Přisazené LED svítidlo, 15W	ks	-1,000	800,4167	-800,00
10	K	K116	Přisazené LED nouzové osvětlení 8W s piktogramem	ks	0,000	852,9412	0,00
11	K	K117	Přisazené LED nouzové osvětlení 3W	ks	0,000	1 938,0000	0,00
12	M	M046	Venkovní světlo s čidlem	ks	1,000	1 439,0000	1 439,00

pouze přívod ke stávajícímu světlu

741.2 - Přístroje

37 452,00

13	K	K157	Spínač 230V/10A IP20, řazení 1, včetně krytu a rámečku	ks	1,000	157,5769	158,00
----	---	------	--	----	-------	----------	--------

ABB, TANGO bílá

14	K	K158	Spínač 230V/10A IP20, řazení 6, včetně krytu a rámečku	ks	1,000	183,3333	183,00
----	---	------	--	----	-------	----------	--------

ABB, TANGO bílá

15	K	K120	Spínač 230V/10A IP20, řazení 6+6, včetně krytu a rámečku	ks	-1,000	307,0000	-307,00
----	---	------	--	----	--------	----------	---------

ABB, TANGO bílá

16	K	K159	Spínač 230V/10A, řazení 5, včetně příslušenství	ks	1,000	190,6000	191,00
----	---	------	---	----	-------	----------	--------

ABB, TANGO bílá

17	K	K160	Čidlo pohybu 180° s releovým výstupem	ks	0,000	450,8333	0,00
----	---	------	---------------------------------------	----	-------	----------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	K127	Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku <i>ABB, TANGO bílá</i>	ks	-39,000	185,0000	-7 215,00
19	K	K161	Zásuvka 230V/16A, IP20, instalace do parapetního kanálu <i>ABB, TANGO bílá</i>	ks	156,000	174,0000	27 144,00
20	K	K130	Přístrojová krabice pro uchycení zásuvek v modulovém systému plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	-35,000	94,0000	-3 290,00
21	K	K131	Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, bílá - pro instalaci přístrojů 45x45 mm upevněných pomocí rámečků do zámku víka 80 mm	ks	156,000	99,0000	15 444,00
22	M	M047	Vypínač třípolový	ks	4,000	1 286,0000	5 144,00

741.3 - Kabelové trasy

110 611,00

23	K	K133	Žlab kabelový plechový perforovaný 100x50, včetně zavěšení a příslušenství	m	0,000	265,3043	0,00
24	K	K135	Kabelová plastová lišta se stínícím kanálem 100x60, včetně kotvení a příslušenství	m	0,000	414,5692	0,00
25	K	K136	Kabelová plastová lišta 100x60, včetně kotvení a příslušenství	m	0,000	218,1906	0,00
26	K	K137	Plastová lišta 25x20, včetně zavěšení a příslušenství	m	0,000	68,3846	0,00
27	K	K138	Parapetní kanál 100x65 s víkem, hliníkový, barva bílá, včetně kotvení a příslušenství	m	110,500	787,0000	86 964,00
28	K	K139	Přepážka oddělovací do hliníkového parapetního kanálu 100x65	m	110,500	214,0000	23 647,00

741.4 - Kabely a vodiče

23 569,00

29	K	K162	PRAFlaSafe 5x25	m	0,000	332,5395	0,00
30	K	K163	PRAFlaSafe 5x6	m	0,000	90,4235	0,00
31	K	K164	PRAFlaSafe 5x1,5	m	0,000	38,0798	0,00
32	K	K165	PRAFlaSafe 4x1,5	m	0,000	34,8409	0,00
33	K	K166	PRAFlaSafe 3x2,5	m	326,000	34,7499	11 328,00
34	K	K167	PRAFlaSafe-O 3x1,5	m	0,000	29,6571	0,00
35	K	K168	PRAFlaSafe-J 3x1,5	m	105,000	29,6499	3 113,00
36	K	K168a	PRAFlaSafe-J 5x1,5	m	163,000	56,0000	9 128,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací
Objekt: 06 - VCP - SO02 -více/méně práce slaboproud

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.05.2017

Objednatel:
Městská část Praha 14

IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:
ELTODO a.s

IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 178,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				71 178,00
DPH základní	21,00%	ze	71 178,00	14 947,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	86 125,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací
Objekt: 06 - VCP - SO02 -více/méně práce slaboproud
Místo:
Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: ELTODO a.s.

Datum: 03.05.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 178,00
PSV - Slaboproud	71 178,00
742 - Data + CCTV	142 453,00
742.3 - Vstupní kartový systém	-71 275,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 178,00

ROZPOČET

stavba:

MŠ a ZŠ Chvaletická - Rochovská - souhrn více/méně prací

Objekt:

06 - VCP - SO02 -více/méně práce slaboproud

Místo:

Datum:

03.05.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 14
ELTODO a.s

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 178,00

PSV - Slaboproud

71 178,00

742 - Data + CCTV

142 453,00

1	K	K179	Hlavní datový rozvaděč - 19" datový rozvaděč, RACK 600x600mm, 42U, včetně 3ks polic, ventilační jednotky, 2x napájecí panel, 4x vyvazovací panel, 5x patch panel cat. 6 - 24 portů, 1x optická vana pro ukončení optických kabelů včetně koncovek, popis rozva	kpl	0,000	31 577,0000	0,00
2	K	K180	Záznamový server IP-CCTV, síťové záznamové zařízení NVR, disk 8 TB	kpl	0,000	14 798,0000	0,00
3	K	K181	Zásuvka SK 2xRJ45 UTP Cat. 6 do parapetního žlabu, modul 45mm	ks	39,000	1 260,5897	49 163,00
4	K	K182	Zásuvka SK 1xRJ45 UTP Cat. 6, povrchová montáž pro modulový systém plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	1,000	132,0000	132,00
5	K	K183	Zásuvka SK 2xRJ45 UTP Cat. 6, povrchová montáž pro modulový systém plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	-3,000	206,0000	-618,00
6	K	K184	Přístrojová krabice pro uchycení zásuvek v modulovém systému plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	-2,000	62,5000	-125,00
7	K	K185	Měření datového portu a vypracování protokolu	ks	71,000	60,4789	4 294,00
8	K	K186	Zásuvka VGA do parapetního žlabu, modul 45mm	ks	1,000	1 511,0000	1 511,00
9	K	K187	Zásuvka VGA povrchová montáž pro modulový systém plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	1,000	144,0000	144,00
10	K	K188	Zásuvka HDMI do parapetního žlabu, modul 45mm	ks	1,000	1 186,0000	1 186,00
11	K	K189	Zásuvka HDMI povrchová montáž pro modulový systém plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	1,000	144,0000	144,00
12	K	K190	Zásuvka Audio do parapetního žlabu, modul 45mm	ks	1,000	1 335,0000	1 335,00
13	K	K191	Zásuvka Audio povrchová montáž pro modulový systém plastové lišty 100x60 se stínícím kanálem	ks	0,000	0,0000	0,00
14	K	K192	Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, bílá - pro instalaci přístrojů 45x45 mm upevněných pomocí rámečků do zámku víka 80 mm	ks	0,000	78,6905	0,00
15	K	K193	Skříňkový reproduktor 50W, sada 2ks	ks	1,000	5 463,0000	5 463,00
16	K	K194	Dataprojektor, LED lampa, HDMI , VGA	ks	1,000	11 554,0000	11 554,00
17	K	K195	Stropní držák projektoru s příslušenstvím a kotvicími prvky	ks	1,000	3 965,0000	3 965,00
18	K	K196	Přístupový bod wifi, zisk antény min. 20dBi, rychlost min. 300 Mb/s, Standarty 802.11b,g,n	ks	0,000	1 471,5000	0,00
19	K	K197	IP kamera vnitřní, 3 Mpx	ks	2,000	5 755,0000	11 510,00
20	K	K198	Kabel UTP Cat 6, LSOH	m	2 590,000	17,6100	45 610,00
21	K	K199	Kabel HDMI, 15 m	ks	1,000	645,0000	645,00

typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K K200	Kabel VGA, 15 m	ks	1,000	436,0000	436,00
23	K K201	Kabel Audio, stíněná dvoulinka	m	18,000	39,2222	706,00
24	K K202	Kabelový žlab 100x50 mm, včetně zavěšení a příslušenství	m	0,000	242,3864	0,00
25	K K203	Přichytka kabelu do stropu	ks	300,000	16,1300	4 839,00
26	K K204	Prostup zdi pr.10 mm	ks	-15,000	101,3333	-1 520,00
27	K K205	Prostup zdi pr.30 mm	ks	12,000	101,3333	1 216,00
28	K K206	Prostup zdi pr. 50 mm	ks	3,000	152,6667	458,00
29	K K207	Prostup zdi pr.100 mm	ks	2,000	202,5000	405,00
30	K K208	Prostup stropem pr. 100 mm	ks	0,000	472,0000	0,00
31	K K209	Popis prvků a tras	kpl	0,000	1 890,0000	0,00
32	K K210	Revize	kpl	0,000	1 814,0000	0,00

742.3 - Vstupní kartový systém

-71 275,00

55	K K052	Ústředna ACS	ks	-1,000	7 499,0000	-7 499,00
56	K K053	Pomocný zdroj 12V DC zálohovaný	ks	-1,000	1 814,0000	-1 814,00
57	K K054	LAN modul	ks	-1,000	4 946,0000	-4 946,00
58	K K055	PC stolní min.: 2 jádrový procesor, RAM 4GB, HDD 128GB, DVD, OS Win 10 Profesional, monitor 19", klávesnice, myš	ks	-1,000	28 134,0000	-28 134,00
59	K K056	Dveřní modul, 2 čtečky,	ks	-1,000	7 094,0000	-7 094,00
60	K K225	Elektromechanický zámek reverzní, homologovaný na unikových cestách	m	-1,000	6 601,0000	-6 601,00
61	K K226	Systémová čtečka karet	m	-2,000	2 624,0000	-5 248,00
62	K K059	Přístupové karty/čipy	ks	-50,000	49,9200	-2 496,00
63	K K227	Kabel FTP cat. 6, LSOH	m	-45,000	20,5333	-924,00
64	K K228	Kabel PRAFlaSafe 2x1,5	m	-20,000	23,5500	-471,00
65	K K229	Přichytka kabelu do stropu	ks	-60,000	16,1333	-968,00
66	K K230	Oživení systému	kpl	-1,000	3 810,0000	-3 810,00
67	K K231	Naprogramování systému	kpl	-1,000	1 270,0000	-1 270,00