

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2017/00357**

---

**I.**

**OBJEDNATEL:**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických:

**Město Poděbrady**

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

00239640

CZ00239640

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických:

**Miroslav Škaloud**

48935689

CZ6905261000

Miroslavem Škaloudem

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku spolu uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/00357 ze dne 1. 8. 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

**II.**

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 1. 8. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/00357 (dále jen „Smlouva“) s názvem: „Výstavba autobusových zastávek v Přední Lhotě“.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“.  
Na změně článku IV. Lhůty plnění, odstavec 1, písm. ii).

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

ii. Dokončení díla dle čl. I, bodu 3, písm. i. – ii.

30. 9. 2017

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.


Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

**Doložka:**


Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 758/2017 ze dne 30. 8. 2017.

V Poděbradech dne 4. 09. 2017

V Praze dne 30. 8. 2017

  
PhDr. Ladislav Langr  
starosta města



  
Za zhotovitele:  
Miroslav Škaloud

IČ: 48935689 DIČ: CZ6905261000