

CES

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: JN 008 505 Jablonec n.N., Zvonková - RV

Dodatek č. 2

k CES 1078/25/OLCE smlouvě ze dne 19.5.2025

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Fakturační adresa: fakturace@svs.cz

(dále jako „objednatel“ nebo „SVS“)

a

2. Zhotovitel:**SIZ s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, sp.zn.21530

sídlo: Velké Hamry 694

zastoupen: Lubomír Kouble

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27265480

DIČ: CZ 27265480

bankovní spojení: 965400369/0800

telefon: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Čl. I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že společně uzavřely Smlouvu ze dne 19.5.2025 (dále jen „smlouva“).

CES

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: JN 008 505 Jablonec n.N., Zvonková - RV

2. Smluvní strany po vzájemné shodě uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jako „dodatek“), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. II.

Změnová ujednání

1. Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy:

Změna článku 4.1.

Původní cena dle SOD: 2 360 249,06 Kč bez DPH

Cena dodatku č.2: 1 216 854,47 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 3 577 103,53 Kč bez DPH

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. SVS zašle v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. V ostatních podrobnostech platí ujednání smlouvou sjednaná.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č.2/2025

Ve Velkých Hamrech dne 20.10.2025

[Redacted signature]

jednatel
SIZ s.r.o.

31.10.2025
SIZ
488 45, Velké Hamry 394
IČO 27265480, DIČ: CZ27265480

V Teplicích dne

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



PLYNOVOD NTL- GasNet - VYTÝČENÝ-INPOS

NTL PLYNOVOD (2,10kPa)



KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - zpracovatel PD
Ing. Zemler pro SM JABLONEC N.N.

VODOVOD - SČVK - gis data

VODOVOD - SČVK - VYTÝČENÝ-INPOS

VODOVOD - SČVK - skutečnost dle provedených sond

VODOVOD - SČVK - přeložka

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 02/2025	
Zhotovitel: SIZ s.r.o., Velké Hamry 694, 468 45						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 10.10.2025	
Název akce: JN 008 505 Jablonec n/N., Zvonková – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci: Ne				
		na výkresy: Rekonstrukce vodovodu Tyršova stezka				
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet č.1				
		na jinou část SoD: Ne				
Popis a zdůvodnění změny:						
VCP Tyršova stezka						
Tato investice je realizována v koordinaci s městem Jablonec a společností GasNet. Město Jablonec v přílehlé uličce s názvem Tyršova stezka buduje splaškovou kanalizaci a následně vybuduje nové asfaltové povrchy včetně konstrukčních vrstev. Během jejich výkopových prací byl zjištěn nevyhovující stav vodovodu a dále jeho zcela jiná poloha, než uvádí GIS. Skutečnou polohu vodovodu nezjistil ani provozovatel při pokusu o vytrasování na počátku výstavby. Skutečná poloha vodovodu tedy v jednom úseku koliduje s trasou splaškové kanalizace a bylo dohodnuto, že vodovod bude přeložen v nezbytně nutné délce 115 m PE100 d 110.						
VCP a MPC Zvonková						
Změnový rozpočet reflektuje drobné stavební více a méně práce. Zejména změnu zásypového materiálu. Původní zásyp štěrkodrt' frakce 0/63 byl odečten a nahrazen betonovým recyklátem.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny:						
Celkem + 1 216 854,47 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 577 103,53 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 216 854,47 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.						
Počet připojených listů specifikace (změnový rozpočet): 8						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
			Podpis		 Datum 20.10.25	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 51,56 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Není předmětem tohoto ZL.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 20. 10. 2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 20. 10. 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 20. 10. 2025

Datum 20. 10. 2025

Datum 20. 10. 2025

Datum 30. 10. 2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.