



DODATEK č. 1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230



V Bílině dne: 31.10.2025

Dod. č. 1 k obj. č.: 194/2025/S

Financováno z: 31-13



KAPP BAU s.r.o.

K.H. Borovského 1174/4a, 434 01 Most

IČO: 173 79 440

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 194/2025/S – Zpracování projektové dokumentace pro povolení k odstranění stavby, vč. inženýringu v rámci zakázky „Objekt bývalé MŠ ČEZ, Bílina, PD demolice“, jehož účelem je prodloužení termínu dokončení díla. Původní termín odevzdání se mění z 31.10.2025 na 30.11.2025. Ostatní ujednání objednávky č. 194/2025/S zůstávají v platnosti. Dodavatel dne 29.10.2025 požádal o prodloužení termínu realizace v návaznosti na probíhající legislativní proces žádosti o povolení záměru podaný na portálu stavebníka. Cena díla zůstává beze změny.

Termín dokončení: 30.11.2025

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

***Penále:** Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.*

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – ~~prací~~ – ~~materiálu~~.

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



Dne: 04.11.2025



Správce rozpočtu:



KAPP Bau s.r.o.

K.H. Borovského 1174/4a

434 01 Most

Město Bílina

Břežanská 50/4

418 01 Bílina

V Libochovicích dne 29. 10. 2025

**Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace díla
„Demolice objektu bývalé MŠ ČEZ, Bílina“**

Vážení,

jménem naší společnosti bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace, kterou tvoříme na základě objednávky č.: 194/2025/S, o 30 dní, tedy do 30. 11. 2025. O prodloužení žádáme, protože při jednání se správci sítí bylo třeba řešit záležitosti, které jsme dopředu nepředpokládali. Nyní je žádost o povolení k odstranění stavby podána přes portál stavební správy na stavební úřad a k vyjádření dotčeným orgánů a dále už není termín vydání rozhodnutí v naší moci.

Děkuji za pochopení a vyřízení žádosti.

Za společnost KAPP Bau s.r.o.

s pozdravem,

