

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN Dobrovodský a VN Malá Dobrovodská - PD, AD, č. S954/2025/139**

ze dne 19. 8. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Petr Děták

se sídlem Riegrova 1756/51, 37001 České Budějovice

IČO: 064 95 451

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města České
Budějovice

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: cchsrt

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Dobrovodský a VN Malá Dobrovodská - PD, AD, č. S954/2025/139 ze dne 19. 8. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla (méněpráce), který byl řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlasen a je specifikován v Zápisu z výrobního výboru ze dne 12. 9. 2025, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Změna rozsahu díla: Zpracování projektové dokumentace nebude obsahovat položku: Hydrologické údaje ČHMU pro VN Malá Dobrovodská ve výši 7 200 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách:
Čl. III. odst. 1 a odst. 1.1. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **764 200 Kč (slovy: sedm set šedesát čtyři tisíce dvě stě korun českých) bez DPH.***

1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy:

VN Dobrovodský

<i>1. Etapa prací</i>	<i>99 200 Kč bez DPH</i>
<i>2. Etapa prací</i>	<i>192 000 Kč bez DPH</i>
<i>3. Etapa prací</i>	<i>139 000 Kč bez DPH</i>

VN Malá Dobrovodská

<i>1. Etapa prací</i>	<i>63 000 Kč bez DPH</i>
<i>2. Etapa prací</i>	<i>161 000 Kč bez DPH</i>
<i>3. Etapa prací</i>	<i>110 000 Kč bez DPH“</i>

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru ze dne 12. 9. 2025.

V, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

████████████████████ správy toků

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Petr Děták

VN Dobrovodský a VN Malá Dobrovodská

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU


svolaného z pověření organizace Lesy ČR, investora akce, konaného

dne 12. září 2025 v 12³⁰ hodin

Jednání svolal:

██████████ – ██████████ objednatel projektové dokumentace

Přítomni:



Předmět jednání: vstupní výrobní výbor

a) VN Dobrovodský

- 1) Byla provedena prohlídka dotčeného vodního díla.
- 2) Investorem byl představen koncept, záměr a rozsah opravy hráze.
- 3) Byli určeny dvě lokality, kde proběhne průzkum IGP k nalezení zemníku (1175/1 k.ú. Malčín, 1128/1 k.ú. Malčín ve vlastnictví investora stavby).
- 4) Návrh rekonstrukce bude respektovat vzrostlý a mohutný dub na hrázi.
- 5) Rozložení a návrh funkčních objektů bude proveden po zaměření VD.

b) VN Malá Dobrovodská

- 1) Byla provedena prohlídka dotčeného vodního díla.
- 2) Investorem byl představen koncept, záměr a rozsah opravy hráze.
- 3) Bylo diskutováno zapojení stávajících tůní do návrhu stavby.
- 4) S řešitelem biologického průzkumu byl diskutován stav lokality (pozor na populaci Ďáblíka bahenního)
- 5) Vzhledem k již existujícím aktuálním datům ČHMÚ v profilu hráze VN Malá Dobrovodská, které jejichž pořízení bylo součástí nabídky projektanta, bylo domluveno, že nebude projektant data ČHMÚ objednávat a bude provedena změna ve formě méněprací v příslušné SOD.
- 6) Rozložení a návrh funkčních objektů bude proveden po zaměření VD.

Obecně bylo domluveno, že zpracovatel bude objednatel předem informovat o termínu provádění terénního IGP.

Zápis je rozesílán pouze v digitální formě.

Zapsal: ██████████
Ověřil: ██████████

