



# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.  
Se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
Tel :  
Fax :  
Zastoupen : Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy  
IČO : 02604795  
DIČ : CZ02604795  
Zapsán v obch. rejstříku : KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10609  
Bankovní spojení :

Pověření k jednání ve věcech smlouvy  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4591 Krnov - Býkov“ došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací:

Nebyla provedena podélná pracovní spára živičnou zálivkou v délce 1670 m z důvodu pokládky ACO v celé šířce bez středové pracovní spáry.

Výše popsányi změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 32 620,00 Kč bez DPH z původní ceny díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	5 663 848,55
<b>DPH</b>	1 189 408,20
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>6 853 256,75</b>

na novou cenu díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	5 631 228,55
<b>DPH</b>	1 182 558,00
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>6 813 786,55</b>

## III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 032/OI-U/17-Ře ze dne 25. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 25. 7. 2017

Ve Valašském Meziříčí 25. 7. 2017

za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

prokuristé společnosti

