

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 2692/2024-SML****EPZ, spol. s r.o.**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 98741

se sídlem: Husova 424, 261 01 Příbram VI

IČO: 27132960

DIČ: CZ27132960

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 51-1785080227/0100

zastoupená: Pavlem Zelenkou, jednatelem

IDDS: tfb4ewc

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 32123881/0710

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitelem

IDDS: b8mtp8k

(dále jen „**objednatel**“)(zhotovitel a objednatel společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)uzavírají níže uvedeného data tento dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 2692/2024-SML (dále jen „**dodatek č. 1**“)**Článek I****Úvodní ustanovení**

1. Na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Elektroinstalační práce v areálu ÚVN Praha**“ (systémové číslo NEN N006/24/V00026431, č. j.: 15079/2024-ÚVN) uzavřely smluvní strany dne 23. 12. 2024 smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 2692/2024-SML (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem jsou průběžné elektroinstalační práce spočívající v provádění běžných i havarijních elektroinstalačních oprav a prací a dalších souvisejících činností, a to v nemocničním areálu objednatele, v souladu s nabídkovou cenou prací a materiálu uvedenou v příloze č. 2 smlouvy jakož i v souladu s technickou specifikací obsaženou v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „**dílo**“ nebo „**elektroinstalační práce**“).



2. Na základě potřeb objednatele nastalých v průběhu plnění smlouvy, zejména s ohledem na technický stav elektroinstalace a aktuální provozní nároky objednatele, došlo ke zvýšení požadavků na rozsah poskytovaných činností oproti rozsahu předpokládanému. Na základě těchto okolností a potřeb objednatele se smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek č. 1 za účelem navýšení předpokládaného rozsahu odebraných činností o 30 % a v důsledku toho i navýšení celkové ceny za elektroinstalační práce. Jednotková cena za jednotlivé činnosti zůstává beze změny.
3. Objednatel prohlašuje, že změna závazku ze smlouvy je v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle ust. čl. I. odst. 9 smlouvy, neboť využitím této výhrady dochází k navýšení celkové ceny za předpokládaný rozsah provedených prací dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o 30 %, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění čl. IV. odst. 1 smlouvy původního znění:

Celková cena díla za celou dobu trvání smlouvy, která byla stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení vypočtená z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2, je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení (dále jen „celková cena služeb“) a činí:

Celková cena bez DPH 14 786 126,22 Kč

DPH 21 % 3 105 086,51 Kč

Celková cena včetně DPH 17 891 212,73 Kč

a nahrazují jej následujícím zněním:

Celková cena díla za celou dobu trvání smlouvy, která byla stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení vypočtená z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2, je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení (dále jen „celková cena služeb“) a činí:

Celková cena bez DPH 19 221 964,09 Kč

DPH 21 % 4 036 612,46 Kč

Celková cena včetně DPH 23 258 576,55 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují žádnou část tohoto dodatku č. 1 za své obchodní tajemství.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že je dodatek č. 1 vyhotoven a podepsán elektronicky.

V Praze dne
za zhotovitele

**Pavel
Zelenka**

Digitálně podepsal
Pavel Zelenka
Datum: 2025.08.15
11:46:00 +02'00'

.....
EPZ, spol. s.r.o.,
Pavel Zelenka, jednatel

V Praze dne
za objednatele

MUDr. Tomáš
Tyll Ph.D.

Digitálně podepsal
MUDr. Tomáš Tyll Ph.D.
Datum: 2025.11.03
12:27:05 +01'00'

.....
plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D.,
MBA, LL.M., DBA
ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské
fakultní nemocnice Praha