



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: prof. Ing. Igorem Ivanem, Ph.D., rektorem

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SEADON s.r.o.

Sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Zastoupená: Ing. Petr Dohnal, jednatel

IČ: 28601505

DIČ: CZ28601505

ID datové schránky: pdxxqwy

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 2110065912/2700

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele S22/25-9540-01) ze dne 16. 7. 2025 a dodatku č. 1 (č. objednatele S22/25-9540-02) ze dne 1. 10. 2025 stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky **Rekonstrukce střešního pláště budovy CPIT TL1 – DC 1, 2 a 4**. Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dohodly na změně předmětu díla, jeho ceny a doby plnění, jak je uvedeno dále v textu dodatku smlouvy.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku jsou:
- 2.2.1 odpočty prací neprovedených na základě rozhodnutí objednatele, dle skutečností zjištěných při realizaci díla – demontáže a zpětné montáže ventilátorů, demontáž stávajících podpor pro potrubí VZT, výroba a montáž nových podpůrných konstrukcí VZT;
- 2.2.2 vícepráce dle skutečných měrných jednotek detailů a prostupů;
- 2.2.3 vícepráce dle požadavku objednatele – výroba a instalace schůdků pro přestup přes společnou atiku dilatačního objektu 1 a 2;
- 2.2.4 prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivého (deštivého) počasí v měsíci září a října, a to o 14 dnů. Prodloužení se netýká původního termínu zprovoznění VZT a digestoří.
- 2.3. Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list č. 2.

3. Změna doby plnění díla a ceny díla

- 3.1. Čl. 4. odstavec 4.2. smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:

*4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to **do 124 dnů od zahájení plnění**. Digestoře a VZT budou zprovozněny v termínu do 110 dnů.*

- 3.2. Čl. 6. odstavec 6.1. smlouvy se mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	10 774 918,76 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	- 1 176 550,94 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	- 1 822 318,15Kč
Celkem bez DPH	7 776 049,67 Kč
Výše DPH	1 632 970,43 Kč
Celková cena včetně DPH	9 409 020,10 Kč

- 3.3. Rozpis ceny dodatku č. 1 je stanoven v příloze č. 1 – změnový list č. 2.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 se nemění.

- 4.2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.
- 4.4. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 4.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dle ustanovení 4.4.
- 4.6. Součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list č. 2

V Ostravě dne: viz elektronický podpis

V Hlučíně dne: viz elektronický podpis

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
rektor

.....
Ing. Petr Dohnal
jednatel

DILATAČNÍ CELEK 1

Měněpráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	62864112R	Opracování lícních ploch betonových konstrukcí broušením	m2					-54 121,39	SOD
10	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t					-63 727,45	SOD
15	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením	m2					-35 394,70	SOD
41	63152006	klin atikový přechodný minerální plochých střeche tl 60x60mm	m2					-2 919,08	SOD
49	721210824	Demontáž vpustí střešních DN do 150	kus					-2 418,00	SOD
60	767431R00	D+M _podpůrné konstrukce	kpl.					-493 935,00	SOD
64	767431R07	Z-07 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-15 563,60	SOD
65	767431R10	Z-10 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-10 010,00	SOD
66	767431R13	Z-13 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-5 265,00	SOD
67	767431R14	Z-14 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-11 830,00	SOD
68	767431R15	Z-15 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-5 655,00	SOD
69	767431R16	Z-16 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-5 720,00	SOD
70	767431R17	Z-17 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-10 010,00	SOD
71	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg					-19 998,01	SOD
72	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%					-2 359,64	SOD
84	799432R07	OV-07 - D+M _pojistný kruhový přepad z PVC DN 100 mm	kus					-3 042,00	SOD
85	799432R08	OV-08 - D+M _vyhříváný střešní vtok DN 100 mm	kus					-14 001,00	SOD
3	1.3	Odpojení a demontáž střešního ventilátoru DVS 355 E4 vč.podstavce a části potrubí	ks					-910,00	SOD
4	1.4	Odsátí chladiwa a elektrické odpojení _pro demontáž	ks					-455,00	SOD
5	1.5	Odpojení a demontáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 200mm)vč.podstavce	ks					-5 460,00	SOD
6	1.6	Odpojení a demontáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 300mm)vč.podstavce	ks					-10 920,00	SOD
3	1.3	Zpětná montáž střešního ventilátoru DVS 355 E4 vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks					-7 280,00	SOD
4	1.4	Zpětná montáž Split kond.jednotek LG S24AW vč.rámu a EL zapojení	ks					-88 171,20	SOD
8	1.5	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 200mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks					-5 200,00	SOD
10	1.6	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 300mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks					-10 400,00	SOD
Měněpráce celkem								-884 766,07	

Vícepráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Olemování kruhových prostupů střešním pláštěm (stojky VZT) dn 100mm Al plech, vč. zatmelení	kus					50 400,00	nová
77	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střeche _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodků, opracování prostupů	m2					10 157,84	SOD
		Přechod přes dilataci (ocelová konstrukce z pozink. plechu + nášlapy z poloroštu) - Výroba	kpl					19 500,00	Vlastní
		Přechod přes dilataci - Montáž	kpl					6 500,00	Vlastní
		Přechod přes dilataci - Přesuny	kpl					6 000,00	Vlastní
Vícepráce celkem								92 557,84	

Rozdíl = -792 208,23 Kč

DILATAČNÍ CELEK 2

Měněpráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	62864112R	Opracování lícních ploch betonových konstrukcí broušením	m2					-45 596,30	SOD
10	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t					-46 151,23	SOD
15	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením	m2					-25 532,66	SOD
42	63152006	klin atikový přechodný minerální plochých střeche tl 60x60mm	m					-2 459,77	SOD
50	721210824	Demontáž vpustí střešních DN do 150	kus					-2 418,00	SOD
59	767431R00	D+M _podpůrné konstrukce	kpl.					-697 320,00	SOD
64	767431R14	Z-14 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-10 010,00	SOD
65	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg					-14 221,87	SOD
73	N00_015R06	Příplatek za demontáž stávajících rozvodů a kabelových tras na střeše + zpětná montáž/pokládka před pokládkou nových vrstev střešního pláště	m2					-41 602,59	SOD
79	799432R08	OV-08 - D+M _vyhříváný střešní vtok DN 100 mm	kus					-14 196,00	SOD
12	733175325R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 40 mm	kus					-4 804,80	SOD
13	05031VD	Oblouk 90°lepený PVC (PVCu) pr. 40	ks					-2 392,00	SOD
14	05033VD	Spojka lepená PVC(u) pr. 40	ks					-291,20	SOD
15	05032VD	Potrubí plast lepené PVC (PVCu) pr. 40 PN10	ks					-390,00	SOD
16	733171140R00	Příplatek za malý rozsah - potrubí plast pr.40	kus					-26 000,00	SOD
3	2.3	Odsátí chladiwa a elektrické odpojení _pro demontáž	ks					-1 365,00	SOD
3	2.3	Zpětná montáž Split kond.jednotek LG S24AW vč.rámu a EL zapojení	ks					-132 256,80	SOD
7	2.4	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 200mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks					-5 200,00	SOD
9	2.5	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 300mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks					-33 800,00	SOD
Měněpráce celkem								-1 106 008,23	

Vícepráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Olemování kruhových prostupů střešním pláštěm (stojky VZT) dn 100mm Al plech, vč. zatmelení	kus					40 000,00	Vlastní
Vícepráce celkem								40 000,00	

Rozdíl = -1 066 008,23 Kč

DILATAČNÍ CELEK 4

Méněpráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	62864112R	Opracování lícních ploch betonových konstrukcí broušením	m2					-22 324,54	SOD
15	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením	m2					-7 004,02	SOD
41	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střež tl 60x60mm	m					-3 211,59	SOD
49	721210824	Demontáž vpustí střešních DN do 150	kus					-806,00	SOD
60	767431R00	D+M _podpůrné konstrukce	kpl.					-13 000,00	SOD
61	767431R08	Z-08 - D+M _ocelová průchodka střechou	kus					-15 015,00	SOD
62	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg					-2 376,16	SOD
1	4.1	Demontáž pozink. kruh.potrubí do průměru 250mm včetně izolace a oplechování	m2					-13 650,00	SOD
2	4.2	Odpojení a demontáž střešního ventilátoru DVS 225 EZ vč.podstavce a části potrubí	ks					-8 190,00	SOD
Méněpráce celkem								-85 577,30	

Vícepráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t					118 453,42	SOD
9	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t					3 022,18	SOD
Vícepráce celkem								121 475,61	

Rozdíl = **35 898,30 Kč****CELKEM VŠECHNY STŘECHY -1 822 318,15 Kč**

SOD	10 774 918,76
D1	-1 176 550,94
D2	-1 822 318,15
SOD+D1+D2	7 776 049,67
21%	1 632 970,43
S DPH	9 409 020,10