

DODATEK Č. 11 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5329/2023**

číslo jednací: 11102/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623720025

a

„Společnost Vlkov – Křižanov“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele

a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

Společník 4

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V,

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686,

zastoupena: Lukášem Valou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 11 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 11 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se z důvodu následujících schválených změnových listů stavby (dále jen „ZL“): ZL oprava č. 26, ZL č. 35 a ZL č. 49 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
Oprava 26	0 Kč	-74 066,89 Kč	74 066,89 Kč
35	5 965 582,52 Kč	0 Kč	5 965 582,52 Kč
49	4 095 818,50 Kč	1 444 859,50 Kč	2 650 959,00 Kč
CELKEM	10 061 401,02 Kč	1 370 792,61 Kč	8 690 608,41 Kč

1.2 Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem **13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů]** na základě **Pokynu Správce stavby číslo 21 - určení valorizace za II/2025** vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky **ve výši 6 503 711,15 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2025 a dále za práce dle změnových listů provedené v dřívějších obdobích, které byly zasmluvněny.

1.3 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 20 - určení valorizace po opravném vyúčtování cen** je Zhotoviteli **opraven původně přiznaný nárok za období IV/2024 odečtem ve výši -251,60 Kč.**

1.4 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena Díla dle Dodatku č. 10 bez DPH	2 008 707 174,85 Kč
Změna ceny Díla dle změnových listů dle bodu 1.1. bez DPH	8 690 608,41 Kč
Valorizace II/2025 – Pokyn Správce stavby č. 21	6 503 711,15 Kč
Oprava valorizace IV/2024 - Pokyn Správce stavby č. 20	-251,60 Kč
Celková změna ceny Díla dle Dodatku č. 11 bez DPH	15 194 067,96 Kč
Nová Cena Díla dle Dodatku č. 11 bez DPH	2 023 901 242,81 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 11 dochází ke změně Smluvní ceny,

*která činí bez DPH: **2 023 901 242,81 Kč***

slovy: dvě miliardy dvacet tři miliónů devět set jedna tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých osmdesát jedna haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 11.

3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL oprava č. 26, ZL č. 35 a ZL č. 49 jsou součástí předmětných změnových listů.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 11 zůstávají v platnosti.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

4.11.2025

30.10.2025

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

29.10.2025

.....

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

23.10.2025

.....

Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

30.10.2025

.....

Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

23.10.2025

.....

Lukáš Vala

vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 11

Stavba: Rekonstrukce t.u. Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Celková cena bez DPH po dod. 11: 2 023 901 242,81

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena po dod. 10	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 4Q 2024 - nirava	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2024	Cena po dod. 11
PS 02-01-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	81 814 211,58	84 088 071,86						84 088 071,86
PS 02-01-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, provizorní TZZ	811 406,56	830 994,19						830 994,19
PS 02-01-23	Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava AVV	578 628,53	599 353,27						599 353,27
PS 02-02-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rozhlasové zařízení na zastávkách	1 136 419,24	1 175 414,39						1 175 414,39
PS 02-02-41	Vlkov u Tišnova - Křižanov, PZTS na zastávkách	568 819,34	590 671,18						590 671,18
PS 02-02-42	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách	3 549 171,97	4 276 094,04					21 864,08	4 297 958,12
PS 02-02-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK	25 744 625,92	28 725 711,72						28 725 711,72
PS 02-02-52	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK a TOK	10 758 754,34	11 103 925,43						11 103 925,43
PS 02-02-53	NEOCEŇOVAT - Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00						0,00
PS 02-02-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách	5 324 820,35	5 516 969,74						5 516 969,74
PS 02-02-71	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sdílovací zařízení na zastávkách	616 571,07	637 856,21						637 856,21
PS 02-03-11	BTS Sviný, DŘT vč.doplňení fidečního systému na ED Havlíčkův Brod	2 415 163,80	2 502 695,45						2 502 695,45
PS 02-03-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka trafostanice 25/0,4kV pro BTS	207 825,73	214 749,88						214 749,88
PS 02-03-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV	2 483 419,30	2 573 870,52						2 573 870,52
PS 02-04-11	Zast. Osová Bítýška, technologie výťahu	2 404 761,91	5 783 110,33					87 773,81	5 870 884,14
PS 02-04-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DDTS ŽDC	4 186 857,18	4 780 640,98					16 064,58	4 796 705,56
PS 03-01-11	Žst. Křižanov, úprava SZZ	7 310 394,12	8 472 653,75						8 472 653,75
PS 03-01-12	Žst. Křižanov, úprava AVV	60 933,32	63 096,59						63 096,59
PS 80-02-81	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přenosové zařízení pro GSM-R	7 510 434,65	8 325 995,09						8 325 995,09
SO 02-10-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek	353 751 913,61	377 597 909,49						377 597 909,49
SO 02-10-01.01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek - následné podbití	4 164 274,40	4 368 317,90						4 368 317,90
SO 02-11-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční spodek	270 298 185,34	357 838 983,78	26 - oprava		-74 066,89		1 740 551,90	359 653 602,57
SO 02-11-01.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 51,390 - 51,990	4 291 362,07	7 211 122,39					26 232,58	7 237 354,97
SO 02-11-01.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 53,270 - 53,620	16 868 315,90	31 487 642,12					67 175,85	31 554 817,97
SO 02-11-01.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 59,545 - 59,818	12 640 893,04	19 271 036,72					66 263,33	19 337 300,05
SO 02-11-01.4	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 60,208 - 60,606	19 196 753,02	26 421 297,43					147 977,19	26 569 274,62
SO 02-12-01	Zast. Osová Bítýška, nástupišť	11 237 968,02	11 992 013,25					28 119,03	12 020 132,28
SO 02-12-02	Zast. Ofechov, nástupišť	14 764 677,80	15 581 026,73					90 048,88	15 671 075,61
SO 02-14-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj trati	1 224 346,03	1 000 743,62				-231,12	1 321,49	1 001 833,99
SO 02-20-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 52,204	51 616 902,65	34 169 847,55					1 095 001,71	35 264 849,26
SO 02-20-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428	5 087 234,30	5 373 050,17					6 373,26	5 379 423,43
SO 02-20-11	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,579	2 235 446,85	2 331 206,27						2 331 206,27
SO 02-20-13	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,354	2 446 470,85	2 595 041,87					2 418,75	2 597 460,62
SO 02-20-14	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,635	33 569 733,32	35 888 779,82					5 054,45	35 893 834,27
SO 02-20-15	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,751	2 576 261,57	2 905 930,01						2 905 930,01
SO 02-20-20	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 58,510	16 867 855,50	18 535 585,72					22 055,05	18 557 640,77
SO 02-20-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835	4 605 344,54	4 745 734,14						4 745 734,14
SO 02-21-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,364	1 851 339,56	2 179 455,05					1 822,66	2 181 277,71
SO 02-21-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Navazující propustek na prop. v km 52,364	6 884 848,22	7 179 771,54						7 179 771,54
SO 02-21-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,751	1 377 419,92	1 409 701,83						1 409 701,83
SO 02-21-07	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,196	2 457 083,93	2 514 042,09						2 514 042,09
SO 02-21-08	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,745	2 077 603,88	2 125 804,29						2 125 804,29
SO 02-21-09	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 54,145	2 156 675,59	2 206 554,97						2 206 554,97
SO 02-21-12	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 55,216	448 694,46	469 643,95						469 643,95
SO 02-21-16	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 56,104	1 975 693,99	2 065 884,73						2 065 884,73
SO 02-21-17	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,547	2 034 425,71	2 127 334,68						2 127 334,68
SO 02-21-18	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,779	767 058,39	790 146,66						790 146,66
SO 02-21-19	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,027	2 007 368,42	2 083 981,07						2 083 981,07
SO 02-21-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,768	2 058 273,55	3 179 117,98					33 472,20	3 212 590,18
SO 02-21-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,137	2 199 806,71	2 317 534,75						2 317 534,75
SO 02-21-24	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,937	718 005,66	744 496,42						744 496,42
SO 02-22-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - silniční propustek	408 921,72	424 375,27						424 375,27
SO 02-22-23.1	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vprav	577 327,83	598 759,36						598 759,36
SO 02-22-23.2	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vlevo	343 111,75	355 687,31						355 687,31
SO 02-23-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 52,700 - km 53,000	101 844 049,97	111 735 017,04						111 735 017,04
SO 02-23-06.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Opěrná zeď km 53,030 - 53,090 (52,924 - 53,042)	2 964 082,31	3 169 440,68				4 609,07		3 174 049,75
SO 02-23-06.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,074 - 53,090)	4 919 404,51	5 036 221,55						5 036 221,55
SO 02-23-06.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,191 - 53,200)	4 119 207,99	4 215 795,50						4 215 795,50
SO 02-30-01	Ochrana a přeložky sdílovacích kabelů SŽ	8 615 721,89	8 830 087,09						8 830 087,09
SO 02-30-02	Ochrana a přeložky sdílovacích kabelů ostatních operátorů	5 398 065,98	5 534 616,74						5 534 616,74
SO 02-31-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizace	2 769 246,56	4 707 728,93					62 646,02	4 770 374,95
SO 02-31-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizací splašková přípojka	128 490,56	140 985,37					694,68	141 680,05
SO 02-32-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, vodovody	9 635,92	9 635,92						9 635,92
SO 02-33-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody, část 1 a 2	182 491,65	186 459,54						186 459,54
SO 02-33-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka objektu měření plynu zast. Ofechov	364 277,56	371 053,98						371 053,98
SO 02-50-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, přístupový chodník Osová Bítýška	10 452 927,10	1 500 976,75				4 936,25		1 505 913,00
SO 02-50-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava účelové komunikace v km 52,4 - 52,45	5 895 032,14	4 444 441,10						4 444 441,10
SO 02-50-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, účelová komunikace	2 378 137,61	777 598,15					8 707,64	786 305,79
SO 02-50-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - úprava komunikace	360 788,06	749 581,07					37 950,88	787 531,95
SO 02-50-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - úprava komunikace	310 710,40	817 608,81					42 711,58	860 320,39
SO 02-59-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Provizorní komunikace a dopravní značení	48 100 696,96	54 123 692,17	35	5 965 582,52			1 531 529,98	61 620 804,67
SO 02-59-31	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné sítě na nadjezdu v km 52,350	1 188 829,52	1 231 394,50						1 231 394,50
SO 02-59-32	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné sítě na nadjezdu v km 56,300	611 223,79	633 533,46						633 533,46
SO 02-60-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Osová Bítýška	1 552 172,92	4 024 507,68					54 311,02	4 078 818,70
SO 02-60-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Ofechov	1 851 379,27	4 712 627,89					55 571,99	4 768 199,88
SO 02-61-02	Protihluková stěna	7 815 034,81	8 028 403,15						8 028 403,15
SO 02-71-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy zast. Osová Bítýška	3 282 873,93	3 487 925,67					2 448,67	3 490 374,34
SO 02-71-01.3.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy žst. Osová Bítýška-vzdu	236 406,28	243 859,27						243 859,27
SO 02-71-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	241 461,21	249 996,40						249 996,40
SO 02-71-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ofechov	5 661 492,63	6 300 424,45					36 730,37	6 337 154,82
SO 02-71-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	230 032,89	353 745,90					6 413,78	360 159,68
SO 02-72-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy pro TTS	416 447,27	431 540,67						431 540,67
SO 02-74-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - zastřešení výstupních objektů zast. Ofechov	18 451 093,93	19 661 680,42					17 569,29	19 679 249,71
SO 02-75-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - přístřešky pro cestující zast. Osová Bítýška	3 360 810,88	3 521 159,30					1 552,52	3 522 711,82
SO 02-76-01	Individuální protihlukové opatření	204 166,26	204 166,26						204 166,26
SO 02-77-01	Zast. Osová Bítýška, orientační systém	344 139,26	416 844,26					4 153,07	420 997,33
SO 02-77-02	Zast. Ofechov, orientační systém	368 102,50	381 538,24						381 538,24
SO 02-78-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - demolice	951 648,05	971 917,92					3 923,96	975 841,88
SO 02-78-02	Osová Bítýška - demolice přístřešku	0,00	456 368,79					16 657,45	473 026,24
SO 02-81-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce trakčního vedení	300 778 192,42	317 595 987,55					196 562,84	317 792 550,39
SO 02-81-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, připojení TR BTS na TV	3 118 262,05	3 212 415,96						3 212 415,96
SO 02-81-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zavešení kabelu 6kV na TV	9 548 769,33	9 812 923,00						9 812 923,00
SO 02-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, kabelové rozvody nn	1 135 236,52	1 512 399,54				-20,48	11 595,83	1 523 974,89
SO 02-86-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nadchodové lávky	2 596 606,85	1 187 606,29						1 188 204,71
SO 02-86-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nástupišť a přístupů	2 715 493,59	3 258 745,00					41 193,09	3 299 938,09
SO 02-86-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, kabelové rozvody nn	1 682 146,06	1 734 341,40						1 734 341,40
SO 02-86-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, osvětlení nástupišť a podchodu	5 020 719,33	5 298 303,94					16 182,17	5 314 486,11
SO 02-86-06	Vlk								