

DODATEK Č.1

Smluvní strany

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

se sídlem: Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Pavlem Záleským, ředitelem

IČO: 62693514

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107- 5044240287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 176872

se sídlem: Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5

provozovna: Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 45

zastoupená: Ing. Martin Choutka

IČO: 24815756

DIČ: CZ24815756

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 43-9000670267/0100

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.8.2025 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „Oprava teras“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 33175777 smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených v ZL č. 1 a 2, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 1 a 2 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
4. V návaznosti na změny dle ZL č. 1 a 2 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla, a to o 30 dnů

Článek 2
Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Konkrétní termíny dokončení plnění ve smyslu čl. 5.3 smlouvy jsou stanoveny následovně:

Dokončení stavební prací	nejdéle do 4 měsíců od doručení výzvy k zahájení prací zhotoviteli
Předání dokončeného díla (stavby) -	nejdéle do 1 týdne od dokončení stavebních prací

3. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo	
v Kč bez DPH	1.496.163,21 Kč
Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku	
č. 1 v Kč bez DPH	208.430,50 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH Kč	208.430,50 Kč
DPH samostatně	43.770,40 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč s DPH	252.200,90 Kč

(dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
-
5. Uzavírá-li se tento dodatek v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva stejnopisy
 5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.

Objednatel v Hradci Králové dne



MATEŘSKÁ ŠKOLA,
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A PRAKTICKÁ ŠKOLA,
Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03
IČO: 626 93 514

Mgr. Pavel Záleský, ředitel

Mateřská škola, Speciální základní škola a
Praktická škola, Hradec Králové

Zhotovitel v Hradci Králové dne



Ing. Martin Choutka, jednatel společnosti
REVIST s.r.o.

Přílohy

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2