



Statutární město Zlín

se sídlem
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Václav Kovář, člen rady města Zlín

Odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Odbor dopravy
00283924
CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

MI Roads a.s.

se sídlem
zastoupená
základě plné moci
zástupce ve věcech smluvních:
základě plné moci
zástupce ve věcech technických:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Ing. Tomáš Čmiel, oblastní ředitel pro oblast Morava sever, na

Ing. Tomáš Čmiel, oblastní ředitel pro oblast Morava sever, na

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

IČO: 17331099
DIČ: CZ17331099

Zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400250864 /1
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25600733
číslo veřejné zakázky: 006/25/V00024962

1. Preambule

- 1.1. Dne 29. 8. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na stavební práce, na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „**Zlín - Lužkovice, rekonstrukce MK Zádědina a úprava povrchu MK Sádek, Zahrady, Bařinka**“.
- 1.2. Po uzavření smlouvy o dílo vyvstala potřeba provést změny, rozšířit předmět plnění o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3. Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce, jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, navýšení ceny za dílo o dodatečné stavební práce ve výši 1 549 972,67 Kč bez DPH, a s tím související prodloužení doby realizace stavebních prací o jeden měsíc. Z důvodu nutnosti přerušit práce v zimním období (od 15.

12. 2025 do 15. 3. 2026) pro dodržení technologických postupů se prodlužuje dokončení provedení díla - stavební část do 15. 5. 2026, kompletní předání celého díla do 15. 6. 2026.

- 1.4. Dodatečné stavební práce nemění celkový charakter veřejné zakázky, cena za dílo ve znění dodatku č. 1 nepřevyšuje limit pro zakázku malého rozsahu na stavební práce, jedná se tedy o povolené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny smlouvy:

Článek 1. Předmět smlouvy, odst. 1.3.

Doplňuje se předmět díla – rozšiřuje se o dodatečné práce – vícepráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1

Jedná se o Vícepráce:

Oprava povrchu komunikace v navazujících ulicích. Jedná se o frézování povrchu komunikace a pokládku nové obrusné vrstvy.

Realizací těchto změn dochází k navýšení ceny díla o částku 1 549 972,67 Kč bez DPH (1 875 466,93 Kč vč. DPH 21%).

Článek 3. Doba a místo plnění, odst. 3.4. se ruší a nahrazuje se zněním:

Ukončení provedení díla:

- a) stavební část do 15. 5. 2026
- b) kompletní předání celého díla 15. 6. 2026

Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2 se ruší a nahrazuje zněním:

Cena za kompletní dílo ve znění dodatku č. 1 byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 smlouvy a příloha č. 1 dodatku č. 1) ve výši:

5 464 585,26	Kč bez DPH
1 147 562,90	Kč DPH 21%
6 612 148,16	Kč s DPH 21%

Dodatečné stavební práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1

Soupis víceprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 24.03.2025, 30/6R/2025, 15.9.2025, 34/17R/2025



Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 7. 4. 2025, 53 /7R/2025

Schválení smlouvy o dílo, dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18.8.2025, 97/15R/2025, 13.10.2025, 66/19R/2025

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Václav Kovář
člen rady
statutární město Zlín

objednatel

Ing. Tomáš Cmiel
oblastní ředitel pro oblast Morava sever
na základě plné moci

zhotovitel

k
C
C
C
S
ú
n

CN	Město Zlín, Lůžkovice			MI Roads		
	oprava MK					
č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j. bez DPH	celkem bez DPH	
	oprava MK					
	ACO 11+ , tl. 4 cm	m2	2 366,00	330,00	780 780,00	
	Postřík spojovací 0,7 kg	m2	2 366,00	16,08	38 045,28	
	ACP 16+, podbalení tl. 2cm	m2	2 366,00	184,00	435 344,00	
	Zametení	m2	2 366,00	13,81	32 674,46	
	Frézování tl. 3 cm	m2	2 366,00	99,83	236 197,78	
	Odvoz a uložení odpadu	t	156,00	150,00	23 400,00	
	Výšková úprava poklopů a šachet, dle skutečnosti	ks	1,00	3 531,15	3 531,15	
	CELKEM bez DPH					1 549 972,67

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Tomáše Čmiela

zaměstnance zmocnitele ve funkci oblastní ředitel pro oblast Morava sever

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech:

- souvisejících s účastí v zadávacích řízeních a podáváním nabídek pro veřejné zakázky, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé veřejné zakázky maximálně do 9 mil. Kč bez DPH s tím, že zmocnění se vztahuje na všechny úkony související s veřejnými zakázkami ve výše uvedeném rozsahu, včetně uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích případných dodatků uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
- souvisejících s účastí ve výběrových řízeních a podáváním nabídek na zakázky pro soukromé investory, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé zakázky maximálně do 9 mil. Kč bez DPH s tím, že zmocnění se vztahuje na všechny úkony související se zakázkami pro soukromé investory, včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nepřesahující celkovou hodnotu závazku po jeho změně 9 mil. Kč bez DPH,

vyjma úkonů zmocnitele v zadávacích řízeních na veřejné zakázky a úkonů zmocnitele ve výběrových řízeních na zakázky pro soukromé investory, kde zmocnitel podává nabídku jako společník sdružený ve společnosti dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce ve výše uvedeném rozsahu jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. 6. 2025 do 31. 12. 2025.

V Praze dne

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

.....
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Zmocnění v rozsahu stanoveném touto plnou mocí přijímám.

.....
Ing. Tomáš Čmiel
oblastní ředitel pro oblast Morava sever
MI Roads a.s.

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

Bankovní spojení – Komerční banka a.s., účet č. 123-6606630207/0100

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP

www.mi-roads.cz