

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** OA, SOŠ a SOU, Třeboň
se sídlem: Vrchlického 567, 379 01 Třeboň
zastoupený: Ing. Petrem Káninským, ředitelem školy
IČO: 00073181
DIČ: CZ00073181
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

Ing. Petr Káninský, paninsky@sostrebon.cz, tel. č. [REDAKCE]

b) **Zhotovitel:** TECHO CB. s.r.o.
se sídlem: Strážka 420, 370 01 Litvínovice
zastoupený: p. Jiří Jasiak, jednatel
Ing. Jakub Jasiak MBA, jednatel
tel. č.: 387222147
IČO: 25171381
DIČ: CZ25171381
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 7660

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur a vedení stavebního deníku:

Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Prodloužení termínu realizace stavby a navýšení o více náklady“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 7. 3. 2025 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou s názvem „**Výměna střešní krytiny, okapů a hromosvodů, Táboritská 1064**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby a schválené Radou kraje č.1170/2025/RK-25, provedené na základě dohody obou smluvních stran.

V důsledku těchto změn se mění:

čl. III. Doba plnění, odst. 1 smlouvy takto:

Původní znění: Termín dokončení prací: do 30 září 2025

Nové znění: Termín dokončení prací: do 30. listopadu 2025

Dále se mění:

čl. IV Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	10 399 313,88 Kč
Samostatně DPH 21 %	2 183 855,91 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	12 583 169,79 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	12 577 309,- Kč
Samostatně DPH 21 %	2 641 234,89 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	15 218 543,89 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 16. 9. 2025 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Třeboni dne
za zhotovitele: 4.11.2025

V Třeboni dne
za objednatele: 4.11.2025

.....
Ing. Jakub Jasiak
Jednatel

.....
Ing. Petr Káninský
ředitel školy