

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Číslo smlouvy objednatele Město: DS/0081/2025/FMR

Číslo smlouvy objednatele ŘSD: 03PU-003722

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-034-0016

OBJEDNATEL č.1:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

OBJEDNATEL č.2:

Název zadavatele	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo zadavatele	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Datová schránka	zjq4rhz
IČO zadavatele	65993390
DIČ zadavatele	CZ65993390
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Radek Otruba
Bankovní spojení:	

(oba dále jako „objednatel“ či „objednatelé“)



ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO:	480 35 599
Číslo autorizace:	1005756
Sídlo:	<i>Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice</i>
Korespondenční adresa:	<i>OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín</i>
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín [redacted] Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel [redacted]
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. David Horák, hl. stavbyvedoucí [redacted] Ing. David Prachař, zástupce stavbyvedoucího [redacted]
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 28.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. **DS/0081/2025/FMR u objednatele č. 1 a č. 03PU-003722 u objednatele č. 2**, která je ke dni uzavření tohoto dodatku platná a účinná (dále jen Smlouva o dílo) a jejímž předmětem je provedení stavebních prací stavby „**Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou**“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek č. 1), kterým se Smlouva o dílo mění způsobem specifikovaným níže v tomto dodatku.

Článek II.

Termíny provedení díla

1. Po vzájemné dohodě smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění termín předání a převzetí díla uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že nově bude znít článek V. odst. 1 takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a dokončit dílo v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	září 2025
Zahájení stavebních prací	po rekonstrukci STL plynovodu tř. Masarykova



Předání a převzetí celého díla	do 15.12.2025
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí celého díla

Důvodem pro posunutí termínů provedení díla je rekonstrukce stávajícího STL plynovodního řadu tř. Masarykova, nacházejícího se v malých hloubkách pod silnicí I/55 v úseku výše uvedené stavby. Správce a investor rekonstruovaného STL plynovodu je společnost GasNet s.r.o., která musela nejdříve zpracovat projektovou dokumentaci, následně ji povolit a zajistit realizaci celé akce. Původně navržená bezvýkopová technologie řízeným protlakem se následně ověřila jako nemožná, z důvodu nestandardního podloží, ve kterém protlak nešlo provést, proto se přistoupilo na otevřený výkop. Výše uvedené se vyžádalo 4 měsíce zdržení (červen - září 2025).

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou v dodatku výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel č. 1.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 77. schůzi dne 16.10.2025 usnesením č. 2/77/RMV/2025.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

zhotovitel:

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

za objednatele:

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno