

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen „objednatel“)

a

REMONST stavební spol. s r.o.

Sídlo: Rudolfovska tř. 460/93, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Romanem Svědínkem, jednatelem
IČO: 48203351
DIČ: CZ48203351
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2267
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 50600231/0100
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 10. 2025 smlouvu o dílo na opravu části asfaltové plochy před garážemi v areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, hasičské stanice Suché Vrbné (dále jen „smlouva“). Dílo, které je předmětem smlouvy bylo řádně a včas provedeno, ovšem celkově za nižší cenu z důvodů započtení tzv. méněprací (celkem za 15.729,73 Kč bez DPH). Ve své podstatě bylo v rámci díla provedeno menší množství asfaltové plochy, ale zároveň bylo provedeno hlubší frézování a srovnávání stávajícího povrchu. Rozsah předmětu plnění se tedy snížil o tyto méněpráce, které nemohly smluvní strany při uzavírání smlouvy předvídat. Smluvní strany si méněpráce vzájemně odsouhlasily. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet stavby – skutečné provedení, tj. soupis provedených prací, ze kterého skutečný rozsah prací a konečná výše tzv. méněprací, a tedy konečná cena za dílo vyplývá.
2. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 1 a z důvodu právní jistoty smluvní strany berou na vědomí, že změna ceny díla související s tzv. méněpracemi je řešena tímto samostatným dodatkem ke smlouvě. Po uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel fakturovat konečnou, a tedy poníženou výši ceny díla.

3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 1 a v souladu s ustanoveními čl. IV. odst. 6 a čl. XII. odst. 4 smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).

III.

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	158 126,75 Kč bez DPH
DPH 21 %	33 206,62 Kč
CELKEM	191 333,37 Kč s DPH

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen v elektronické podobě, připojením uznávaných, zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z принucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 1 přílohu: Položkový rozpočet stavby – skutečné provedení

V Českých Budějovicích, dne viz el. podpisy

Za objednatele

- 5 -11- 2025



plk. Ing. M.
ředitel HZ
vrchní rac



Za zhotovitele



Roman Svědíněk
jednatel
REMONST stavební spol. s r.o.