



ZMĚNOVÝ LIST

č.: 03

Předmět změny: Změna rozsahu zděicích prací
Přílohy: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Popis Změny:

Předmětem změnového listu je změna rozsahu zděných konstrukcí a omítek s ohledem na skutečný rozsah stávajících konstrukcí

Vliv změny na cenu za dílo:

VLIVEM ZMĚNY DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA O 435 998,19 Kč
(slovy: čtyřistatřicetpěttisícdevětsetdevadesátosmcelýchdevatenáct korun českých bez DPH)

Časový dopad změny:

Bez vlivu na termín dokončení díla

Datum předložení změnového listu:

14.03.2025

Datum odsouhlasení změnového listu:

Za VCES a.s.


Daniel Masopust


Ing. František Zachař

Za investora - Město Česká Třebová


Jaromír Sobek

Za TDI - HP Europe, s.r.o.


Petr Kolínský

Za autorský dozor - OPTIMA, spol. s r.o.


Ing. Jan Shejbal

