



ZMĚNOVÝ LIST

č.: 13

Předmět změny: Změna hliníkových výplní otvorů

Přílohy: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Popis Změny:

Jsou změny v projektové dokumentaci výpisu oken a dveří, které setýkají změn rozměrů a počtu kusů, doplnění skel s požadavkém na Rw 39dB, doplnění ELMECH zámku u dveří D23

Vliv změny na cenu za dílo:

VLIVEM ZMĚNY DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA O

72 990,64 Kč

(slovy: sedmdesátdvatisícdevětsetdevadesátkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřůčeských bez DPH)

Časový dopad změny:

Bez vlivu na termín dokončení díla

Datum předložení změnového listu:

18.08.2025

Datum odsouhlasení změnového listu:

16.09.2025

Za VCES a.s.

Daniel Masopust

Ing. František Zachař

Za investora - Město Česká Třebová

Jaromír Soběk

Za TDI - HP Europe, s.r.o.

Petr Kolínský

Za autorský dozor - OPTIMA, spol. s r.o.

Ing. Jan Shejbal

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

S:	Městská knihovna Česká Třebová
Z:	ZL13 - Změna rozsahu hliníkových výrobků

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	7666617	Dodávka a montáž posuvných 2křídél. automatických dveří 2800/2100 mm - bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D15	kus			
Celkem - odpočet původního řešení						-185 958,38

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Dodávka a montáž hliníkové stěny s dvoukřídlymi dveřmi - bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D15 <i>Změna z automatických dveří na otočné</i>	kus	1,000		
	767620363	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 1,5 do 2,5 m2 <i>"pozice O3" 2*1,40*1,80</i> <i>"pozice O5" 4*1,40*1,50</i> <i>"pozice O7" 2*1,40*1,50</i>	m2	1,260		
		<i>"pozice O3" 2*1,40*1,80</i>			5,040	
		<i>"pozice O5" 4*1,40*1,50</i>			6,300	
		<i>"pozice O7" 2*1,40*1,50</i>			4,200	
	767620364	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 2,5 do 6 m2 <i>Změna počtu kusu položky O01 a jejich rozměru(výlez na střechu)</i> <i>"pozice O1" 26*2,10*1,80+2*85*2,1</i> <i>"pozice O13" 4*2,10*2,85</i>	m2	14,490		
		<i>"pozice O1" 26*2,10*1,80+2*85*2,1</i>			110,250	
		<i>"pozice O13" 4*2,10*2,85</i>			23,940	
	767620365	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 6 m2 <i>Změna neprůhledných výplní ze skla s fólií na hliníkový sendvičový panel a změna velikosti položky O17</i> <i>"pozice O8" 2*3,41*3,50</i> <i>"pozice O9" 4,225*3,50</i> <i>"pozice O10" 2*4,35*3,50</i> <i>"pozice O11" 15,04*3,50</i> <i>"pozice O12" 5,30*1,90</i> <i>"pozice O14" 5,30*2,60</i> <i>"pozice O15" 2*3,70*2,60</i> <i>"pozice O16" 3,39*3,30</i> <i>"pozice O17" 2*2,95*3,30</i>	m2	198,795		
		<i>"pozice O8" 2*3,41*3,50</i>			23,870	
		<i>"pozice O9" 4,225*3,50</i>			14,788	
		<i>"pozice O10" 2*4,35*3,50</i>			30,450	
		<i>"pozice O11" 15,04*3,50</i>			52,640	
		<i>"pozice O12" 5,30*1,90</i>			10,070	
		<i>"pozice O14" 5,30*2,60</i>			13,780	
		<i>"pozice O15" 2*3,70*2,60</i>			19,240	
		<i>"pozice O16" 3,39*3,30</i>			11,187	
		<i>"pozice O17" 2*2,95*3,30</i>			22,770	
		doplnění Rw skel pro pozice dveří D7 a D8	ks	2,000		
		Doplnění ELMECH zámku u dveří D23	ks	1,000		
Celkem - přípočet nového řešení						258 949,02

CENA CELKEM - Kč bez DPH	72 990,64
---------------------------------	------------------