



ZMĚNOVÝ LIST

č.: 14

Předmět změny: Doplnění ocelové konstrukce pod jednotky

Přílohy: Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Popis Změny:

změny jsou vyvolané doplněním ocelových konstrukcí pod VZT a klimatizační jednotky na střechách

Vliv změny na cenu za dílo:

VLIVEM ZMĚNY DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA O

139 492,59 Kč

(slovy: stotřicetdevět tisíc čtyřicet devět korun českých bez DPH)

Časový dopad změny:

Bez vlivu na termín dokončení díla


Datum předložení změnového listu:

02.06.2025

Datum odsouhlasení změnového listu:

19.06.2025

Za VCES a.s.



Daniel Masopust


Ing. František Zachař

Za investora - Město Česká Třebová


Ing. Jan Šejbal

Za TDI - HP Europe, s.r.o.


Petr Kolínský

Za autorský dozor - OPTIMA, spol. s r.o.


Ing. Jan Šejbal

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

S:	Městská knihovna Česká Třebová
Z:	ZL14 - Doplnění ocelové konstrukce pod jednotky

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

[illegible]

CENA CELKEM - Kč bez DPH	139 492,55
--------------------------	------------