



ZMĚNOVÝ LIST

č.: 17

Předmět změny: Odpočet betonářské výztuže
Přílohy: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Popis Změny:

Jsou změny v projektové dokumentaci odpočet betonářské výztuže

Vliv změny na cenu za dílo:

VLIVEM ZMĚNY DOCHÁZÍ KE SNÍŽENÍ CENY DÍLA O -748 854,71 Kč
(slovy: sedmsetčtyřicet osm tisíc osm set padesát čtyřikorun českých sedmdesát jeden haléřů bez DPH)

Časový dopad změny:

Bez vlivu na termín dokončení díla

Datum předložení změnového listu:

01.09.2025

Datum odsouhlasení změnového listu:

Za VCES a.s.

Daniel Masopust

Ing. František Zachař

Za investora - Město Česká Třebová

Jaromír Šobek

Za TDI - HP Europe, s.r.o.

Petr Kolínský

Za autorský dozor - OPTIMA, spol. s r.o.

Ing. Jan Šejbal

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

S:	Městská knihovna Česká Třebová
Z:	ZL17- Odpočet betonářské výztuže

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	332361821	Výztuž sloupů oblyých betonářskou ocelí 10 505	t	-5,12		
	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-19,54		
	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-1,80		
Celkem - odpočet původního řešení						-748 854,71

CENA CELKEM - Kč bez DPH	-748 854,71
--------------------------	-------------