



ZMĚNOVÝ LIST

č.: 18

Předmět změny: odpočet dodávky a montáže kuchyňských linek

Přílohy: Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Popis Změny:

Jsou změny v projektové dokumentaci odpočet dodávky a montáže kuchyňských linek

Vliv změny na cenu za dílo:

VLIVEM ZMĚNY DOCHÁZÍ K SNÍŽENÍ CENY DÍLA O

-425 534,73 Kč

(slovy: čtyřistadvacetpěttisícpěttřicetčtyřikorunčeskýchsedmdesáttřihaléřů bez DPH)

Časový dopad změny:

Bez vlivu na termín dokončení díla

Datum předložení změnového listu:

01.09.2025

Datum odsouhlasení změnového listu:

16.09.2025

Za VCES a.s.

Daniel Masopust

Ing. František Zachař

Za investora - Město Česká Třebová

Jaromír Sobek

Za TDI - HP Europe, s.r.o.

Petr Kolínský

Za autorský dozor - OPTIMA, spol. s r.o.

Ing. Jan Šejbal

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

S:	Městská knihovna Česká Třebová
Z:	ZL18 - odpočet realizace kuchyní

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	766811	Dodávka + montáž kuchyňské linky délky 3,20 m (spodní i horní skříňky), hladké lamino, barva bílá včetně spotřebičů 1 x varná deska (4 plotýnková indukční), nerez dřez, vestavná lednice - bližší specifikace viz výpis truhlářských prvků - pozice T1	kus	-3,000		
Celkem - odpočet původního řešení						-425 534,73

CENA CELKEM - Kč bez DPH	-425 534,73
---------------------------------	--------------------