



ZMĚNOVÝ LIST

č.: 22

Předmět změny: Dodávka a montáž betonové dlažby na terase

Přílohy: Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Popis Změny:

Jsou změny v projektové dokumentaci dodávka a montáž betonové dlažby na terase

Vliv změny na cenu za dílo:

VLIVEM ZMĚNY DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA O

134 090,00 Kč

(slovy: jednotřicetčtyřtisícdevadesát korun českých bez DPH)

Časový dopad změny:

Bez vlivu na termín dokončení díla

Datum předložení změnového listu:

01.09.2025

Datum odsouhlasení změnového listu:

Za VCES a.s.



Daniel Masopust


Ing. František Zachař


Za investora - Město Česká Třebová


Jaromír Sobek

Za TDI - HP Europe, s.r.o.


Petr Křížek

Za autorský dozor - OPTIMA, spol. s r.o.


Ing. Jan Šejbal

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

S:	Městská knihovna Česká Třebová
Z:	ZL22- dodávka a montáž betonové dlažby na terase

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm	m2	15,000		
	636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 70 do 100 mm	m2	20,000		
	636311115	Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na sucho na terče do výšky přes 150 mm	m2	15,000		
		BEST-TERASOVÁ STANDARD PŘÍRODNÍ/4CM, 40x40CM	m2	57,500		
	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,100		
Celkem - odpočet původního řešení						134 090,00

CENA CELKEM - Kč bez DPH	134 090,00
---------------------------------	-------------------