

Seznam změnových listů

Číslo ZL	Název změnového listu	Cena
ZL 03	Změna rozsahu zděných konstrukcí_revize v02	435 998,19 Kč
ZL 04	Změna prosklení stěn výtahu	56 300,00 Kč
ZL 05	Změna rozsahu hydroizolace (základy stávající budova, úroveň přístavby, atd.)	62 663,05 Kč
ZL 07	Změna rozsahu provětrávané fasády (schodiště)	116 275,03 Kč
ZL 08	Záměna štuková omítka za sádkovou omítku	89 349,18 Kč
ZL 09	Změna rozsahu finální úpravy podlah	699 637,56 Kč
ZL 12	Změna konstrukce skladby podlah	535 131,19 Kč
ZL 13	Změna hliníkových výplní otvorů	72 990,64 Kč
ZL 14	doplnění ocelové konstrukce pod jednotky	139 492,59 Kč
ZL 15	záměna materiálů koberců	478 698,76 Kč
ZL 16	Doplnění záchytného systému	130 000,00 Kč
ZL 17	odpočet betonářské výztuže	- 748 854,71 Kč
ZL 18	odpočet dodávky a montáže kuchyňských linek	- 425 534,73 Kč
ZL 20	Doplnění venkovních žaluzií pozice O17a, O17b	101 422,69 Kč
ZL 21	Změna podlahových krytin dle architekta	158 343,26 Kč
ZL 22	Betonová dlažba na terče terasa	134 090,00 Kč
	Dodatek č.2	2 036 002,70 Kč
CENA DODATKU D2 ..CELKEM - Kč bez DPH		2 036 002,7 Kč