

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název stavby: „**Městský atletický stadion – opravy šaten a sociálního zařízení II.**“

tento dodatek byl sepsán
mezi

Městem Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998

zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města

(dále jen "**objednatel**") na jedné straně,

a

TAKR stavební s.r.o., Nádražní 400, 386 01 Strakonice

IČ: 047 53 569,
DIČ: CZ 047 53 569

zastoupená Mgr. Klárou Růžičkovou

(dále jen "**dodavatelem/zhotovitelem**") na straně druhé,

uzavírají následující Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Předmět dodatku

Předmět dodatku se týká změny článku 4. Čas plnění a článku 5. Cena díla. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Článek 4. Čas plnění:

4.1 Dokončení plnění: do 15.09. 2017 (z původních do 31.08.2017)

Článek 5. Cena díla:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 2 703 364 Kč bez DPH (z původních 2 063 505 Kč bez DPH)

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem „**Městský atletický stadion – opravy šaten a sociálního zařízení II.**“ zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele
Město Písek

za dodavatele/zhotovitele
TAKR stavební s.r.o.

Datum: 28.08.2017

Datum: 23.08.2017

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN

Jméno: Mgr. Eva Vanžurová
Funkce: starostka

Jméno: Mgr. Klára Růžičková
Funkce: jednatelka

Dodatek byl schválen na jednání rady města dne 17.08.2017 č.usn. 504/17

Příloha: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet