

Dodatek č. 01

k dílčí smlouvě č. 25/645500129

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. objednatele: 645500001/2025, č. zhotovitele: 22/24-OZ/OS mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: , vedoucí odd. OJ, zástupce přednosty pro provoz

na základě pověření č. 293/2021 ze dne 29.1.2021

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4 a

IČ: 47115921, DIČ: CZ CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, vložka 1809

Zastoupena: předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4 a

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@elzel.cz

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 31.10.2024 uzavřely Rámcovou dohodu 645500001/2025 na provedení stavebních prací: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2025-2026 (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č.25/645500129 vystavené dne 26.08.2025, ke které došlo dne 27.08.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je: viz příložený dopis zhotovitele

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Termín dodání se mění a nově zní 30.11.2026

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel

Zhotovitel



...

Jméno podepisujícího:

funkce vedoucí odd. OJ, zástupce přednosty pro provoz

Oblastní ředitelství Praha

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Příloha: žádost zhotovitele o prodloužení termínu prací



Elektrizace železnic Praha a.s.
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1809



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: **255/OZ/25**

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: V Praze dne 16.10.2025

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Správa elektrotechniky a energetiky**

Husitská 24
130 00 PRAHA 3

Věc: „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2025 - 2026“, žádost o prodloužení termínu realizace prací dle dílčí objednávky

Vážený pane přednosto,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu realizace prací dle dílčí objednávky č. 25_645500129 ze dne 26.08.2025 vystavené v souladu s plněním rámcové dohody č. objednatele 645_500_001 / 2025.

Předmětem prací dle dílčí objednávky je výměna stávajících izolátorů 110 kV na TM Stará Boleslav.

Po obhlídce staveniště a zpracování podrobného technického řešení jsme oslovili výhradního výrobce potřebných armatur pro vedení 110 kV, kterým je společnost Elba Kremnica. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobu armatur, které jsou kombinací stávajícího uchycení s novými prvky, je dostupnost těchto komponentů značně omezena. Dle sdělení výrobce jsou minimální dodací lhůty 10-12 týdnů od objednání. Vzhledem ke stanoveným termínům výluky měnirny nejsme schopni tyto armatury do zahájení prací zajistit.

Na základě výše uvedeného bychom si Vás tímto dovolili požádat o zajištění nových výluk 25_645500129 v náhradním termínu, a tím i o prodloužení termínu plnění dílčí objednávky č.

Omlouváme se za případné způsobené komplikace a předem děkujeme za vyřízení,

vedoucí obchodního a zakázkového útvaru