

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (provedení biologické rekultivace)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2841/2021/Bř

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 521 371 0002/521 371 0002

číslo jednací: 17773/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200582

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ (**provedení biologické rekultivace**), s účinností ke dni 4. 8. 2021 (dále jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 a 2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava okamžiku zahájení stavebních prací.** Dochází k úpravě okamžiku zahájení prací podle skutečnosti, přičemž smluvní strany souhlasně prohlašují, že k zahájení stavebních prací došlo dne 23. 8. 2021.
- 2. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k prodloužení lhůty pro dokončení Díla o 10 měsíců a 8 dnů, tj. do 31. 12. 2027. Důvodem pro úpravu lhůty pro dokončení Díla je dokončení staveb s názvem „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ a „Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/h“ k 31. 10. 2024 a s tím související termín předání pozemků Zhotoviteli k rekultivaci.

	dle Smlouvy	dle Dodatku č. 3
Datum zahájení stavebních prací	dnem předání Staveniště	23. 8. 2021
Lhůta pro dokončení Díla	23. 2. 2027	31. 12. 2027

Výše uvedená změna by nijak nerozšířila účast jiných dodavatelů nebo by neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Předmětná změna rovněž nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a konečně ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Na základě shora uvedeného se tak nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.7 Smlouvy, článku 5, odst. 5.14 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se** lhůta pro dokončení Díla, když dochází k jejímu prodloužení o 10 měsíců a 8 dnů, tj. do 31. 12. 2027.
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HRAMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této

Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dne 23. 8. 2021.

Celková lhůta pro dokončení Díla: do 31. 12. 2027 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 31. 12. 2027** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

3. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/21/21
- Příloha č. 2:** Technické podmínky:
 - a) NEOBSAZENO.
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
 - c) NEOBSAZENO.
- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3*
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
- Příloha č. 10:** Osvědčení

4. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram postupu prací

– nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3

za Objednatele:

V Praze

za Zhotovitele:

V Brně

04.11.2025 11:31
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
20.10.2025 15:40:35

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
22.10.2025 09:08:53

Palo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (*zároveň Příloha č. 5 Smlouvy*)

Harmonogram postupu prací

"Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (provedení biologické rekultivace), Dodatek č. 3

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I. 2021	I. 2021	V. 2021	II. 2022	I. 2022	V. 2022	II. 2023	I. 2023	V. 2023	II. 2024	I. 2024	V. 2024	II. 2025	I. 2025	V. 2025	II. 2026	I. 2026	V. 2026	II. 2027	I. 2027	V. 2027	II. 2028
1		Harmonogram stavby																									
2		PŘEDÁNÍ STAVENÍŠTĚ, ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ		23.08. 21																							
3		REALIZACE STAVBY (66 měsíců od zahájení prací)	2011 dny	23.08. 21	23.02. 27	23.08.																			23.02.		
4		PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ (10 měsíců a 8 dnů na základě Dodatku č. 3 Smlouvy)	311 dny	24.02. 27	31.12. 27																				24.02.		31.12.
5		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ			31.12. 27																						31.12.
6		HARMONOGRAM PRACÍ	2322 dny	23.08. 21	31.12. 27																						
7	SO 74-82-01.2	Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru	2322 dny	23.08. 21	31.12. 27																						
8		Biologická rekultivace (3-letá pro každou rekultivovanou lokalitu: Hnojení, Orba, Příprava (diskování, smykování, sběr kamene, vláčení), Seti (vč. válení), Sečení, Orba atd.) - navazuje vždy na rekultivaci Technickou	2322 dny	23.08. 21	31.12. 27	23.08.																					31.12.