

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:	Město Písek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Sídlo:	Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Telefon:	+420 382 330 111
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	127271/0100
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ 480 35 599
Sídlo:	Pražská tř.459/58, 370 04 České Budějovice
Telefon:	xxx
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Č. účtu:	Č. účtu: 994404-0147137001/0800
Zastoupený:	statutární orgán: xxx, jednatel., jednatelem společnosti xxx, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné k jednání:	xxx, zmocněnec na základě plné moci xxx, zmocněnec na základě plné moci

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

2. Preambule:

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Zastávka MHD – Čapkova ulice II (dále jen Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách smlouvy

o dílo. Důvodem této změny je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Cena díla

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že konečná cena za zhotovení činí:

Cena dle SoD	847 996,57 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2	139 713,99 Kč
Konečná cena celkem	987 710,56 Kč

12. Závěrečná ujednání:

- 12.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.07.2025 a Dodatkem č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
- 12.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 12.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.
- 12.4. Uzavření dodatku č. 2 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 09.10.2025 usnesením č. 591/25. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Ve Strakonicih dne 16.10.2025
za zhotovitele:

V Písku dne 16.10.2025
za objednatele:

xxx, zmocněnec

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

xxx, zmocněnec

- Za věcnou správnost smlouvy – dodatku zodpovídá: Bc. Rudolf Koraba

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Tišeno dne: 24.09.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Nabídka číslo: N25-016-0093

Stavba: VÍCEPRÁCE - ZASTÁVKA MHD ČAPKOVA UL. PÍSEK

1 Komunikace					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
5	113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM	3,00	M3	1 785,32	5 355,96
3	014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU	7,20	T	735,97	5 298,98
9	123733 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM	24,00	M3	401,88	9 645,12
1	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	43,20	T	91,29	3 943,73
	561401 SMĚS Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 15/20	18,00	M3	3 765,25	67 774,50
27	587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	70,00	M2	615,65	43 095,50
28	58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	15,00	M	105,98	1 589,70
38	919113 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	15,00	M	200,70	3 010,50
Celkem				Odbytová cena bez DPH: 139 713,99	

STAVBA CELKEM			Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	139 713,99
			21,00	29 339,94	Odbytová cena s DPH:	169 053,93