



133/25/D2

Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 29/25/SOD

číslo zhotovitele: 002/2025

### „Holice, Zborovského - vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

#### 2/ Zhotovitel:

**KAVE Bau s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupena

Petr Veselý - jednatel

IČO:

24135658

DIČ:

CZ24135658

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:



**uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:**

#### **Úvodní ustanovení**

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

#### **IV. CENA DÍLA**

1/ Cena díla se na základě dohody smluvních stran z důvodu změny rozsahu předmětu díla a s tím spojených víceprací mění následovně:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Původní cena celkem bez DPH</b> | <b>6 048 510,02 Kč</b> |
| <b>Změnový list č. 1</b>           | <b>148 415,61 Kč</b>   |
| <b>Nová cena celkem bez DPH</b>    | <b>6 196 925,63 Kč</b> |

(slovy: Šest milionů jedno sto devadesát šest tisíc devět set dvacet pět korun českých a šedesát tři haléřů).

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotovení a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1



V Pardubicích dne 31. 10. 2025

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE  
a.s.

OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
DIC 760108631

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

KAVE  
K Dolnímu  
IČ: 241

530 02 Pardubice  
135658  
④

Petr V

Jednatel

KAVE Bau s.r.o.