

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo č. SML/261/2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Objednatel: **Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno–město zastoupené [redacted] vedoucí Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě části B čl. 3. odst. 3.8. organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105933093/0300
[redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

a

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.**
se sídlem Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 050 60 770
DIČ: CZ050 60 770
Číslo účtu: 274572065/0300
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 93361
zastoupená ve věcech smluvních: Vladimírem Pecháčkem, jednatelem
zastoupená ve věcech technických [redacted] stavbyvedoucí

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „**Zpevněné plochy Svatopluka Čecha, p, č. 3660/5, 3663/4 - k. u. Královo Pole**“ dle smlouvy o dílo č. SML/261/2025 uzavřené dne 13.08.2025 mezi Zhotovitelem a Objednatel, z důvodu technických problémů objevených při realizaci stavby, které nebyly při uzavření smlouvy známy.
2. V článku III. Smlouvy o dílo, DOBA PLNĚNÍ, se dosavadní text odstavce č. 2 ve znění: „Dílo musí být Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do **30.09.2025**.“

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

*„Dílo musí být Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do **30.11.2025**.“*

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, podepsán a předán se zaručeným elektronickým podpisem oběma smluvním stranám v elektronické formě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č. 1 byl na straně Objednatele schválen dne 01.10.2025 Ing. Ludmilou Procházkovou, vedoucí Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění pozdějších změn.

V Brně dne


za Objednatele:



Vedoucí Odboru majetkového
ÚMČ Brno – Královo Pole

V Brně dne

za Zhotovitele:



Vladimír Pecháček
jednatel společnosti
BauSystem CZ s.r.o.