

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	PETRAAan s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329
Zastoupený:	Ing. Ondřejem Čeplem, jednatelem
Sídlo:	U Rybníčků 1080, 58291 Světlá nad Sázavou
Doručovací adresa:	U Rybníčků 1080, 58291 Světlá nad Sázavou
IČ:	04157010
DIČ:	CZ04157010
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	2111785962/2700
Kontaktní osoba:	 e-mail: obchod@petraaan.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
Kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DíLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.8.2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to revitalizaci fasády ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce



č. 125024 s názvem „ZŠ Svobodné Dvory – revitalizace fasády“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 10.639.991,- Kč, dodatkem č. 1 byla ponížena na částku bez DPH 10.583.275,39 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce a vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o tyto změny:

Z časových důvodů byl upraven rozsah sanačních prací v kuchyni, tak aby byl minimalizován stavební zásah zejména do obkladů.

Dále bylo z časových důvodů upuštěno od sanace stěn s keramickým obkladem (sociální zařízení v kuchyni) a od sanace stěny na styku se zeminou v prostoru schodiště. Z toho důvodu byly přepočítány výměry a v souvislosti s plošnou injektáží nebyly rovněž realizovány některé plošné sanace a odstranění stávajících omítek. Špalety dveří jsou přepočítané dle skutečnosti. Byl přepočítán rozsah prací, kde se prováděl keramický sokl a obklad ve varně.

Dále došlo ke změně v rozsahu vyúčtování klempířských prvků.

Bylo provedeno doplnění ochranných sítí dle předpisů BOZP a ochranné stříšky nad vstupem. Byla zohledněna likvidace sutě, neboť tato položka chyběla v rozpočtu, byl doplněn příplatek za zvýšený ruční přesun sutě na staveništi.

Dále byly doplněny výměry dle skutečného provedení hydroizolace v základové části. Byl doplněn podkladní štuk na jádrovou omítku před aplikací silikonové fasády, neboť se jedná o podmínku garance záruk ze strany zhotovitele.

Vjezdová vrata se nebudou demontovat, u zděného sloupku došlo k doplnění betonové hlavy na sloupek.

Při realizaci díla došlo k poškození elektro kabelů ve stávajících omítkách, když trasy elektroinstalace nebyly známy, tím došlo k lokálnímu poškození kabelů. Změnový list řeší opravy kabelů a uvedení do provozuschopného stavu.

Dále bylo provedeno doplnění montážní položky k opláštění trativodu geotextilií, doplněny přesuny hmot.

Při realizaci bylo zjištěno, že římsy přístaveb jsou provedeny z deskového materiálu se separující vrstvou omítky od podkladu. Změnový list řeší potažení podhledů perlinkou, doplnění hran a novou štukovou omítku.

Při realizaci bylo dále zjištěno, že severní strana výtahu a východní strana nástavby tvoří uvnitř střechy jakési úžlabí, které není viditelné na žádném pohledu na fasádu. Změnový list řeší dopočítání opravy omítky na této ploše.

4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v tomto článku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ust. § 222 odst. 6 písm. b) zákona.
5. Hodnota víceprací představuje částku 849 826,58 Kč bez DPH, hodnota méněprací představuje částku 1 185 206,61 Kč bez DPH. V návaznosti na uvedené dochází ke změně ceny

díla, kdy tato se ponížila o 335 380,03 Kč bez DPH.

6. Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné provádět dílo v následujících dnech: 16.6.2025, dne 29.8.2025, dne 15.9.2025, dne 25.9.2025 a dne 27.10.2025. V souladu s čl. XII. odst. 4 písm. e) smlouvy o dílo tímto došlo k posunutí termínu plnění do 5.11.2025.
7. Smluvní strany dále konstatují, že jsou si vědomy, že budou prováděny další vícepráce a méněpráce, jejichž rozsah není k okamžiku podpisu tohoto dodatku znám. Případné úpravy předmětu díla a jejich vliv na cenu díla budou řešeny formou doplnění tohoto dodatku.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 10.247.895,36.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Světlé nad Sázavou dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Ing. ONDŘEJ ČEPL, jednatel
PETRAAan s.r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: IMPORT
Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Datum: 31.10.2025
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010

				Schválené změny							Neschválené změny						
Typ	Kód	Popis	Původní cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Cena po schválení
S	IMPORT	ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády	10 639 991,00	-394 990,76	338 275,15	-56 715,61	-0,53%	733 265,91	6,89%	10 583 275,39	-1 185 206,61	849 826,58	-335 380,03	-3,15%	2 035 033,19	19,13%	10 247 895,36
O	ASR	VV	9 544 742,00														
O	HsDV	VV	521 749,00														
O	Objekt4	VN+ON	573 500,00														
ZL	D1	Dodatek č. 1		-394 990,76	338 275,15	-56 715,61	-0,53%	733 265,91	6,89%	-56 715,61							
ZL	ZL01.01	ZL01.01_Přepočet výměr fasády.		-251 415,76	10 755,99	-240 659,77	-2,26%	262 171,75	2,46%	-240 659,77							
ZL	ZL01.02	ZL01.02_Příplatky za barvy			130 956,35	130 956,35	1,23%	130 956,35	1,23%	130 956,35							
ZL	ZL01.03	ZL01.03_Nadpis nad vstup			28 873,00	28 873,00	0,27%	28 873,00	0,27%	28 873,00							
ZL	ZL01.04	ZL01.04_Šambrány			167 689,81	167 689,81	1,58%	167 689,81	1,58%	167 689,81							
ZL	ZL02	ZL02_Odpočet dveří		-143 575,00		-143 575,00	-1,35%	143 575,00	1,35%	-143 575,00							
ZL	D2	Dodatek 2									-1 185 206,61	849 826,58	-335 380,03	-3,15%	2 035 033,19	19,13%	-335 380,03
ZL	ZL_03	ZL_03_Vyučtování obkladů v kuchyni.									-380 506,08	41 035,52	-339 470,56	-3,19%	421 541,60	3,96%	-339 470,56
ZL	ZL_04	ZL_04_Vyučtování sanací v Interiéru									-522 064,82		-522 064,82	-4,91%	522 064,82	4,91%	-522 064,82
ZL	ZL_05	ZL_05_Žalby, svody, nátěry									-164 853,40	248 782,84	83 929,44	0,79%	413 636,24	3,89%	83 929,44
ZL	ZL_06	ZL_06_BOZP, lešení, sítě										27 086,00	27 086,00	0,25%	27 086,00	0,25%	27 086,00
ZL	ZL_07	ZL_07_Výkopy, přesuny sítě									-5 806,75	91 936,00	86 129,25	0,81%	97 742,75	0,92%	86 129,25
ZL	ZL_08	ZL_08_Venkovní sanace izolací									-75 824,95	153 135,90	77 310,95	0,73%	228 960,85	2,15%	77 310,95
ZL	ZL_09	ZL_09_Venkovní omítky - upřesnění výměr									-14 150,61	119 839,68	105 689,08	0,89%	133 990,30	1,26%	105 689,08
ZL	ZL_10	ZL_10_Vjezdová vrata									-22 000,00	4 500,00	-17 500,00	-0,16%	26 500,00	0,25%	-17 500,00
ZL	ZL_11	ZL_11_Přesun sítě - příplatek za průměrnou délku 30 m										43 397,09	43 397,09	0,41%	43 397,09	0,41%	43 397,09
ZL	ZL_12	ZL_12_Elektroinstalace opravavk kuchyni										25 000,00	25 000,00	0,23%	25 000,00	0,23%	25 000,00
ZL	ZL_13	ZL_13_HsDV										42 242,25	42 242,25	0,40%	42 242,25	0,40%	42 242,25
ZL	ZL_14	ZL_14_Venkovní omítky - římsa přístaveb										27 684,77	27 684,77	0,26%	27 684,77	0,26%	27 684,77
ZL	ZL_15	ZL_15_Venkovní omítky - severní stěna výtahu										25 186,52	25 186,52	0,24%	25 186,52	0,24%	25 186,52

Rekapitulace ZL_03-15		číslo ZL: 03-15
Název projektu:	ZŠ Svobodné Dvory – revitalizace fasády	
Zhotovitel:	PETRAAan s. r.o. Se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou IČ 04157010, DIČ CZ04157010	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31. 10. 2025	

ZL 03 – Vyúčtování obkladů v kuchyni

Z časových důvodů byl upraven rozsah sanačních prací v kuchyni, tak aby byl minimalizován stavební zásah zejména do obkladů.

Pol. 8 Montáž obkladů – nové obklady pouze v kuchyni realizace cca 16 m². Jednotlivé kusy na opravu kolem zárubní na sociálkách cca odhadem 138 ks. V ceně práce je i dodávka materiálu – obkladů. Akceptován příplatek za malé plochy do 10 m² v kuchyni.

Doplňen odpočet bourání obkladů a odpočet příslušného přesunu sutě.

Obklad soklíků – přepočítaná výměra K tomu dopočítána dlažba a řezání.

ZL 04 – Vyúčtování sanací v interiéru.

Bylo zjištěno, že:

- Některé sanace stěn na styku se zeminou bylo v minulosti provedeno
- Bez demontáže a vystěhování VZD nelze realizovat
- Z časových důvodů upuštěno od sanace stěn s keramickým obkladem – sociálky v kuchyni
- Z časových důvodů upuštěno od sanace stěny na styku se zeminou v prostoru schodiště

Přepočítány výměry. Počítána dle smluvního rozpočtu průměrná světlá výška místnosti 2,8 m. V souvislosti s plošnou injektáží nebyly rovněž realizovány některé plošné sanace a odstranění stávajících omítek. Špalety dveří jsou přepočítané dle skutečnosti.

Utěsnění zdiva – fabion z těsnící malty v koutu u podlahy. Přepočítán na rozsah kde se dělal keramický sokl a obklad ve varně.

ZL 05 – Vyúčtování klempířských výrobků

Záměna střešních žlabů RŠ 250 za RŠ 330, záměna střešních svodů 100 za 120

Záměna CU oplechování římsy za Pz s povrchovou úpravou

Nátěry nástřešních žlabů, místo nátěr parapetů. Odpočet nátěru stožárů.

ZL_06_BOZP, lešení sítě

Doplňen ochranných sítí dle předpisů BOZP, ochranné stříšky nad vstupem.

ZL_07_Výkopy, přesuny sutě ze stavby

Likvidace sutě, chybělo v rozpočtu

ZL_08_Venkovní sanace izolací ze stavby

ZL řeší očištění podkladu – základů - od zemin před aplikací hydroizolace. Řeší doplnění výměr dle skutečného provedení hydroizolace v základové části.

ZL_09_Venkovní omítky – upřesnění výměr.

Změnový list řeší doplnění podkladního štuku na jádrovou omítku před aplikací silikonové fasády – jedná se o podmínku garance záruk ze strany zhotovitele.

ZL_10_Vjezdová vrata

Nebudou se demontovat, zděný sloupek doplnění betonové hlavy na sloupek

ZL_11_Přesun sutě- příplatek za průměrnou délku 30 m

Příplatek z zvýšený ruční přesun sutě na staveništi.

ZL_12_Elektroinstalace oprava v kuchyni

Při realizaci došlo k poškození elektro kabelů ve stávajících omítkách, trasy ei nebyly známy, lokálně došlo k poškození kabelů. Změnový list řeší opravy kabelů a uvedení do provozuschopného stavu.

ZL_13_HsDV


Doplnění montážní položky k opláštění trativodu geotextilií, doplněny přesuny hmot

ZL_14_Venkovní omítky – doplnění římsy přístaveb

Při realizaci bylo zjištěno, že římsy přístaveb jsou provedeny z deskového materiálu se separující vrstvou omítky od podkladu. Změnový list řeší potažení podhledů perlínkou, doplnění hran a novou štukovou omítku.

ZL_15_Venkovní omítky – severní stěna výtahu.

Tepře při realizaci bylo zjištěno, že severní strana výtahu a východní strana nástavby tvoří uvnitř střechy jakési úžlabí, které není viditelné a žádném pohledu na fasádu. Změnový list řeší dopočítání opravy omítky na této ploše.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-1 185 206,61 Kč	849 826,58 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-335 380,03 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum: 07.12.25 10:00
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

KSO:
Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:
Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:
PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	-335 380,03
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přeneseně 21,00%		-335 380,03	0,00
sníž. přeneseně 12,00%		0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-335 380,03
-------------------	----------	------------	--------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Projektant:

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-335 380,03	-335 380,03	
D2	Dodatek 2	-335 380,03	-335 380,03	STA
ZL_03	ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.	-339 470,56	-339 470,56	Soupis
ZL_04	ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru	-522 064,82	-522 064,82	Soupis
ZL_05	ZL_05_Žlaby, svody, nátěry	83 929,44	83 929,44	Soupis
ZL_06	ZL_06_BOZP, lešení, sítě	27 086,00	27 086,00	Soupis
ZL_07	ZL_07_Výkopy, přesuny sutě	86 129,25	86 129,25	Soupis
ZL_08	ZL_08_Venkovní sanace izolací	77 310,95	77 310,95	Soupis
ZL_09	ZL_09_Venkovní omítky - upřesnění výměr	105 689,08	105 689,08	Soupis
ZL_10	ZL_10_Vjezdová vrata	-17 500,00	-17 500,00	Soupis
ZL_11	ZL_11_Přesun sutě - příplatek za průměrnou délku 30 m	43 397,09	43 397,09	Soupis
ZL_12	ZL_12_Elektroinstalace opravavk kuchyni	25 000,00	25 000,00	Soupis
ZL_13	ZL_13_HsDV	42 242,25	42 242,25	Soupis
ZL_14	ZL_14_Venkovní omítky - římsa přístaveb	27 684,77	27 684,77	Soupis
ZL_15	ZL_15_Venkovní omítky - severní stěna výtahu	25 186,52	25 186,52	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

-339 470,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	-339 470,56	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-339 470,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: D2 - Dodatek 2

Soupis: ZL_03 - ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -339 470,56

D HSV Práce a dodávky HSV -82 357,27

D 9 Ostatní konstrukce, bourání -27 439,10

13	K	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-182,31960		
PP			Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2				
P			Poznámka k položce:				
			včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo,				
VV			Dle SOD				
VV			-(44,64+23,43+24,69+17,6+10,44+12,27+8,99+9,5+23,91+30,43)		-205,90000		
VV			Mezisoučet		-205,90000		
VV			Nový výpočet				
VV			m.č. 0.09 kuchyň				
VV			(6,928+10,089)*1,2		20,42040		
VV			"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
VV			Mezisoučet		16,58040		
VV			Připočet jednotlivých výměn u zárubní				
VV			140*0,25*0,2		7,00000		
VV			Součet		-182,31960		

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -54 918,17

17	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-12,39380		
PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím				
18	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-12,39380		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
P			Poznámka k položce:				
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
19	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-235,48220		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
VV			-12,3938*19		-235,48220		
20	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-12,39380		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-12,39380		
	PP		Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů				
	P		Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-257 113,29
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				10 005,23
4	K	771010	Doplnění dlažby v rámci výměny dveří	m2	-1,35000		
	PP		Doplnění dlažby v rámci výměny dveří				
	VV		Dle SOD				
	VV		-(1,3*0,5*3+0,9*0,5*2)		-2,85000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"Převzat od GD"1,5		1,50000		
	VV		Součet		-1,35000		
2	K	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	4,82700		
	PP		Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"-69,102				
	VV		"Nový výpočet - keramický sokl				
	VV		"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,31400		
	VV		"m.č.0.04"+10,564		10,56400		
	VV		"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,23100		
	VV		"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,44200		
	VV		"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,23200		
	VV		"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,77800		
	VV		"m.č. 0.18"+8,475		8,47500		
	VV		"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,92200		
	VV		"m.č. 0.12"+3,971		3,97100		
	VV		"m.č.0.20" 1,0		1,00000		
	VV		VV0001		4,82700		
	FIG		Rozpad figury: Sokl				
	FIG		Dle SOD		0,00000		
	FIG		-69,102		-69,10200		
	FIG		Nový výpočet - keramický sokl		0,00000		
	FIG		"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,31400		
	FIG		"m.č.0.04"+10,564		10,56400		
	FIG		"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,23100		
	FIG		"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,44200		
	FIG		"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,23200		
	FIG		"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,77800		
	FIG		"m.č. 0.18"+8,475		8,47500		
	FIG		"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,92200		
	FIG		"m.č. 0.12"+3,971		3,97100		
	FIG		"m.č.0.20" 1,0		1,00000		
3	K	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,82700		
	PP		Řezání dlaždic pro soklíky				
	VV		4,827		4,82700		
15	K	771579791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic keramických	m2	8,41000		
	PP		Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic keramických				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	771579792R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru, podlahy z dlaždic keramických	m2	8,41000		
	PP		Příplatek za práci v omezeném prostoru, podlahy z dlaždic keramických				
5	K	77191	Dodávka dlažby	m2	19,92910		
	PP		Dodávka dlažby				
	VV		Nový výpočet k VCP				
	VV		4,827*1,1*3		15,92910		
	VV		Rezerva na opravy podlah				
	VV		4		4,00000		
	VV		Součet		19,92910		
6	K	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	0,00000		
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m				
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
	D	781	Obklady keramické				-267 118,52
9	K	78101	Dodávka obkladu 300x300mm	m2	-208,25156		
	PP		Dodávka obkladu 300x300mm				
	VV		-189,3196*1,1		-208,25156		
	VV		Součet		-208,25156		
7	K	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-189,31960		
	PP		Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady				
	VV		Dle SOD				
	VV		"f23" -205,9		-205,90000		
	VV		Mezisoučet		-205,90000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		m.č. 0.09 kuchyň				
	VV		(6,928+10,089)*1,2		20,42040		
	VV		"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
	VV		Mezisoučet		16,58040		
	VV		Součet		-189,31960		
11	K	781441905R00	Oprava obkladů stěn obkládačkami hutnými glazovanými, 250 x 200 mm	kus	140,00000		
	PP		Oprava obkladů stěn obkládačkami hutnými glazovanými, 250 x 200 mm				
	VV		Akceptována dílčí oprava kolem dveří, kde zůstávaly obklady bez výměny.				
	VV		"odhadem" 8*8*2		128,00000		
	VV		"umývadlo v jídelně" 12		12,00000		
	VV		Součet		140,00000		
8	K	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-189,31960		
	PP		Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele				
	VV		Dle SOD				
	VV		"f23" -205,9		-205,90000		
	VV		Mezisoučet		-205,90000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		m.č. 0.09 kuchyň				
	VV		(6,928+10,089)*1,2		20,42040		
	VV		"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
	VV		Mezisoučet		16,58040		
	VV		Součet		-189,31960		
12	K	781479711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami	m2	16,58040		
	PP		Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Dílčí plochy jsou do 10 m2				
VV			m.č. 0.09 kuchyň				
VV			(6,928+10,089)*1,2		20,42040		
VV			"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
VV			Součet		16,58040		
10	K	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	0,00000		
PP			Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_04 - ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

-522 064,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-522 064,82	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-522 064,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
D2 - Dodatek 2
ZL_04 - ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru
ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Technické služby Hradec Králové p.o.
PETRALaan s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

6. 5. 2025
Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-522 064,82
D HSV			Práce a dodávky HSV				-510 392,29
D 29			Sanace				-407 558,10
1	K	281606143R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, hloubka vrtu 300 mm, plošnou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m2	-85,08800		
	PP		Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, hloubka vrtu 300 mm, plošnou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů				
	P		Poznámka k položce: Vyvrtání otvorů cca 55 ks/m2 ve spáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou. Měrnou jednotkou je pohledová plocha zdiva.				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"-131,40				
	VV		"Nový výpočet				
	VV		"m.č.0,04 - 0,06"+9,820*2,8			27,49600	
	VV		"m.č. 0,19"+1,410*2,8			3,94800	
	VV		"m.č. 0,18"+1,650*2,8			4,62000	
	VV		"m.č. 0,13"+3,660*2,8			10,24800	
	VV		VV0002			-85,08800	
27	K	319211332RT4	Utěsnění zdiva - fabion z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm	m	-114,65000		
	PP		Utěsnění zdiva - fabion z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"-201,968				
	VV		"Nový výpočet - keramický sokl				
	VV		"m.č.0,03"+7,003+1,324+1,987			10,31400	
	VV		"m.č.0,04"+10,564			10,56400	
	VV		"m.č.0,05"+1,418+1,558+1,619+2,636			7,23100	
	VV		"m.č.0,06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389			10,44200	
	VV		"m.č. 0,08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750			8,23200	
	VV		"m.č.0,19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556			7,77800	
	VV		"m.č. 0,18"+8,475			8,47500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,92200		
VV			"m.č. 0.12"+3,971		3,97100		
VV			"m.č.0.20" 1,0		1,00000		
VV			"Nový výpočet - obklad varny				
VV			"0,990+1,599+4,262+2,567+3,971				
VV		VV0005			-114,65000		
FIG			Rozpad figury: Sokl				
FIG			Dle SOD		0,00000		
FIG			-69,102		-69,10200		
FIG			Nový výpočet - keramický sokl		0,00000		
FIG			"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,31400		
FIG			"m.č.0.04"+10,564		10,56400		
FIG			"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,23100		
FIG			"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,44200		
FIG			"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,23200		
FIG			"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,77800		
FIG			"m.č. 0.18"+8,475		8,47500		
FIG			"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,92200		
FIG			"m.č. 0.12"+3,971		3,97100		
FIG			"m.č.0.20" 1,0		1,00000		
D	6		Úpravy povrchu, podlahy				-83 124,58
25	K	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-76,89600		
PP			Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>				
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
VV			"Dle SOD				
VV			"-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)				
VV			"Nový výpočet				
VV			"(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,				
VV			370+2)				
VV			"(1,5+2*2)*(+0,478)				
VV		VV0004			-76,89600		
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				-7 132,02
19	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-46,01300		
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %				
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
VV			"Dle SOD				
VV			"-274,04980				
VV			"Nový výpočet				
VV			"m.č.0.03"(+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,81640		
VV			"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,46640		
VV			"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,80060		
VV			"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,14920		
VV			"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,80060		
VV			"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,22280		
VV			"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,03500		
VV			"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,39720		
VV			"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,09020		
VV			"m.č. 0.11"(+0,759+1,621)*1,00		2,38000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,76520		
VV			"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,48360		
VV			"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,80900		
VV			"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,82100		
VV			"rezerva" 5		5,00000		
VV			VV0003		-46,01300		
D	99		Staveništní přesun hmot				-2 962,10
18	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	-3,11800		
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,				
P			Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812				
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-9 615,49
20	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-2,17000		
PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím				
21	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,17000		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
P			Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
22	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-41,23000		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
VV			-2,17*19		-41,23000		
23	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,17000		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
24	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-2,17000		
PP			Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů				
P			Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
D	784		Malby				-11 672,53
28	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-121,58880		
PP			Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná				
VV			Odpočet jídelny m.č. 0.10				
VV			-59,72		-59,72000		
VV			-(8,62+6,928)*2*2,80		-87,06880		
VV			Odpočet oken , dveří				
VV			3,8*2*3+1,2*2		25,20000		
VV			Součet		-121,58880		
29	K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	-121,58880		
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)				
VV			-121,5888		-121,58880		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_05 - ZL_05_Žlaby, svody, nátěry

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

IČ: 04157010

DIČ: CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ: 13564081

DIČ:

Cena bez DPH

83 929,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	83 929,44	21,00%	0,00
snížen. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 929,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: ZL_05 - ZL_05_Žlaby, svody, nátěry
Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 929,44
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				-13 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-13 000,00
11	K	90011	Nátěr stožáru ELI PU dvousložkovou barvou, viz popis stav.úprava S01	ks	-2,00000		
PP			Nátěr stožáru ELI PU dvousložkovou barvou, viz popis stav.úprava S01				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 929,44
D	764		Konstrukce klempířské				73 653,96
1	K	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm	m	-102,14500		
PP			Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm				
3	K	764359211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	-14,00000		
PP			Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm				
5	K	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038)	m	-87,42100		
PP			Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm				
9	K	764521240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm, Výrobek plochý měděný - plech; tl = 0,60 mm	m	-41,97300		
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm, Výrobek plochý měděný - plech; tl = 0,60 mm				
P			Poznámka k položce:				
VV			vč. spojovacích prvků				
VV			včetně zednické výpomoci.				
VV			"k34" -38,633			-38,63300	
VV			"k35" -3,34			-3,34000	
VV			Součet			-41,97300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	764411310RAB	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm, Výrobek plochý měděný - plech; tl = 0,60 mm	m	41,97300		
	PP		Oplechování parapetů z Pz plechu s povrchovou úpravou Lidab RŠ 250				
	P		Poznámka k položce: vč. spojovacích prvků				
	VV		Dle SOD				
	VV		0		0,00000		
	VV		včetně zednické výpomoci.				
	VV		"k34" 38,633		38,63300		
	VV		"k35" 3,34		3,34000		
	VV		Součet		41,97300		
2	K	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	120,93600		
	PP		Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"0				
	VV		"Severní fasáda a tělocvična				
	VV		"10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109				
	VV		"jižní fasáda				
	VV		"15,470+9,752				
	VV		VV0006		120,93600		
4	K	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/120 mm	kus	12,00000		
	PP		Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/120 mm				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"0				
	VV		"Severní fasáda a tělocvična				
	VV		"10				
	VV		"jižní fasáda				
	VV		"2				
	VV		VV0007		12,00000		
6	K	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 120 mm	m	127,48900		
	PP		Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 120 mm				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"0				
	VV		"Hlavní objekt a tělocvična				
	VV		"12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981				
	VV		"rezerva, kolena k nástřešnímu a okapovému žlabu"17		17,00000		
	VV		"jižní fasáda -přístavby				
	VV		"2,368+3,033+2				
	VV		"z výtahové šachty				
	VV		"4				
	VV		VV0008		127,48900		
7	K	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00000		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m				
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
D	783		Nátěry				

23 275,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email, Hmotá nátěrová polyurethanová (PUR); funkce: vytvrzovací, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: šedá	m2	49,00100	475,00	23 275,48
	PP		Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email, Hmotá nátěrová polyurethanová (PUR); funkce: vytvrzovací, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: šedá				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"parapet - st.úprava s04"				
	VV		(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3...				
	VV		"římsa - st.úprava s06" -12,1*0,5			-6,05000	
	VV		"střecha - st.úprava s07" -67			-67,00000	
	VV		"Nový výpočet				
	VV		"nástřešní žlaby" (+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)			121,59080	
	VV		"římsa - st.úprava s06" 12,1*0,5			6,05000	
	VV		"římsa - st.úprava s06" 33,090+35,790			68,88000	
	VV		VV0009			49,00100	
	FIG		Rozpad figury: žlaby				
	FIG		Dle SOD			0,00000	
	FIG		0			0,00000	
	FIG		Severní fasáda a tělocvična			0,00000	
	FIG		10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109			95,71400	
	FIG		jižní fasáda			0,00000	
	FIG		15,470+9,752			25,22200	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt:
D2 - Dodatek 2
Soupis:
ZL_06 - ZL_06_BOZP, lešení, sítě

KSO:
Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Zadavatel:
Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel:
PETRALaan s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Ing. Novotný J.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010
IČ:
DIČ:
IČ: 13564081
DIČ:

Cena bez DPH			27 086,00
DPř zákl. přenesená sniž. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 086,00 0,00	21,00% 12,00%	0,00 0,00
Cena s DPH			27 086,00
v CZK			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: ZL_06 - ZL_06_BOZP, lešení, sítě

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 086,00

D	9	Ostatní konstrukce, bourání					27 086,00
4	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	300,00000		
	PP		Montáž ochranné sítě z umělých vláken				
5	K	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 500,00000		
	PP		Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011				
6	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	300,00000		
	PP		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken				
2	K	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
	PP		Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m				
3	K	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití stříšky, k položce 5012	m	20,00000		
	PP		Příplatek za každý měsíc použití stříšky, k položce 5012				
1	K	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
	PP		Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_07 - ZL_07_Výkopy, přesuny sutě

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 129,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	86 129,25	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 129,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: D2 - Dodatek 2

Soupis: ZL_07 - ZL_07_Výkopy, přesuny sutě

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 129,25

D 1 Zemní práce -2 609,95

1	K	120001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,60000		
	PP		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení				
2	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-25,02911		
	PP		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		Poznámka k položce: z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,				

D 997 Přesun sutě 88 739,20

8	K	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,04657		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		(12,871708+7,875+(154*0,02)+(83,5*0,09*0,16))*1,6		40,04657		
	VV		Součet		40,04657		
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	40,04657		
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m				
5	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	80,09315		
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
3	K	997002611R	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	40,04657		
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
6	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,04657		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
7	K	997013509R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	160,18629		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_08 - ZL_08_Venkovní sanace izolací

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

77 310,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	77 310,95	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 310,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: ZL_08 - ZL_08_Venkovní sanace izolací

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Projektant:
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 77 310,95

D	29	Sanace					77 310,95
5	K	11161757R	Tmel hydroizolační asfaltový; silnovrstvý; modifikovaný; odolnost proti tlakové vodě; pro interiér i exteriér; teplotní odolnost 5 až 30 °C	I	-371,10665		
	PP		Tmel hydroizolační asfaltový; silnovrstvý; modifikovaný; odolnost proti tlakové vodě; pro interiér i exteriér; teplotní odolnost 5 až 30 °C				
1	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	194,05200		
	PP		Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči				
2	K	319211331RT4	Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 25 mm	m	-338,02200		
	PP		Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 25 mm				
3	K	711212000RW4	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	99,57740		
	PP		Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky				
	VV		200-100,4226		99,57740		
4	K	711212002RW4	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti	m2	99,57740		
	PP		Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_09 - ZL_09_Venkovní omítky - upřesnění výměr

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

105 689,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	105 689,08	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 689,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: D2 - Dodatek 2

Soupis: ZL_09 - ZL_09_Venkovní omítky - upřesnění výměr

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 105 689,08

D 6		Úpravy povrchu, podlahy				109 660,57	
1	K	602014192R00	Podkladní nátěr silikátový	m2	75,77220		
	PP	Podkladní nátěr silikátový					
	VV	dopočítán ZL 01					
	VV	((1784,609-49,5798)+141,83876)-1801,09576					
	VV	Součet					
2	K	602021177RX1	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifilačním účinkem	m2	345,29020		
	PP	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifilačním účinkem					
	VV	Dopočítán ZL 01					
	VV	((1784,609-49,5798)+411,35676)-1801,09576					
	VV						
3	K	622904152R00	Očištění fasád čistícím prostředkem v tekuté formě	m2	-96,94400		
	PP	Očištění fasád čistícím prostředkem v tekuté formě					
	VV	((1784,609)-80,45724)-1801,09576					
D 9		Ostatní konstrukce, bourání				-3 971,49	
4	K	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	-141,83876		
	PP	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_10 - ZL_10_Vjezdová vrata

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

-17 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-17 500,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: ZL_10 - ZL_10_Vjezdová vrata

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Projektant:
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -17 500,00

D 9 Ostatní konstrukce, bourání -17 500,00

1	K	90008	Demontáž a zpětná montáž vjezdových bran	ks	-2,00000		
	PP		Demontáž a zpětná montáž vjezdových bran				
2	K	90008b	Demontáž a zpětná montáž vjezdových bran	ks	1,00000		
	PP		D+M betonová hlava na zděný sloupek				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_11 - ZL_11_Přesun sutě - příplatek za průměrnou délku 30 m

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

43 397,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	43 397,09	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 397,09

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: ZL_11 - ZL_11_Přesun sutě - příplatek za průměrnou délkou 30 m

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Projektant:
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 43 397,09

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			43 397,09		
1	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	793,36552		
PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
VV		průměrná délka je 30m tj. 20/5=4					
VV		(207,98438-9,6430)*4			793,36552		
VV		Součet			793,36552		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_12 - ZL_12_Elektroinstalace opravavk kuchyni

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaen s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	25 000,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: D2 - Dodatek 2

Soupis: ZL_12 - ZL_12_Elektroinstalace opravavk kuchyni

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Datum: 6. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 000,00
D	Celkem		Celkem	25 000,00			
1	K	210290001RXX	Úprava a oprava elektroinstalce v kuchyňských prostorách	kpl	1,00000		
PP		Úprava a oprava elektroinstalce v kuchyňských prostorách					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_13 - ZL_13_HsDV

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

42 242,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	42 242,25	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 242,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: ZL_13 - ZL_13_HsDV

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Datum: 6. 5. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Projektant:
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 242,25

D 8 Trubní vedení 5 664,00

3	K	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	118,00000		
	PP		Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5,				

D 997 Přesun sutě 36 578,25

1	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	67,50000		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
2	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	135,00000		
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_14 - ZL_14_Venkovní omítky - římsa přístaveb

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

27 684,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPt zákl. přenesená	27 684,77	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 684,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
D2 - Dodatek 2
ZL_14 - ZL_14_Venkovní omítky - římsa přístaveb

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
Technické služby Hradec Králové p.o.
PETRALaan s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

6. 5. 2025
Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 684,77

26 931,57

D	6	Úpravy povrchu, podlahy					
7	K	602014192R00	Podkladní nátěr silikátový	m2	26,90000		
	PP		Podkladní nátěr silikátový				
	VV		26,9		26,90000		
2	K	602021177RX1	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifilačním účinkem	m2	26,90000		
	PP		Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifilačním účinkem				
	VV		26,9		26,90000		
6	K	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	26,90000		
	PP		Příprava podkladu penetrace				
	VV		26,9		26,90000		
8	K	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	26,54800		
	PP		Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Římsa přístavby kanceláře				
	VV		"13,674				
	VV		"Římsa přístavby skladu				
	VV		"9,746+3,128				
	VV		VV0010		26,54800		
5	K	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	26,54800		
	PP		Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Římsa přístavby kanceláře				
	VV		"13,674				
	VV		"Římsa přístavby skladu				
	VV		"9,746+3,128				
	VV		VV0010		26,54800		
9	M	CPR.860589	Lišta rohová AL s tkaninou 10/10 /2,5m	m	29,20280		
	PP		Lišta rohová AL s tkaninou 10/10 /2,5m				
	VV		26,548*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,20280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	622904152R00	Očištění fasád čisticím prostředkem v tekuté formě	m2	26,90000		
	PP		Očištění fasád čisticím prostředkem v tekuté formě				
	VV		26,9		26,90000		
D 9			Ostatní konstrukce, bourání				753,20
4	K	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	26,90000		
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %				
	VV		26,9		26,90000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

ZL_15 - ZL_15_Venkovní omítky - severní stěna výtahu

KSO:

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel:

PETRALaan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

04157010

DIČ:

CZ04157010

IČ:

DIČ:

IČ:

13564081

DIČ:

Cena bez DPH

25 186,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	25 186,52	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 186,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
 Objekt: D2 - Dodatek 2
 Soupis: ZL_15 - ZL_15_Venkovní omítky - severní stěna výtahu
 Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
 Datum: 6. 5. 2025
 Zadavatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
 Projektant:
 Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 186,52

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 25 016,64

4	K	602011285R01	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikon-silikátová	m2	30,36000		
	PP		Omítka tenkovrstvá na stěnách silikon-silikátová				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"plocha, která z pohledů nejsou zřejmě napojení nástaveb a krovu - skryté úžlabí				
	VV		"omítka výtahové šachty ze severní strany				
	VV		"15,180				
	VV		"omítka nástavby z východní strany				
	VV		"15,180				
	VV		VV0010		30,36000		
1	K	602014192R00	Podkladní nátěr silikátový	m2	30,36000		
	PP		Podkladní nátěr silikátový				
	VV		30,36		30,36000		
2	K	602021177RX1	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifilačním účinkem	m2	30,36000		
	PP		Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifilačním účinkem				
	VV		30,36		30,36000		
3	K	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	30,36000		
	PP		Příprava podkladu penetrace				
	VV		30,36		30,36000		

D 99 Staveništní přesun hmot 169,88

5	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,17882		
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,				
	P		Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812				

SEZNAM FIGUR

Kód: IMPORT
Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Datum: 6. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
D2	Dodatek 2		
<u>VV0001</u>	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
<u>VV0002</u>	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0.13"+3,660*2,8		10,248
<u>VV0003</u>	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"(+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14" (2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11" (+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10" 9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20" +3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03" +7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04" +10,564		10,564
	"m.č.0.05" +1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny" +4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny" +0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat" +5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18" +8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12" +3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-6,050
	"střecha - st.úprava s07" -67		-67,000
	Nový výpočet		0,000
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		121,591
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		6,050

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"římsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		68,880

D2/ ZL_03 ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000

Použití figury:

771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	4,827
--------------	--	---	-------

D2/ ZL_04 ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru

VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0,06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0,13"+3,660*2,8		10,248
Použití figury:			
281606143R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, hloubka vrtu 300 mm, plošnou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m2	-85,088
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"*(7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14" (2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11" (+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10" 9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20" +3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
Použití figury:			
978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-46,013
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Nový výpočet		0,000
	$(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)$		50,975
	$(1,5+2*2)*(+0,478)$		2,629
Použití figury:			
612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-76,896
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
Použití figury:			
319211332RT4	Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm	m	-114,650
D2/ ZL_05	ZL_05_Žlaby, svody, nátěry		
VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0.13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03" (+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11" (+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Nový výpočet		0,000
	$(1+2*2)*(0,608+0,725+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)$		50,975
	$(1,5+2*2)*(+0,478)$		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
Použití figury:			
764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	120,936
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
2			2,000
Použití figury:			
764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/120 mm	kus	12,000
<u>VV0008</u>	svody		127,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
Použití figury:			
764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 120 mm	m	127,489
<u>VV0009</u>	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"římsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"římsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		68,880
	"římsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		
Použití figury:			
783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email, Hmoty nátěrová polyurethanová (PUR); funkce: vytvrzovací, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: šedá	m2	49,001
D2/ ZL_06	ZL_06_BOZP, lešení, síť		
<u>VV0001</u>	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0.13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"*(+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"*(+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"rezerva" 5		5,000
<u>VV0004</u>	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	$-\left((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4\right)$		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	$(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)$		50,975
	$(1,5+2*2)*(+0,478)$		2,629
<u>VV0005</u>	Fabion 50 mm- Interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad vany		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
<u>VV0006</u>	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
<u>VV0007</u>	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"římša - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"římša - st.úprava s06" 12,1*0,5		68,880
	"římša - st.úprava s06" 33,090+35,790		
D2/ ZL_07	ZL_07_Výkopy, přesuny sutě		
VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0,13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"(+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"(+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Nový výpočet		0,000
	$(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)$		50,975
	$(1,5+2*2)*(+0,478)$		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		68,880
	"řimsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		

D2/ ZL_08

ZL_08_Venkovní sanace izolací

VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0,06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0,13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"*(7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"*(+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		68,880
	"řimsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		
D2/ ZL_09	ZL_09_Venkovní omítky - upřesnění výměr		
VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č.0.04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0.13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"(+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"(+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4		4,000
<u>VV0009</u>	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04" (0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-74,470
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-6,050
	"střecha - st.úprava s07" -67		-67,000
	Nový výpočet		0,000
	"nástřešní žlaby"(*16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		121,591
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		6,050
	"řimsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		68,880
D2/ ZL_10	ZL_10_Vjezdová vrata		
<u>VV0001</u>	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
<u>VV0002</u>	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0,06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0,13"+3,660*2,8		10,248

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03" (+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14" (2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11" (+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10" 9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20" +3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fablon 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	Žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-74,470

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-6,050
	"střecha - st.úprava s07" -67		-67,000
	Nový výpočet		0,000
	"nástřešní žlaby" (+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		121,591
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		6,050
	"řimsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		68,880

D2/ ZL_11

ZL_11_Přesun sutě - příplatek za průměrnou délku 30 m

<u>VV0001</u>	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
<u>VV0002</u>	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0,06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0,13"+3,660*2,8		10,248
<u>VV0003</u>	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03" (+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"(+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-(1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"římša - st.úprava s06" 33,090+35,790		68,880
D2/ ZL_12	ZL_12_Elektroinstalace opravavk kuchyni		
VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0.13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03" (+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"(+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnímu a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		68,880
	"řimsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		
D2/ ZL_13	ZL_13_HsDV		
VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0,13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"(+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"(+0,759+1,621)*1,00		2,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10"9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20"+3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnímu a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"řimsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"řimsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		68,880
	"řimsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		
D2/ ZL_14	ZL_14_Venkovní omítky - řimsa přístaveb		
VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0,04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0,13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03" (+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14" (2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11" (+0,759+1,621)*1,00		2,380
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10" 9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20" +3,642*0,50		1,821

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	$-\left((1+2 \cdot 2) \cdot 1,5 \cdot 13 + (1,5+2 \cdot 2) \cdot 1,5 \cdot 4\right)$		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	$(1+2 \cdot 2) \cdot (0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)$		50,975
	$(1,5+2 \cdot 2) \cdot (+0,478)$		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- Interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřive sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřive sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04"		-74,470
	(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-6,050
	"římsa - st.úprava s06" -12,1*0,5		-67,000
	"střecha - st.úprava s07" -67		0,000
	Nový výpočet		121,591
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		6,050
	"římsa - st.úprava s06" 12,1*0,5		68,880
	"římsa - st.úprava s06" 33,090+35,790		
VV0010	Výkaz (5)		26,548
	římsa přístavby kanceláře		0,000
	13,674		13,674
	římsa přístavby skladu		0,000
	9,746+3,128		12,874
Použití figury:			
622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	26,548
622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	26,548
D2/ ZL_15	ZL_15_Venkovní omítky - severní stěna výtahu		
VV0001	Sokl		4,827
	Dle SOD		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-69,102		-69,102
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
VV0002	Injektování		-85,088
	Dle SOD		0,000
	-131,40		-131,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.04 - 0.06"+9,820*2,8		27,496
	"m.č. 0.19"+1,410*2,8		3,948
	"m.č. 0.18"+1,650*2,8		4,620
	"m.č. 0.13"+3,660*2,8		10,248
VV0003	Výkaz (3)		-46,013
	Dle SOD		0,000
	-274,04980		-274,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.0.03"(+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,816
	"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,466
	"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,801
	"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,149
	"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,801
	"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,223
	"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,035
	"m.č. 0.14"(2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,397
	"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,090
	"m.č. 0.11"(+0,759+1,621)*1,00		2,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,765
	"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,484
	"m.č. 0.10" 9,045*0,20		1,809
	"m.č. 0.20" +3,642*0,50		1,821
	"rezerva" 5		5,000
VV0004	Ostění dveří		-76,896
	Dle SOD		0,000
	-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)		-130,500
	Nový výpočet		0,000
	(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)		50,975
	(1,5+2*2)*(+0,478)		2,629
VV0005	Fabion 50 mm- interier		-114,650
	Dle SOD		0,000
	-201,968		-201,968
	Nový výpočet - keramický sokl		0,000
	"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987		10,314
	"m.č.0.04"+10,564		10,564
	"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636		7,231
	"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389		10,442
	"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750		8,232
	"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556		7,778
	"m.č. 0.18"+8,475		8,475
	"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730		5,922
	"m.č. 0.12"+3,971		3,971
	"m.č.0.20" 1,0		1,000
	Nový výpočet - obklad varny		0,000
	0,990+1,599+4,262+2,567+3,971		13,389
VV0006	Žlaby		120,936
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109		95,714
	jižní fasáda		0,000
	15,470+9,752		25,222

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0007	kotlík		12,000
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Severní fasáda a tělocvična		0,000
	10		10,000
	jižní fasáda		0,000
	2		2,000
VV0008	svody		123,489
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Hlavní objekt a tělocvična		0,000
	12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,620+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981		99,088
	"rezerva, kolena k nástřešnému a okapovému žlabu"17		17,000
	jižní fasáda -přístavby		0,000
	2,368+3,033+2		7,401
	z výtahové šachty		0,000
	4		4,000
VV0009	Nátěr		49,001
	Dle SOD		0,000
	"parapet - st.úprava s04" (0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2,1*2+1,7*3+1+1,8*3+1,3+1,8+1+2,3+1,3*2+0,4*4+1,3*8+1,7*3+1,3+1)*0,5*(-1)		-74,470
	"římša - st.úprava s06" -12,1*0,5		-6,050
	"střecha - st.úprava s07" -67		-67,000
	Nový výpočet		0,000
	"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)		121,591
	"římša - st.úprava s06" 12,1*0,5		6,050
	"římša - st.úprava s06" 33,090+35,790		68,880
VV0010	Výkaz (4)		30,360
	plocha, která z pohledů nejsou zřejmě napojení nástaveb a krovu - skryté úžlabí		0,000
	omítka výtahové šachty ze severní strany		0,000
	+15,180		15,180
	omítka nástavby z východní strany		0,000
	15,180		15,180
Použití figury:			
602011285R01	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikon-silikátová	m2	30,360

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády	JKSO	
	Dodatek 2	EČO	
		Místo	ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové p.o.	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	PETRALaas s.r.o.	04157010	CZ04157010
Zpracoval	Ing. Novotný Josef	13564081	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.10.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	600,12		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	-164 123,77		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	-171 856,38		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-335 380,03		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -335 380,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	12,0	0,00	
základní	21,0	-335 380,03	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			-335 380,03

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 31.10.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D2	Dodatek 2	-335 380,03	0,00	0,00	-335 380,03
ZL_03	ZL_03 Vyúčtování obkladů v kuchyni.	-339 470,56	0,00	0,00	-339 470,56
ZL_04	ZL_04 Vyúčtování sanací v interiéru	-522 064,82	0,00	0,00	-522 064,82
ZL_05	ZL_05 Žlaby, svody, nátěry	83 929,44	0,00	0,00	83 929,44
ZL_06	ZL_06 BOZP, lešení, sítě	27 086,00	0,00	0,00	27 086,00
ZL_07	ZL_07 Výkopy, přesuny sutě	86 129,25	0,00	0,00	86 129,25
ZL_08	ZL_08 Venkovní sanace izolací	77 310,95	0,00	0,00	77 310,95
ZL_09	ZL_09 Venkovní omítky - upřesnění výměr	105 689,08	0,00	0,00	105 689,08
ZL_10	ZL_10 Vjezdová vrata	-17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00
ZL_11	ZL_11 Přesun sutě - příplatek za průměrnou délku 30 m	43 397,09	0,00	0,00	43 397,09
ZL_12	ZL_12 Elektroinstalace opravavk kuchyni	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZL_13	ZL_13 HsDV	42 242,25	0,00	0,00	42 242,25
ZL_14	ZL_14 Venkovní omítky - římsa přístaveb	27 684,77	0,00	0,00	27 684,77
ZL_15	ZL_15 Venkovní omítky - severní stěna výtahu	25 186,52	0,00	0,00	25 186,52
Celkem		-335 380,03	0,00	0,00	-335 380,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -82 357,27

9 Ostatní konstrukce, bourání -27 439,10

13	R	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-182,31960		
			Dle SOD				
			-(44,64+23,43+24,69+17,6+10,44+12,27+8,99+9,5+23,91+30,43)		-205,90000		
			Mezisoučet		-205,90000		
			Nový výpočet				
			m.č. 0.09 kuchyň				
			(6,928+10,089)*1,2		20,42040		
			"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
			Mezisoučet		16,58040		
			Přípočet jednotlivých výměn u zárubní				
			140*0,25*0,2		7,00000		
			Součet		-182,31960		

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -54 918,17

17	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-12,39380		
18	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-12,39380		
19	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-235,48220		
			-12,3938*19		-235,48220		
20	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-12,39380		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: Dodatek 2
Část: ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaas s.r.o.
Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	R	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-12,39380		

PSV Práce a dodávky PSV -257 113,29

771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 005,23

4	R	771010	Doplnění dlažby v rámci výměny dveří	m2	-1,35000		
Dle SOD							
-(1,3*0,5*3+0,9*0,5*2)					-2,85000		
Nový výpočet							
"Převzat od GD"1,5					1,50000		
Součet					-1,35000		
2	R	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	4,82700		
"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
"Dle SOD							
"-69,102							
"Nový výpočet - keramický sokl							
"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987					10,31400		
"m.č.0.04"+10,564					10,56400		
"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636					7,23100		
"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389					10,44200		
"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750					8,23200		
"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556					7,77800		
"m.č. 0.18"+8,475					8,47500		
"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730					5,92200		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č. 0.12"+3,971		3,97100		
			"m.č.0.20" 1,0		1,00000		
			VV0001		4,82700		
3	R	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,82700		
			4,827		4,82700		
15	R	771579791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic keramických	m2	8,41000		
16	R	771579792R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru, podlahy z dlaždic keramických	m2	8,41000		
5	R	77191	Dodávka dlažby	m2	19,92910		
			Nový výpočet k VCP				
			4,827*1,1*3		15,92910		
			Rezerva na opravy podlah				
			4		4,00000		
			Součet		19,92910		
6	R	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	0,00000		
781 Obklady keramické							-267 118,52
9	R	78101	Dodávka obkladu 300x300mm	m2	-208,25156		
			-189,3196*1,1		-208,25156		
			Součet		-208,25156		
7	R	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-189,31960		
			Dle SOD				
			"f23" -205,9		-205,90000		
			Mezisoučet		-205,90000		
			Nový výpočet				
			m.č. 0.09 kuchyň				
			(6,928+10,089)*1,2		20,42040		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
			Mezisoučet		16,58040		
			Součet		-189,31960		
11	R	781441905R00	Oprava obkladů stěn obkládačkami hutnými glazovanými, 250 x 200 mm	kus	140,00000		
			výměny.				
			"odhadem" 8*8*2		128,00000		
			"umývadlo v jídelně" 12		12,00000		
			Součet		140,00000		
8	R	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-189,31960		
			Dle SOD				
			"f23" -205,9		-205,90000		
			Mezisoučet		-205,90000		
			Nový výpočet				
			m.č. 0.09 kuchyň				
			(6,928+10,089)*1,2		20,42040		
			"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
			Mezisoučet		16,58040		
			Součet		-189,31960		
12	R	781479711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami	m2	16,58040		
			Díličí plochy jsou do 10 m2				
			m.č. 0.09 kuchyň				
			(6,928+10,089)*1,2		20,42040		
			"odpočet dveří" -0,8*4*1,2		-3,84000		
			Součet		16,58040		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_03_Vyúčtování obkladů v kuchyni.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	0,00000		

Celkem

-339 470,56

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -510 392,29

29 Sanace -407 558,10

1	R	281606143R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, hloubka vrtu 300 mm, plošnou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů	m2	-85,08800		
---	---	--------------	---	----	-----------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"Dle SOD

"-131,40

"Nový výpočet

"m.č.0.04 - 0.06"+9,820*2,8

27,49600

"m.č. 0.19"+1,410*2,8

3,94800

"m.č. 0.18"+1,650*2,8

4,62000

"m.č. 0.13"+3,660*2,8

10,24800

VV0002

-85,08800

27	R	319211332RT4	Utěsnění zdiva - fabion z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm	m	-114,65000		
----	---	--------------	---	---	------------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"Dle SOD

"-201,968

"Nový výpočet - keramický sokl

"m.č.0.03"+7,003+1,324+1,987

10,31400

"m.č.0.04"+10,564

10,56400

"m.č.0.05"+1,418+1,558+1,619+2,636

7,23100

"m.č.0.06 bez dřívě sanované stěny"+4,842+4,211+1,389

10,44200

"m.č. 0.08 - bez dřívě sanované

stěny"+0,631+0,370+3,344+3,137+0,750

8,23200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"m.č.0.19 - bez stěny za VZD, kterou nebylo možné sanovat"+5,064+1,158+1,556

7,77800

"m.č. 0.18"+8,475

8,47500

"m.č. 0.14" +1,576+0,375+2,241+1,730

5,92200

"m.č. 0.12"+3,971

3,97100

"m.č.0.20" 1,0

1,00000

"Nový výpočet - obklad varny

"0,990+1,599+4,262+2,567+3,971

VV0005

-114,65000

6

Úpravy povrchu, podlahy

-83 124,58

25	R	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-76,89600		
----	---	--------------	--	----	-----------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"Dle SOD

"-((1+2*2)*1,5*13+(1,5+2*2)*1,5*4)

"Nový výpočet

"(1+2*2)*(0,608+0,725+0,475+0,166+0,707+0,750+0,804+0,748+0,101

+0,104+0,100+0,101+0,721+0,475+0,559+0,681+0,370+2)

"(1,5+2*2)*(+0,478)

VV0004

-76,89600

9

Ostatní konstrukce, bourání

-7 132,02

19	R	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-46,01300		
----	---	--------------	---	----	-----------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"Dle SOD

"-274,04980

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády
Objekt: Dodatek 2
Část: ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.
Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Nový výpočet				
			"m.č.0.03" (+7,003+1,987+1,324)*2,6		26,81640		
			"m.č. 0.04" +10,564*2,6		27,46640		
			"m.č. 0.05" (+2,636+1,619+1,558+1,418)*2,6		18,80060		
			"m.č.0.06" (+4,842+4,211+1,389)*2,6		27,14920		
			"m.č.0.08" (3,344+3,137+0,750)*2,6		18,80060		
			"m.č. 0.19" (5,064+1,556+1,158)*2,6		20,22280		
			"m.č. 0.18" (8,475)*2,6		22,03500		
			"m.č. 0.14" (2,241+0,375+1,576+1,730)*2,6		15,39720		
			"m.č. 0.13" +7,727*2,6		20,09020		
			"m.č. 0.11" (+0,759+1,621)*1,00		2,38000		
			"m.č. 0.12" +3,971*1,20		4,76520		
			"m.č. 0.09" (0,990+1,599+4,262+3,485+2,567)*1,20		15,48360		
			"m.č. 0.10" 9,045*0,20		1,80900		
			"m.č. 0.20" +3,642*0,50		1,82100		
			"rezerva" 5		5,00000		
			VV0003		-46,01300		
99			Staveništní přesun hmot				-2 962,10
18	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	-3,11800		
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				-9 615,49
20	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-2,17000		
21	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,17000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_04_Vyúčtování sanací v interiéru

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaas s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-41,23000		
			-2,17*19		-41,23000		
23	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,17000		
24	R	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-2,17000		

784

Malby

-11 672,53

28	R	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-121,58880		
			Odpočet jídelny m.č. 0.10				
			-59,72		-59,72000		
			-(8,62+6,928)*2*2,80		-87,06880		
			Odpočet oken , dveří				
			3,8*2*3+1,2*2		25,20000		
			Součet		-121,58880		
29	R	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	-121,58880		
			-121,5888		-121,58880		

Celkem

-522 064,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_05 Žlaby, svody, nátěry

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9	Ostatní konstrukce, bourání	-13 000,00
---	-----------------------------	------------

HSV	Práce a dodávky HSV	-13 000,00
-----	---------------------	------------

11	R	90011	Nátěr stožáru ELI PU dvousložkovou barvou, viz popis stav.úprava S01	ks	-2.00000	
----	---	-------	--	----	----------	--

PSV	Práce a dodávky PSV	96 929,44
-----	---------------------	-----------

764	Konstrukce klempířské	73 653,96
-----	-----------------------	-----------

1	R	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm	m	-102,14500	
3	R	764359211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	-14,00000	
5	R	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm	m	-87,42100	
9	R	764521240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm, Výrobek plochý měděný - plech; tl = 0,60 mm	m	-41,97300	

včetně zednické výpomoci.

"k34" -38,633 -38,63300

"k35" -3,34	-3,34000
-------------	----------

Součet	-41,97300
--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_05_Žlaby, svody, nátěry

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaas s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	764411310RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu s povrchovou úpravou Lidab RŠ 250	m	41,97300		
			Dle SOD				
			0		0,00000		
			včetně zednické výpomoci.				
			"k34" 38,633		38,63300		
			"k35" 3,34		3,34000		
			Součet		41,97300		
2	R	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	120,93600		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
			"Dle SOD				
			"0				
			"Severní fasáda a tělocvična				
			"10,106+12,764+11,323+10,118+9,439+19,255+12,600+10,109				
			"jižní fasáda				
			"15,470+9,752				
			VV0006		120,93600		
4	R	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lakovaného Pz plechu, 330/120 mm	kus	12,00000		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
			"Dle SOD				
			"0				
			"Severní fasáda a tělocvična				
			"10				
			"jižní fasáda				
			"2				
			VV0007		12,00000		
6	R	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 120 mm	m	127,48900		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_05_Žlaby, svody, nátěry

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaas s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"Dle SOD

"0

"Hlavní objekt a tělocvična

"12,254+11,755+9,220+9,217+12,040+8,952+2,589+4,485+3,184+2,6
20+6,785+3,032+3,394+3,065+3,768+1,747+0,981

"rezerva, kolena k nástřešnímu a okapovému žlabu"17

17,00000

"jižní fasáda -přístavby

"2,368+3,033+2

"z výtahové šachty

"4

VV0008

127,48900

7	R	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00000		
---	---	--------------	---	---	---------	--	--

783

Nátěry

23 275,48

8	R	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email, Hmota nátěrová polyurethanová (PUR); funkce: vytvrzovací, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: šedá	m2	49,00100		
---	---	--------------	--	----	----------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"Dle SOD

"parapet - st.úprava s04"

(0,9*2+1,9*3+2,1+1,9*18+1,98*8+1,3*2+1,7+1,2*12+1,8*13+1,3+1,8+2

"římša - st.úprava s06" -12,1*0,5

-6,05000

"střecha - st.úprava s07" -67

-67,00000

"Nový výpočet

"nástřešní žlaby"(+16,934+26,951+14,490+13,149)*(0,5+0,4+0,8)

121,59080

"římša - st.úprava s06" 12,1*0,5

6,05000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_05_Žlaby, svody, nátěry

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"římsa - st.úprava s06" 33,090+35,790

68,88000

VV0009

49,00100

Celkem

83 929,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_06_BOZP, lešení, sítě

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce, bourání

27 086,00

4	R	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	300,00000		
5	R	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 500,00000		
6	R	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	300,00000		
2	R	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
3	R	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití stříšky, k položce 5012	m	20,00000		
1	R	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		

Celkem

27 086,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_07_Výkopy, přesuny sutě

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaas s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

-2 609,95

1	R	12001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,60000		
2	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-25,02911		

997 Přesun sutě

88 739,20

8	R	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,04657		
(12,871708+7,875+(154*0,02)+(83,5*0,09*0,16))*1,6					40,04657		
Součet					40,04657		
4	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,04657		
5	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	80,09315		
3	R	997002611R	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	40,04657		
6	R	997013501R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,04657		
7	R	997013509R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	160,18629		

Celkem

86 129,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_08_Venkovní sanace izolací

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

29

Sanace

77 310,95

5	R	11161757R	Tmel hydroizolační asfaltový; silnovrstvý; modifikovaný; odolnost proti tlakové vodě; pro interiér i exteriér; teplotní odolnost 5 až 30 °C	l	-371,10665		
1	R	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	194,05200		
2	R	319211331RT4	Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 25 mm	m	-338,02200		
3	R	711212000RW4	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	99,57740		
			200-100,4226		99,57740		
4	R	711212002RW4	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti	m2	99,57740		

Celkem

77 310,95

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_09_Venkovní omítky - upřesnění výměr

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchu, podlahy

109 660,57

1	R	602014192R00	Podkladní nátěr silikátový	m2	75,77220		
			dopočítán ZL 01				
			((1784,609-49,5798)+141,83876)-1801,09576		75,77220		
			Součet		75,77220		
2	R	602021177RX1	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem	m2	345,29020		
			Dopočítán ZL 01				
			((1784,609-49,5798)+411,35676)-1801,09576		345,29020		
3	R	622904152R00	Očištění fasád čistícím prostředkem v tekuté formě	m2	-96,94400		
			((1784,609)-80,45724)-1801,09576		-96,94400		

9 Ostatní konstrukce, bourání

-3 971,49

4	R	978015231R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupní složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	-141,83876		
---	---	--------------	--	----	------------	--	--

Celkem

105 689,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_10_Vjezdová vrata

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9

Ostatní konstrukce, bourání

-17 500,00

1	R	90008	Demontáž a zpětná montáž vjezdových bran	ks	-2,00000	
2	R	90008b	D+M betonová hlava na zděný sloupek	ks	1,00000	

Celkem

-17 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_11_Přesun sutě - příplatek za průměrnou délkou 30 m

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D96

Přesuny sutí a vybouraných hmot

43 397,09

1	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m průměrná délka je 30m tj. 20/5=4 (207,98438-9,6430)*4 Součet	t	793,36552		
					793,36552		
					793,36552		

Celkem

43 397,09

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_12_Elektroinstalace opravavk kuchyni

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

Celkem

25 000,00

1	R	210290001RXX	Úprava a oprava elektroinstalce v kuchyňských prostorách	kpl	1,00000		
---	---	--------------	--	-----	---------	--	--

Celkem

25 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_13_HsDV

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení 5 664,00

3	R	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	118,00000		
---	---	--------------	---	----	-----------	--	--

997 Přesun sutě 36 578,25

1	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	67,50000		
2	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	135,00000		

Celkem 42 242,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_14_Venkovní omítky - římsa přístaveb

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaas s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6			Úpravy povrchu, podlahy				26 931,57
7	R	602014192R00	Podkladní nátěr silikátový	m2	26,90000		
			26,9		26,90000		
2	R	602021177RX1	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifilačním účinkem	m2	26,90000		
			26,9		26,90000		
6	R	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	26,90000		
			26,9		26,90000		
8	R	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	26,54800		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
			"římsa přístavby kanceláře				
			"13,674				
			"římsa přístavby skladu				
			"9,746+3,128				
			VV0010		26,54800		
5	R	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	26,54800		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
			"římsa přístavby kanceláře				
			"13,674				
			"římsa přístavby skladu				
			"9,746+3,128				
			VV0010		26,54800		
9	CPR	CPR.860589	Lišta rohová AL s tkaninou 10/10 /2,5m	m	29,20280		
			26,548 * 1,1		29,20280		
3	R	622904152R00	Očištění fasád čistícím prostředkem v tekuté formě	m2	26,90000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_14_Venkovní omítky - římsa přístaveb

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

26,9

26,90000

9

Ostatní konstrukce, bourání

753,20

4 R		978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	26,90000		
-----	--	--------------	---	----	----------	--	--

26,9

26,90000

Celkem

27 684,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Svobodné Dvory - revitalizace fasády

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_15_Venkovní omítky - severní stěna výtahu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové p.o.

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.

Místo: ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 30. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchu, podlahy

25 016,64

4	R	602011285R01	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikon-silikátová	m2	30,36000		
---	---	--------------	--	----	----------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"plocha, která z pohledů nejsou zřejmé napojení nástaveb a krovu - skryté úžlabí

"omítka výtahové šachty ze severní strany

"15,180

"omítka nástavby z východní strany

"15,180

VV0010

30,36000

1	R	602014192R00	Podkladní nátěr silikátový	m2	30,36000		
			30,36		30,36000		

2	R	602021177RX1	Omítka štuková jemná na stěnách minerální, vč.emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem	m2	30,36000		
			30,36		30,36000		

3	R	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	30,36000		
			30,36		30,36000		

99 Staveništní přesun hmot

169,88

5	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,17882		
---	---	--------------	---	---	---------	--	--

Celkem

25 186,52