



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., číslo účtu: 328751/0100
Zastoupený:	Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
Kontaktní osoba:	referent odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou
Kontakt:	

(dále jen „**Objednatel**“)


a

Zhotovitel

Název:	MERTASTAV s.r.o.
Sídlo:	Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
IČO:	26247461
DIČ:	CZ26247461
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, 793602/0800
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 39729
Zastoupený:	Oldřich Merta, jednatel
Kontaktní osoba:	manažer přípravy výroby a obchodu
Telefonní spojení:	
E-mail:	

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Neumannova, a společný pás pro cyklisty a chodce** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)



I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Objednatel uvažuje o financování Díla dle Smlouvy z prostředků Fondu Vysočina (dále jen „**Program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout.
4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje vybudování společného pásu pro cyklisty a chodce, jako organické součásti dopravního systému města, se zajištěním bezpečnější a komfortnější dopravy cyklistů i chodců.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
6. Předmětem Díla je stavba **Žďár nad Sázavou-společný pás pro cyklisty a chodce v Neumannově ulici**, a to dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Aloisem Matýskem, IČ 45491674, se sídlem Studentská 1133/3, 591 01, Žďár nad Sázavou, autorizovaným inženýrem a technikem v oboru pozemní stavby, dopravní stavby-nekolejová doprava, autorizace č. ČKAIT: 1002196, která je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a dále dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
7. Koordinovaně bude dalšími investory prováděny další stavební práce – rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Zhotovitel je povinen koordinaci stavební prací umožnit a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
8. Součástí Díla je zejména:
 - 8.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 8.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 8.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 8.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 8.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení

- staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 8.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany;
 - 8.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 8.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 8.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 8.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 8.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 8.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 8.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 6 této Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
11. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS do 3 pracovních dnů.
13. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.
14. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platným standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Dílo je možné realizovat pouze tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin, nebo bezprostředně či následně způsobilo jejich odumření.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník. Smluvní strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn, jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
17. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za zvolte položku dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
18. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
19. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
21. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
22. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
23. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
24. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

25. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení realizace díla umístit v místě provádění díla informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

26. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
27. Místem provádění Díla jsou pozemky podle katastru nemovitostí definované Projektovou dokumentací, v k. ú. Město Žďár, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

28. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 6 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.

29. Nedílnou součástí této Smlouvy je časový plán provádění Díla (dále jen „**Harmonogram**“), který je současně přílohou č. 3 této Smlouvy. Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu Harmonogramem.
30. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 28 Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
31. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
- 31.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
 - 31.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
 - 31.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
 - 31.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
 - 31.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

32. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 dny předem.
33. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy.
34. Objednatel Dílo:
- 34.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „**Drobné vady**“),
- 34.2. nepřevzme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
35. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).
36. V případě převzetí Díla Objednatel bude Předávací protokol obsahovat:
- 36.1. identifikační údaje Smluvních stran,
- 36.2. identifikaci Díla,
- 36.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá,
- 36.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
- 36.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
- 36.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran.
37. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také:
- 37.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran,
- 37.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.
38. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
39. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. STAVENÍŠTĚ

40. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 28 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
41. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
42. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
43. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
44. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
45. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
46. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
47. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
48. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
49. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
50. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII. CENA DÍLA

51. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí
- 2 876 881,00,- Kč bez DPH.**
- Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
52. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.
53. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen:
- 53.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ (dále jen „**Změnový list**“),
- 53.2. Předložit Změnový list Objednateli ke schválení,
- 53.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení.
54. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku ke Smlouvě vyhotoví Zhotovitel.
55. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 55.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
- 55.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
- 55.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
56. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
57. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíše důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
58. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
59. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

60. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

61. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatel v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatel.
62. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informace, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura musí dále splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku.
63. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
64. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“), a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel. Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. formát .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData) a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
65. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
66. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatel. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatel.
67. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
68. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
69. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn

tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

70. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 34 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

71. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě.
72. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 73 Smlouvy.
73. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla.
74. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.
75. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „Havárie“), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele "[doplň účastník]" a následně potvrzeno písemnou formou.
76. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
77. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
78. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
79. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započítím odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
80. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 73 Smlouvy, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

X. POJIŠTĚNÍ

81. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
82. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatелеm vyzván.
83. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
84. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XI. SANKCE

85. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 28 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
86. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít s odstraňováním Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatелеm na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 79 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
87. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle odst. 50, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
88. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) nebo požární ochranu (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 88.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 88.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 88.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 88.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
89. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 81 Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli

v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení.

- 90. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 91. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
- 92. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

- 93. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran.
- 94. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
- 95. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
 - 95.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
 - 95.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 95.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 100 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 95.4. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 28 Smlouvy;
 - 95.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 28 Smlouvy;
 - 95.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
 - 95.7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
- 96. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména:
 - 96.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 97. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 98 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

98. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 33 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
99. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

100. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
101. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
102. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
103. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
104. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
105. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
106. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
107. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato.
108. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s provedením díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k provádění díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

109. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
110. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
111. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
112. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních; po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
113. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 60, konané dne 2. 9. 2024, a to usnesením č.2936/2024/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet
3. příloha č. 3: Harmonogram

Ve Žďáře nad Sázavou

14. 10. 2024

Objednatel

V Předklásteri

14. 10. 2024

Zhotovitel

Marika Obřích
jarmal

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Žďár nad Sázavou - společný pás pro cyklisty a chodce v Neumannově ulici	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 198
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 05.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 262 179,45	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 178 609,14	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	780,06	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	2 761,94				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	104,03				Ostatní		0
	Montáž	26 205,97				NUS z rozpočtu		0
	Ostatní materiál	0,00						
	Přesun hmot a sutí	175 240,61						
ZRN celkem		2 645 881,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem	231 000,00	
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	2 876 881,00	DPH 21%	604 145,01
		Celkem bez DPH	2 876 881,00
		Celkem včetně DPH	3 481 026,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

- 17-

2.9.2024

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Žďár nad Sázavou - společný pás pro cyklisty a chodce v Neumannově ulici	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Překlásteří
JKSO:		Zpracováno dne: 05.12.2023	Zpracoval:
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	
		Celkem	
000.1	Ostatní a vedlejší náklady-nepřímé nákl. projektu	231 000,00	
100.1	Společný pás- přímé výdaje na hlavní část projektu	1 719 101,33	
100.2	Společný pás - nepřímé náklady	846 221,89	
100.3	Společný pás - přeložka VO - nepřímé náklady	59 243,50	
100.4	Ochrana kabelu-přímý výdaj-doprovod.část projektu	6 210,28	
300.1	Úpravy uličních vpustí - nepřímé náklady	15 104,20	
Celkem:		2 876 881,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Žďár nad Sázavou - společný pás pro cyklisty a chodce v Neumannově ulici		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:	MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří		
JKSO:				Zpracováno dne:	05.12.2023	Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava	
000.1			Ostatní a vedlejší náklady-nepřímé nákl. projektu				231 000,00		
000.1			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				231 000,00		
000.1		01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				231 000,00		
1	000.1	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00		
2	000.1	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00		
3	000.1	014001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00		
			1						
			VAS, CETIN, EGD, SATT, 1.TELEFONNÍ, NEJ.CZ						
4	000.1	012002VL	Geodetické vytyčování stavby	Soubor	1,00	35 000,00	35 000,00		
5	000.1	012002VRN	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00		
6	000.1	013002VRN	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00		
7	000.1	042002VRN	Geometrický plán	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00		
8	000.1	072002VRN	Projekt přechodného dopravního značení a dopravního zařízení	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00		
9	000.1	095002	Pořízení fotodokumentace	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00		
10	000.1	073002VRN	Přechodné dopravní značení a zařízení	Soubor	1,00	35 000,00	35 000,00		
11	000.1	014002	Vytýčení stavby VO	Soubor	1,00	3 500,00	3 500,00		
12	000.1	030002	Zařízení staveniště - GZS VO	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00		
13	000.1	012003	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení VO	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00		
100.1			Společný pás- přímé výdaje na hlavní část projektu				1 719 101,33		
100.1		13	Hloubené výkopávky				140 918,96		
14	100.1	121101101R00	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	88,33	69,00	6 094,77	RTS I / 2023	
			588,89*0,15		88,33				
15	100.1	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	88,33	122,00	10 776,26	RTS I / 2023	
16	100.1	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	17,73	115,00	2 038,95	RTS I / 2023	
17	100.1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	33,43	406,00	13 572,58	RTS I / 2023	
			557,14*0,4*0,15		33,43				
			založení obrubníků						
18	100.1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	85,96	227,00	19 512,92	RTS I / 2023	
			17,73+33,43+37,8		88,96				
			-3		-3,00				
19	100.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	859,60	18,00	15 472,80	RTS I / 2023	
			(17,73+33,43+37,8-3)*10		859,60				
20	100.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,00	113,00	339,00	RTS I / 2023	
21	100.1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 138,74	12,00	13 664,88	RTS I / 2023	
22	100.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4,	m3	85,96	495,00	42 550,20	RTS I / 2023	
			48,16+37,8		85,96				
23	100.1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	37,80	447,00	16 896,60	RTS I / 2023	
			37,8		37,80				
			urovnání terénu, vytvoření vsak. průlehů						
100.1		18	Povrchové úpravy terénu				75 342,02		
24	100.1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	504,77	23,00	11 609,71	RTS I / 2023	
25	100.1	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	16,00	536,00	8 576,00	RTS I / 2023	
26	100.1	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	479,77	45,00	21 589,65	RTS I / 2023	
			504,77-25		479,77				
27	100.1	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	25,00	66,00	1 650,00	RTS I / 2023	
28	100.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	504,77	50,00	25 238,50	RTS I / 2023	
			126,89		126,89				
			urovnání terénu mimo postranní dělící pás						
29	100.1	181006112R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	504,77	8,00	4 038,16	RTS I / 2023	
			126,89		126,89				
			urovnání terénu mimo postranní dělící pás						
30	100.1	183102313R00	Hloub.jarneku do 0,05 m3, svah 1:2	kus	16,00	165,00	2 640,00	RTS I / 2023	
			16		16,00				
			parka dopravní značení						
100.1		27	Základy				4 613,76		
31	100.1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,72	3 204,00	2 306,88	RTS I / 2023	
			(0,3*0,3*0,5)*16		0,72				
32	100.1	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,88	665,00	1 915,20	RTS I / 2023	
			(0,3*4)*0,15*16		2,88				
33	100.1	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,88	138,00	391,68	RTS I / 2023	
100.1		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				625 510,00		
34	100.1	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	878,61	175,00	153 756,75	RTS I / 2023	
			šterkodrt' frakce 0-32 mm						
			878,61		878,61				
35	100.1	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	76,02	134,00	10 186,68	RTS I / 2023	
			šterkodrt' frakce 0-32 mm						
			76,02		76,02				
36	100.1	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	102,82	94,00	9 665,08	RTS I / 2023	
			šterkodrt' frakce 0-32 mm						
			102,82		102,82				
37	100.1	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	106,62	55,00	5 864,10	RTS I / 2023	
			šterkodrt' frakce 0-22 mm						
			106,62		106,62				
38	100.1	565131111RT2	Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	984,63	453,00	446 037,39	RTS I / 2023	
			plochy 201-1000 m2						
100.1		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				406 068,84		
39	100.1	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	222,86	99,00	22 063,14	RTS I / 2023	
			šterkodrt' frakce 0-63 mm						
			557,14*0,4		222,86				
			pod obrubníky						
40	100.1	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	984,63	27,00	26 585,01	RTS I / 2023	
41	100.1	573231122R00	Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	984,63	6,00	5 907,78	RTS I / 2023	
42	100.1	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	984,63	357,00	351 512,91	RTS I / 2023	
			plochy 201-1000 m2						
100.1		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)				47 658,63		
43	100.1	59245040.AA	Dlažba žulová reliéfní 200 x 200 x 65 mm, slepecká	m2	33,05	681,00	22 507,05	RTS I / 2023	
			32,4*1,02		33,05				
44	100.1	59821504OR00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,40	253,00	8 197,20	RTS I / 2023	
			32,4		32,40				
			žulová dlaždice slepecká						
45	100.1	599141111R00	Vyplnění spár živčinnou zálivkou za horka, š 1 cm, tl. 6 cm	m	108,03	133,00	14 367,99	RTS I / 2023	
46	100.1	598291113R00	Řezání dlažby do tl. 80 mm	m	11,81	219,00	2 586,39	RTS I / 2023	
100.1		91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				246 935,44		
47	100.1	917461111RV1	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 16/20	m	605,48	220,00	133 205,60	RTS I / 2023	
			605,48		605,48				
			žulový štipaný krajník						
48	100.1	58380373	Obrubník kamenný žulový štipaný přímý, rozměr 130 x 200 - 250 mm	m	53,88	918,00	49 461,84	RTS I / 2023	

			(605,48-556,5)*1,1	stávající obrubník 556,5 m		53,88				
49	100.1	916561111RV1	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrrou	m	3,00	150,00	450,00	RTS I / 2023		
50	100.1	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm	kus	3,00	61,00	183,00	RTS I / 2023		
51	100.1	917932121R00	Osazení betonové přídlažby do lože z C16/20	m	3,00	165,00	495,00	RTS I / 2023		
			3			3,00				
52	100.1	59246.V	Dlažba polymerbetonová hladká 255 x 255 x 35 mm hladká, bílá (3*0,255)*1,05	m2	0,80	995,00	796,00	RTS I / 2023		
						0,80				
53	100.1	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	16,00	950,00	15 200,00	RTS I / 2023		
54	100.1	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	29,00	257,00	7 453,00	RTS I / 2023		
			17			17,00				
			12			12,00				
55	100.1	40450231	Dopravní příslušenství, patka hliníková HPK 60	kus	16,00	548,00	8 768,00	RTS I / 2023		
56	100.1	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	14,00	620,00	8 680,00	RTS I / 2023		
			14			14,00				
57	100.1	404452301	Značka dopr.příkazové C9a + C9b	kus	29,00	767,00	22 243,00	RTS I / 2023		
			17			17,00				
			12			12,00				
	100.1	96	Bourání konstrukcí				106 531,08			
58	100.1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	170,88	50,00	8 544,00	RTS I / 2023		
59	100.1	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	13,67	122,00	1 667,74	RTS I / 2023		
			170,88*0,08			13,67				
60	100.1	113203111R00	Výhrání obrub z dlažebních kostek	m	26,10	82,00	2 140,20	RTS I / 2023		
61	100.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,31	41,00	12,71	RTS I / 2023		
			26,1*0,12*0,1			0,31				
62	100.1	113204111R00	Výhrání obrubníků zahradních	m	80,23	53,00	4 252,19	RTS I / 2023		
63	100.1	979024441R00	Očištění výbaur. obrubníků všech loží a výplni	m	556,28	32,00	17 800,96	RTS I / 2023		
			vč. uložení do 50 m							
64	100.1	919735112R00	Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	111,16	63,00	7 003,08	RTS I / 2023		
65	100.1	979071112R00	Očištění výbaur. kostek velkých s výplni MC, vč. uložení do 50 m	m2	3,13	77,00	241,01	RTS I / 2023		
			26,1*0,12			3,13				
66	100.1	9797.1	Demont. autobusové čekárny a příslušné lavičky ze základů,	soubor	1,00	11 475,00	11 475,00	RTS I / 2023		
			úschova k dalšímu použití (7 kotvených bodů)							
67	100.1	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	30,81	37,00	1 139,97	RTS I / 2023		
68	100.1	979081111R00	Odvoz sutí a výbaur. hmot na skládku do 1 km	t	58,60	211,00	12 364,60	RTS I / 2023		
69	100.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 113,48	19,00	21 156,12	RTS I / 2023		
			58,60397*19			1 113,48				
70	100.1	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi	t	6,10	360,00	2 196,00	RTS I / 2023		
			30,81*0,198			6,10				
71	100.1	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton,	t	52,50	315,00	16 537,50	RTS I / 2023		
			58,60397-6,1			52,50				
	100.1	99	Staveništní přesun hmot				65 522,60			
72	100.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 008,04	65,00	65 522,60	RTS I / 2023		
	100.2		Společný pás - nepřímé náklady				846 221,89			
	100.2	13	Hloubené vykopávky				275 181,04			
73	100.2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	21,71	69,00	1 497,99	RTS I / 2023		
			144,76*0,15			21,71				
74	100.2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	21,71	122,00	2 648,62	RTS I / 2023		
75	100.2	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	224,27	115,00	25 791,05	RTS I / 2023		
76	100.2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	236,47	227,00	53 678,69	RTS I / 2023		
			224,27			224,27				
			12,2			12,20				
77	100.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 364,70	18,00	42 564,60	RTS I / 2023		
			236,47*10			2 364,70				
78	100.2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4,	m3	236,47	495,00	117 052,65	RTS I / 2023		
			236,47			236,47				
79	100.2	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,29	408,00	523,74	RTS I / 2023		
			21,5*0,4*0,15			1,29				
80	100.2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	250,43	12,00	3 005,16	RTS I / 2023		
			250,43			250,43				
81	100.2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,20	447,00	5 453,40	RTS I / 2023		
			12,2			12,20				
82	100.2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	165,23	23,00	3 800,29	RTS I / 2023		
83	100.2	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	149,23	50,00	7 461,50	RTS I / 2023		
			35,11			35,11				
			114,12			114,12				
84	100.2	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	165,23	45,00	7 435,35	RTS I / 2023		
85	100.2	183102313R00	Hloub.jamek do 0,05 m3, svah 1:2	kus	1,00	165,00	165,00	RTS I / 2023		
			1			1,00				
86	100.2	183102313R00	Hloub.jamek do 0,05 m3, svah 1:2	kus	7,00	165,00	1 155,00	RTS I / 2023		
			7			7,00				
87	100.2	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	5,50	536,00	2 948,00	RTS I / 2023		
	100.2	27	Základy				1 489,86			
88	100.2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,21	3 204,00	672,84	RTS I / 2023		
			(0,2*0,2*0,6)*7			0,17				
			(0,3*0,3*0,5)*1			0,04				
89	100.2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,02	665,00	678,30	RTS I / 2023		
			(0,2*4)*0,15*7			0,84				
			(0,3*4)*0,15*1			0,18				
90	100.2	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,02	136,00	138,72	RTS I / 2023		
	100.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				62 262,35			
91	100.2	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	51,13	175,00	8 947,75	RTS I / 2023		
			šterkodrt frakce 0-32 mm							
			51,13			51,13				
92	100.2	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	145,73	134,00	19 527,82	RTS I / 2023		
			šterkodrt frakce 0-32 mm							
			145,73			145,73				
93	100.2	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	4,16	94,00	391,04	RTS I / 2023		
			šterkodrt frakce 0-32 mm							
			4,16			4,16				
94	100.2	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	107,00	278,00	29 746,00	RTS I / 2023		
95	100.2	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,31	354,00	3 649,74	RTS I / 2023		
	100.2	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčního				4 872,30			
96	100.2	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	8,60	99,00	851,40	RTS I / 2023		
			šterkodrt frakce 0-63 mm							
			21,5*0,4			8,60				
97	100.2	573111212R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	10,31	27,00	278,37	RTS I / 2023		
98	100.2	573231122R00	Postřik spojovací , množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	10,31	6,00	61,86	RTS I / 2023		
99	100.2	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	10,31	357,00	3 680,67	RTS I / 2023		
			plochy 201-1000 m2							
	100.2	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				225 359,95			
100	100.2	596215040R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	26,31	253,00	6 656,43	RTS I / 2023		
			26,31			26,31				
101	100.2	215901101RT5	Zhuštění podloží z hornin	m2	20,00	100,00	2 000,00	RTS I / 2023		
			vibrační deskou							

[illegible]

154	100.3	210204009R00	STOŽAR PRO OSV. PŘECHODU 6m	KUS	1,00	12 150,00	12 150,00	
155	100.3	210204103R00	VYLOŽNIK OCEL 1-RAMEN DO 35 KG	KUS	1,00	935,00	935,00	
156	100.3	210204202R00	ELEKTROVÝZBROJ STOŽARU 2 OKRUHY	KUS	1,00	730,00	730,00	
157	100.3	210220002R00	VEDENÍ UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	M	2,00	92,00	184,00	
158	100.3	210220022R00	VEDENÍ UZEM FEZN D 8,10 MM V ZEMI	M	3,00	82,00	246,00	
159	100.3	210220302R00	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST.SJ.ATD/	KUS	3,00	181,00	543,00	
160	100.3	210810005R00	KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNE	M	9,00	26,00	234,00	
161	100.3	210901015R00	KABEL AYKY 750V 4X16 VOLNE	M	5,00	16,00	80,00	
162	100.3	100254480206	AUTOMOBIL NAKL. (DOPRAVA STOŽARU)	Sh	1,00	2 700,00	2 700,00	
163	100.3	180456000900	MONT.PLOSINA AUT.PODV. MTP27	Sh	1,00	3 600,00	3 600,00	
164	100.3	900R00	HZS -nezmeritelné prace -cl.17,o.1a PRACE VE STAV. STOŽARU VO	HOD	1,00	408,00	408,00	
165	100.3	900R01	HZS -nezmeritelné prace -cl.17,o.1a NEPREDVIDANE PRACE/ NATERY, PRIP.	HOD	1,00	408,00	408,00	
166	100.3	900R07	HZS -nezmeritelné prace -cl.17,o.1a DEMONTAZ STOŽARU A SVITIDLA	HOD	3,00	495,00	1 485,00	
100.3 M21 - M Elektroinstalace - materiál							24 925,00	
167	100.3	15615235	DRAT POZINK MEK 11343 D10.00M	KG	5,00	77,00	385,00	
168	100.3	28600109	TRUB PE KORUGOVANA 63/52MM	M	3,00	25,00	75,00	
169	100.3	31673547	STOŽAR 6m PRO OSVETLENÍ PŘECHODU (133/105/89) VC. MANZETY	KUS	1,00	6 480,00	6 480,00	
170	100.3	31677290	VYLOŽNIK JEDNORAMENNÝ DELKY 2m (1-2000 89/60)	KUS	1,00	3 150,00	3 150,00	
171	100.3	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	9,00	32,00	288,00	
172	100.3	34112316	KABEL AL JADRO AYKY-J 4X16	M	5,00	262,00	1 310,00	
173	100.3	34523115	VLOŽKA E27 VC. POJ.HLAVICE 10 A	KUS	1,00	45,00	45,00	
174	100.3	34562044	SVORNICE ST SV10B	KUS	1,00	518,00	518,00	
175	100.3	34844925	SVIT LED 5700K, IP65, LED 126W (STAVAJICI, ZDEMONTOVANE)	ks	1,00	12 420,00	12 420,00	
176	100.3	35436200	SPOJKA KAB SIL PASK SVCZC 16 AI	KUS	1,00	198,00	198,00	
177	100.3	35441895	SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM *	KUS	1,00	16,00	16,00	
178	100.3	35441986	SVORKA VODOV SR 02,03 10MM PAS*	KUS	2,00	20,00	40,00	
100.3 M21 R Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							2 872,00	
179	100.3	905R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	4,00	718,00	2 872,00	
100.3 M46 Zemní práce při montážích							4 355,50	
180	100.3	460050703R00	JAMA PRO STOŽAR VER.OSVĚTL. HOR.3	M3	0,50	1 160,00	580,00	
181	100.3	460100002R00	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1500 MIMO OSU	KUS	1,00	2 919,00	2 919,00	
182	100.3	460200163RT1	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY	M	3,00	94,00	282,00	
183	100.3	460420022RT3	ZŘÍZENÍ KABEL.ŁOŽE Z PÍSKU 10CM ŁOŽE TL. 20CM	M	3,00	115,00	345,00	
184	100.3	460490011R00	ZAKRYTÍ KABELU FOLII PVC 22 CM	M	3,00	19,00	57,00	
185	100.3	460560143RT1	ZÁHOZ RÝHY 35/60 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY	M	3,00	36,00	108,00	
186	100.3	460620013R00	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3	M2	1,50	43,00	64,50	
100.4 13 Ochrana kabelu-přímý výdaj-doprava.část projektu Hloubené vykopávky							6 210,28	
							6 105,63	
187	100.4	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,31	406,00	937,86	RTS I / 2023
				obnažení sděl. kabelu, dodat. uložení do kab. žlabů	0,99			
				Připoložení plast. chrániček vedle stáv. sděl. kabel	1,32			
188	100.4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,40	113,00	158,20	RTS I / 2023
				výkop	0,99			
				lože	-0,33			
				kabel. žlab	-0,14			
				Připoložení plast. chrániček vedle stáv. sděl. kabel	0,88			
189	100.4	451573111R00	Łože ze štěrpkopísku do 63 mm	m3	0,77	891,00	686,07	RTS I / 2023
					0,33			
				Připoložení plast. chrániček vedle stáv. sděl. kabel	0,44			
190	100.4	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	16,50	17,00	280,50	RTS I / 2023
				Variant: fólie PVC šířka 33 cm				
				5,5	5,50			
				5,5*2	11,00			
				Připoložení plast. chrániček vedle stáv. sděl. kabel				
191	100.4	650011322R00	Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 300 mm	m	5,00	272,00	1 360,00	RTS I / 2023
192	100.4	650011372R00	Montáž víka kabelového žlabu šířky do 300 mm	kus	5,00	75,00	375,00	RTS I / 2023
193	100.4	59213120	BG-TK1 Kabelový žlab s položeným krytem	kus	5,00	268,00	1 340,00	RTS I / 2023
194	100.4	388996141R00	Chránička kabelu do DN 110 mm, výkop	m	11,00	88,00	968,00	RTS I / 2023
				5,5*2	11,00			
				Připoložení plast. chrániček vedle stáv. sděl. kabel				
100.4 99 Staveništní přesun hmot							104,65	
195	100.4	958223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,61	65,00	104,65	RTS I / 2023
300.1 Úpravy uličních vpustí - nepřímé náklady							15 104,20	
300.1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení							14 904,00	
196	300.1	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	7,00	1 364,00	9 548,00	RTS I / 2023
				poklapy šoupat a hydrantů	7,00			
197	300.1	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	2 678,00	5 356,00	RTS I / 2023
				mříže uliční vpusti	2,00			
300.1 99 Staveništní přesun hmot							200,20	
198	300.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,08	65,00	200,20	RTS I / 2023

2 876 881,00

Poznámka:

Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Překlašteř

Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Neumannova, a společný pás pro cyklisty a chodce

[illegible]

V Předklášeři 11.04.2024