

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001, Všeobecné položky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 001

Číslo ZBV:

7

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
 Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
 IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	109 406,00	109 406,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	0,00	109 406,00	109 406,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

Název Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001, Všeobecné položky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 939 850,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	22 250,00	1 962 100,00	22 250,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	109 406,00	131 656,00	6,79%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 071 506,00	131 656,00	6,79%

Odpovědný zástupce Objednatelů a odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Objednatele: Šárka Balážová

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 870 426,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 905 298,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,81%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 034 872,48
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,81%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 861 127,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	25,88%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 331 002,60
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 435 213,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000

						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa	- 648 065,06	2 682 937,54	2 034 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 648 065,06	2 682 937,54	20,85	2 034 872,48	3 331 002,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská	- 489 285,30	2 360 470,83	1 871 185,53							- 489 285,30	2 360 470,83	0,00	1 871 185,53	2 849 756,13							
134	2	134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská	- 73 113,76	0,00	- 73 113,76							- 73 113,76	0,00	0,00	-73 113,76	73 113,76							
103	3	103, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1	- 85 666,00	0,00	- 85 666,00							- 85 666,00	0,00	0,00	-85 666,00	85 666,00							
303	4	303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská	0,00	110 501,51	110 501,51							0,00	110 501,51	0,00	110 501,51	110 501,51							
104	5	104, Silnice III/0066 ulice Kladenská - část 2	0,00	80 309,20	80 309,20							0,00	80 309,20	0,00	80 309,20	80 309,20							
001	6	001, Všeobecné položky	0,00	22 250,00	22 250,00							0,00	22 250,00	0,00	22 250,00	22 250,00							
001	7	001, Všeobecné položky - Doplnění vod. dop. značení	0,00	109 406,00	109 406,00							0,00	109 406,00	0,00	109 406,00	109 406,00							

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název stavby a registrační číslo projektu:	III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	001, Všeobecné položky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
08 Změna stavby č.7 Vodorovné dopravní značení	2	
09 Rozpočet pro opravu objízdných tras	1	
10 Žádost o vydání pokynu k ZBV č.7	1	
11 Pokyn k ZBV č.7	1	
12 Stanovisko AD	1	
13 Stanovisko TDI	1	
14 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	9	

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 7													
Evidenční číslo a název Stavby: 029101 - III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Všeobecné položky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 001 - Všeobecné položky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - ZBV6	KPL	1,000	1,445	0,445	50 000,00	50 000,00	0,00	22 250,00	72 250,00	22 250,00	44,50
2	02910.a	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	1 310 100,000	1 310 100,000	0,000	1,00	1 310 100,00	0,00	0,00	1 310 100,00	0,00	0,00
3	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
4	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5	02960.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	PRL	189 750,000	189 750,000	0,000	1,00	189 750,00	0,00	0,00	189 750,00	0,00	0,00
6	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Nové položky													
7	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (jednotková cena převzata z ceníku OTSKP 2024)	M2	0,000	200,000	200,000	125,43	0,00	0,00	25 086,00	25 086,00	25 086,00	100,00
8	915231.N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA (jednotková cena převzata z ceníku OTSKP 2024)	M2	0,000	200,000	200,000	421,60	0,00	0,00	84 320,00	84 320,00	84 320,00	100,00
Celkem								1 939 850,00	0,00	131 656,00	2 071 506,00	131 656,00	6,79

Změna stavby č. 7 Vodorovné dopravní značení

Stavba: **029101 - III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**

Objekt: **001 - Všeobecné položky**

Rozpočet: **[001] - Všeobecné položky**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 109 406,00 Kč

DPH: 22 975,26 Kč

Cena s DPH: 132 381,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 7


Rozpočet: [001] - Všeobecné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Všeobecné položky						109 406,00
9 Ostatní konstrukce a práce						109 406,00
7	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	200,000	125,43	25 086,00
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				
		Položka zahrnuje:				
		- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
		- předznačení a reflexní úpravu				
	Specifikace:	Položka nezahrnuje:				
		- x				
		Způsob měření:				
		- měří se pouze natíraná plocha				
8	915231.N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	200,000	421,60	84 320,00
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				
		Položka zahrnuje:				
		- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
		- předznačení a reflexní úpravu				
	Specifikace:	Položka nezahrnuje:				
		- x				
		Způsob měření:				
		- měří se pouze natíraná plocha				



člen skupiny **AVE**

člen skupiny AVE						člen skupiny AVE	
položka	SO	číslo položky v SoD	kód položky v SoD	měrná jednotka	výměra	jednotková cena	cena celkem
Pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	001	1	02720	kpl	0,189	50 000,00 Kč	9 450,00 Kč
Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm	102	38	917224	m	10	523,63 Kč	5 236,30 Kč
Frézování zpevněných ploch asfaltových	103	3	11372	m3	147	1 353,84 Kč	199 014,48 Kč
Frézování drážky průřezu do 600mm2 v asfaltové vozovce	103	4	113765	m	24	162,76 Kč	3 906,24 Kč
Spojovací postřik z asfaltu do 1,0kg/m2	103	17	57221	m2	3675	21,21 Kč	77 946,75 Kč
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S	103	18	574A04	m3	147	6 916,98 Kč	1 016 796,06 Kč
Předláždění dlažby z betonových dlaždic	134	2	465923	m2	5	314,43 Kč	1 572,15 Kč
							1 313 921,98 Kč



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11 150 21
Praha 5 – Smíchov
ID datové schránky: a6ejgmX


Naše značka: 220 059 011, vyřizuje: Marek-Jakub Mikoláš

V Obrnicích dne 28.2.2025

Věc: ZBV č.7 – realizace VDZ na asfaltovém krytu opraveném v rámci prelimináře

Vážený,

Na základě projednání nutnosti obnovy VDZ na úseku komunikace ve výjezdu z obce Hřebeč směr Kladno (část stavby Kladenská 2) Vás žádáme o vydání pokynu ke zpracování ZBV č.7, jehož předmětem bude realizace VDZ v barvě a následně i zvučícím plastu.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

HERKUL a.s.
Průmyslová 228
435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
10.04.2025

III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa - vyjádření k nepředvídatelné změně - ZBV č. 7

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa“ ze dne 28.02.2025 je nezbytná obnova VDZ v úseku opravy komunikace III/0066 v rámci opravy objízdných tras a to v barvě a následně i v plastu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0066, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 28.02.2025

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 000 000 000



Naše zn: O-25-0239
Vyřizuje: Ing. Jan Svoboda

KSÚS SK
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Dne: 12.05.2025

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 7

Akce: III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnice I. etapa

AD obdržel 7.5.2025 návrh znění ZBV č. 7 ke stavebnímu objektu **001 –Všeobecné položky:**

Oznámení spočívá v obnově vodorovného dopravního značení v úseku opravy komunikace III/0066 v rámci objízdných užití objízdných tras, a to v barvě i v plastu.

Vyjádření AD:

V zadávací dokumentaci byla pro potřeby oprav objízdných tras stanovena preliminářová položka č. 2 02910 a OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS s tím, že může být aktualizována na základě skutečného rozsahu prací po dokončení stavby.

AD s návrhem ZBV č. 7 k SO 001 souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Svoboda, AD



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 213568, dne 7.8.2013
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail [REDACTED]

Věc: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele – ZBV č.7

Stavba: „III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, TDI požaduje v rámci opravy obj.tras obnovu VDZ na komunikaci III/0066. Uvedená změna je nepředvídatelná a nevyhnutelná.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 7 vydává TDS následující stanovisko:


Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čístopis ZBV 7 objednateli ke schválení.

V Praze dne 7.5.2025

Josef Doksanský



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1820

Datum vzniku a zápisu:	10. června 1996
Spisová značka:	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	HERKUL a.s.
Sídlo:	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo:	250 04 638
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob výroba elektřiny

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ , dat. nar. 23. dubna 1983
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice

Den vzniku funkce: 31. ledna 2022

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

Ing. MICHAL KLIMEŠ , dat. nar. 3. prosince 1981

Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen představenstva:

JAKUB KAREL , dat. nar. 25. prosince 1990

Borová 565, 273 64 Doksy

Den vzniku členství: 12. června 2024

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.

Dozorčí rada:**Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL , dat. nar. 25. listopadu 1980

U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 31. ledna 2022

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

Ing. JAN ŽUREK , dat. nar. 14. července 1979

Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:

NADĚŽDA VALDAUF VANČUROVÁ , dat. nar. 22. září 1976

Muškátová 3398, 434 01 Most

Den vzniku členství: 1. července 2024

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089

Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Akcie:

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

Základní kapitál:

12 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..