


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQCP8

MMOPP00NQCP8

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.08.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

Zakázka: „Výměna obrubníků vozovky místní komunikace Palackého“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MIBORO s.r.o.**
Sídlo: **28. října 3388/111, 702 00 Ostrava**
IČ: **25871986**
DIČ: **CZ25871986**
Datová schránka: **hsv75x4**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] prokuristou**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrava, oddíl C, vložka 23749**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] **prokurista**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **prokurista**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.08.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Výměna obrubníků vozovky místní komunikace Palackého“ (PID smlouvy: MMOPP00NBR12) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o vybourání betonového lože obrub, včetně odvozu a uložení suti na skládku,
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění krytu vozovky a vjezdů.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.480.522,60 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	106.407,00 Kč
- nová celková cena díla	1.586.929,60 Kč
- DPH 21 %	333.255,22 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.920.184,82 Kč

(slovy: jeden milion devět set dvacet tisíc sto osmdesát čtyři a 82/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 04.11.2025, č. usnesení 4317/91/RM/25, 1a).


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b

zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).


Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V..... dne _____

 Digitálně podepsal

 Důvod: po dobu
 nepřítomnosti
 zastupuje 1. náměstek
 primátora
 Datum: 2025.11.05
 13:12:46 +01'00'

 Digitálně
 podepsal 

 Datum: 2025.11.04
 14:30:40 +01'00'

Za objednatele



 primátor

Za zhotovitele


 prokurista

Soupis prací - VCP

Stavba:		MK palackého				
Objekt:						
Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
	015140	1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - beton z demolice objektů, základů poplatky provozovatelů skládky související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu obrubníky + lože obrubníků a obrub z kostek ... 622,0m x 0,105m + 31,1m3 x 2,3t/m3	t	48,30	290,00	14 007,00
	113346	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - odvoz do 12 km s uložením na skládku lože obrubníků a obrub z kostek, odvoz sutě trvalou skládku... 622,0m x 0,50m x tl. 0,10m	m3	21,00	2 000,00	42 000,00
	5774AE	5 - Komunikace, vozovkové vrstvy Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACO 11 pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (plochy jednotlivě 10.000m2), se zřízením a zhutněním vrstvy v předepsané tloušťce a šířce doplnění krytu vozovky a vjezdů po osazení obrubníků a obrub z kostek vozovka 622,0m x š. 0,10m tl. 0,05m + vjezdy 55,0m x š. 0,20m tl. 0,05m	m3	6,72	7 500,00	50 400,00
Celkem						106 407,00 Kč



Digitálně
podepsal

Datum: 2025.10.15
13:49:56 +02'00'