

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

objednatel 1: **2025-0012-2**

objednatel 2: **320/OI-St/24-SZ-D2**

Zhotovitel: 841/PCOV/002/2025/N2400060969

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

Objednatel 1: 1. člen sdružení na základě smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Město Bohumín

Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený: Ing. Lumírem Macurou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Lumír Macura, starosta města
b) technických: Ing. Petr Popek, referent odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 172 e-mail: popek.petr@mubo.cz
Ing. Daliborem Traskošem, MPA, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 147 e-mail: traskos.dalibor@mubo.cz

IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č. účtu: 1721638359/0800
(dále jen objednatel)

Objednatel 2: 2. člen sdružení na základě smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
702 23, Ostrava

Zastoupený: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitelem SSMSK
zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jan Lukšo, obchodně investiční náměstek SSMSK
b) technických: Ing. Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná
Ing. Daniela Trnková, vedoucí TSÚ střediska Karviná
tel. 595 392 360 e-mail: daniela.trnkova@ssmsk.cz
Ing. Bořivoj Jarek, pracovník střediska Karviná

IČ: 00095711
DIČ: CZ00095711
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 43-16732791/0100

(Město a SSMSK společně dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy

a

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Jiří Malík, Ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci

zástupce pověřených k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
b) technických: Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná oblasti Sever
o.z. Morava,
Zdeněk Urbánek, stavbyvedoucí PJ Karviná oblasti Sever
o.z. Morava
Radek Plecák, stavbyvedoucí PJ Karviná oblasti Sever o.z.
Morava

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pro veřejnou zakázku:

Silnice č. III/46818, okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše – Bohumín

Na základě dohody všech smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0012 ze dne 13.01.2025 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna termínu ukončení a předání díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1. se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 2.

Popis změn:

- Méněpráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 5 (nezbytnost skupina 4 ZBV):

- Došlo k odečtu původního podloží pro osazení u Ostrůvků z žulových kostek.
- Byla odečtena geotextilie, kterou požadovala PD pod rostliny. Nebylo technicky nutné.
- Odečtena dlažba podle PD pod Nově zřízeným Zeleným ostrůvkem.
- Odpadkové koše nebyly instalovány, instalované koše dodal OŽPaS.

- Méněpráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 6 (nepředvídatelnost skupina 3 ZBV):

- Odečtena realizace Přeložky vedení EK společnosti Nordic Telecom, bylo realizováno před zahájením akce. Nebylo potřeba realizovat.

- Vícepráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 5 (nezbytnost skupina 4 ZBV):

- Na základě požadavku SSMSK došlo ke změně podloží pro osazení u Ostrůvků z žulových kostek. Bylo

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

požadováno uložení do betonové soli odolné směsi.

- Došlo ke zhotovení žulového jednořádku, kolem parkoviště pod drogerii.
- Bylo potřeba zakončit místo pro průjezd k domu čp. 252 novou obrubou a zásypem recyklátem, který byl zhutněn.
- V rámci požadavku k vytvoření nových osazených ploch, došlo ke zřízení nového zeleného ostrůvku, který bude osazen květinami podle vzoru nově zřízených ploch.
- V místech nutného napojení na stávající dlažbu muselo dojít na některých, předem dohodnutých místech k úpravě a opravě rovinatosti původní dlažby z bezpečnostních důvodů.
- Bylo požadováno MP Bohumín stálé připojení 230 V pro městskou kameru na sloupu osvětlení přechodu pro chodce. Toto bylo realizováno mimo PD.
- Z důvodu prodloužení termínu realizace způsobeného nestabilním podložím je zapotřebí větší úhrady za provoz provizorní dopravní značení.
- Došlo k výměně poklopů dešťové vody, původní byly prorezlé.
- Vícepráce dle § 222 zákona č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odst. 6 (nepředvídatelnost skupina 3 ZBV):
 - Byly vyměněny obrubníky na ulici Štefánikova, poničené obruby, které nebyly požadovány PD.
 - Byl realizován překop v asfaltové vozovce včetně asfaltového koberce po ukončení prací.
 - Z důvodu potřeby dodatečné výškové úpravy k vozovce bylo potřeba doplnit skruže UV.
 - Z důvodu PD špatně zvolených typů uličních vpustí, muselo dojít k jejich výměně za použitelné u žulových obrub.
 - Na základě požadavků majitelů dotčených sítí musel být použit jiný způsob sanace kolem sítí NN, HV, CETIN.
 - Byla provedena dodatečná ochrana plynovodního potrubí, požadavek GasNet.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
101 OK + napojení ulic Tř. Dr. E. Beneše a Štefánikova	5 165 445,20	1 084 743,49	6 250 188,69
Cena Dodatku č. 1	1 585 522,63	332 959,75	1 918 482,38
Cena Dodatku č. 2	99 994,91	20 998,93	120 993,84
102 Napojení MK vč. Parkoviště	3 591 792,48	754 276,42	4 346 068,90
Cena Dodatku č. 1	1 941 641,39	407 744,69	2 349 386,72
Cena dodatku č. 2	177 927,49	37 364,77	215 292,26
191 Trvalé dopravní značení	106 214,60	22 305,07	128 519,67
Cena dodatku č. 2	28 379,04	5 959,60	34 338,64

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

192 Provizorní dopravní značení	132 911,20	27 911,35	160 822,55
Cena Dodatku č. 1	5 762,16	1 210,05	6 972,21
Cena dodatku č. 2	2 686,16	564,09	3 250,25
301 Vodovod	1 890 464,51	396 997,55	2 287 462,06
302 Úprava vodovodních přípojek	416 080,63	87 376,93	503 457,56
303 Kanalizace	4 142 011,91	869 822,50	5 011 834,41
304 Přípojky od uličních vpustí	1 677 874,79	352 353,71	2 030 228,50
401 Veřejné osvětlení	1 271 251,90	266 962,90	1 538 214,80
Cena dodatku č. 2	25 797,99	5 417,58	31 215,57
402 Přeložka vedení Nordic Telecom	300 182,23	63 038,27	363 220,50
Cena dodatku č. 2	- 300 182,23	- 63 038,27	- 363 220,50
403 Přeložka vedení NEJ.CZ			
501 Plynovod	1 130 127,26	237 326,72	1 367 453,98
SO 801 Sadbové úpravy	463 498,00	97 334,58	560 832,58
Cena dodatku č. 1	66 320,10	13 927,22	80 247,32
Cena dodatku č. 2	59 278,96	12 448,58	71 727,54
Ostatní a vedlejší náklady	333 445,29	70 023,51	403 468,80
<i>Cena dle SOD</i>	<i>20 621 300,00</i>	<i>4 330 473,00</i>	<i>24 951 773,00</i>
<i>Cena dodatku č. 1</i>	<i>3 599 246,29</i>	<i>755 841,72</i>	<i>4 355 088,01</i>
<i>Cena dodatku č. 2</i>	<i>93 882,32</i>	<i>19 715,29</i>	<i>113 597,61</i>
CELKEM + dodatek č. 1 + dodatek č. 2	24 314 428,61	5 106 030,01	29 420 458,62

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
z toho část SSMSK	9 097 097,28	1 910 390,43	11 007 487,70
Cena Dodatku č. 1 (dle § 222 odst.5 a 6)	1 587 827,48	333 443,77	1 921 271,25
Cena Dodatku č. 2 (dle § 222 odst.5 a 6)	112 420,99	23 608,41	136 029,40
Z toho část Město Bohumín	11 524 202,72	2 420 082,57	13 944 285,30
Cena Dodatku č. 1 (dle § 222 odst.5 a 6)	2 011 418,81	422 397,95	2 433 816,76
Cena Dodatku č. 2 (dle § 222 odst.5 a 6)	- 18 538,67	- 3 893,12	- 22 431,79
Cena dle SOD + dod. č. 1 a č. 2 celkem	24 314 428,61	5 106 030,01	29 420 458,62

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.bohumin.cz

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.10.:

V dodatku se přidává článek IV bod 4. 10 o ustanovení, které se týká pouze péče o výsadbu v rámci SO 801 takto:

4.10 Celková fakturovaná částka 142 584,10 Kč za následnou péči o výsadbu po dobu 5 let bude řešena formou pozastávky.

Každý rok bude částka 28 516,82 Kč uvolněna na základě odsouhlaseného potvrzení (nejlépe i s fotografiemi). O každém ošetření budeme informováni formou e-mailu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13.01.2025 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Bohumín č. 1099/76 na zasedání č. 76 dne 31. 10. 2025.

V Bohumíně dne 31.10.2025

V Ostravě dne 31.10.2025

za objednatele č.1:
Ing. Lumír Macura, v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jiří Malík, v. r.
ředitel oblasti Sever o.z. Morava
STRABAG a.s.

V Ostravě dne 31.10.2025

V Ostravě dne 31.10.2025

za objednatele č.2:
Ing. Tomáš Böhm, MBA, v. r.
ředitel SSMSK

Ing. René Suchan, v. r.
ekonom oblasti Sever o.z. Morava
STRABAG a.s.